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2014年上半年重点工作进展情况

（6月30日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月30日的重点工作有44项，6月20日通报尚未完成的重点工作有35项。具体情况见附件。

附件：1．6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	深化学校综合

改革
	提出改革方案
	6月30日前
	王少安

邹友峰
	党  办

校  办
	未完成。经主要领导批准，此项工作暂不开展，今后不再通报。

	
	校学术委员会

建设
	调整校学术委员会成员
	6月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	未完成。待章程发文后调整。

	
	培育和践行社会主义核心价值观
	按照方案要求认真组织开展系列活动
	6月30日前
	张国臣

周志远
	宣传部

学工部

研工部
	已完成。按照方案要求，认真开展了校史校情专题教育，学风考风、科学道德与学术诚信教育，“培育和践行社会主义核心价值观”主题道德实践活动，“培育和践行社会主义核心价值观”主题校园文化活动，“培育和践行社会主义核心价值观”主题社会实践活动等11项活动。

	第三条
	思想政治理论课建设
	组织思想政治理论课教师开展教学方法改革，组织开展公开课、观摩课、研讨会等形式，相互学习交流教学方法改革经验，切实提高思想政治理论课的吸引力、感染力和实效性
	6月30日前
	张国臣

景国勋
	马  院

教务处

研究生处
	已完成。制定《加强思想政治理论课建设的实施方案》，修订《思想道德修养与法律基础》等四门课教学大纲，开展《马克思主义基本原理概论》等三门课专题式、讨论式课堂教学改革，聘请马莉等开展示范课、公开课活动，参加省厅组织的学科研讨会，召开教研室主任、教师座谈会，推广普及网络教学辅助平台教学示范工作。

	第三条
	完善师德长效

机制
	开展系列培育和弘扬师德师风活动，引导广大教师潜心教书育人和养成严谨学术风范
	6月30日前
	张  锟
	教务处

人事处

科技处

研究生处

社科处

校工会
	已完成。组织开展第三届“学生最喜爱教师”评选，举办以“立德树人”为主题的颁奖晚会，举行2014年校级示范教学暨示范教师评选活动，开展“学习张伟，践行焦裕禄精神”师德师风主题演讲比赛。

	
	学生工作
	开展学校学生工作优秀品牌申报、评审工作
	6月30日前
	周志远
	学生处
	已完成。印发了《关于开展2014年我校学生工作优秀品牌评选活动的通知》，各学院申报了17项学生工作优秀品牌，共评选出优秀品牌一、二、三等奖共14项。

	
	
	启动省学生工作优秀品牌、省高校校园文化建设优秀成果申报工作
	6月30日前
	
	
	已完成。评选和推荐出“早操早读促育人”、“团体心理辅导”、“‘紫手环’心灵环保”等19项思想政治工作优秀品牌，并于6月19日上报至省教育厅。

	
	
	做好校处级领导干部与学生座谈的组织工作，坚持开展早操早读，确保学生早操早读平均出勤率达95%以上
	6月30日前
	
	
	已完成。印发了《关于2014年上半年校、处级领导与学生座谈安排的通知》，截止目前，校、处级领导干部与学生座谈46次，学生早操早读平均出勤率为97.19%。

	第三条
	学生工作
	制定学院心理辅导室建设方案及标准，新增3-5个二级学院心理辅导室，充分发挥学院在学生心理健康教育工作中的作用
	6月30日前
	周志远
	学生处
	已完成。组织学生工作人员赴广东省部分高校调研，印发《学院心理辅导站建设实施方案》，在能源、测绘、安全学院新设立了心理辅导室，举办第十三届大学生心理健康宣传周等活动。

	
	
	调研分析学生考研状况，提出提高学生考研率的具体意见并组织实施
	6月30日前
	
	
	已完成。撰写本科生考研工作调研报告，印发《关于进一步加强学生考研工作，全面提升人才培养质量的实施意见》。

	第六条
	焦作卫生医药学校合并工作
	制定《焦作卫生医药学校合并工作方案》并实施
	6月30日前
	景国勋
	校  办

医学院
	正在积极推进。焦作市政府召开卫校合并协调会议，明确了与市委市政府的沟通协调机制，景校长于7月3、4日带队到郑州大学、河南中医学院、许昌学院考察学习，目前正在根据调研情况制定工作方案。

	第七条
	本科教学工作

会议
	组织召开年度本科教学工作会议
	6月30日前
	景国勋
	教务处
	未完成。已申请延期至下半年进行。该项工作今后不再通报。

	第八条
	本科人才培养
	加强公共基础课和专业主干课教学内容、教学方法、考试考核方式的改革，进一步提高课堂教学质量
	6月30日前
	景国勋
	教务处

各学院
	已完成。推广Sakai（赛课）网络教学平台；引进5门尔雅通识教育在线学习课程；探索“大学生职业软技能实训”教学新模式，落实校处级领导听课制度，进一步提高了课堂教学质量。

	第八条
	本科人才培养
	修订《河南理工大学大学生学科竞赛管理与奖励办法》并实施，确保获得省部级及以上学科竞赛获奖200项以上
	6月30日前
	景国勋
	教务处

校团委

学生处
	部分完成。学科竞赛管理与奖励办法修订方案已提交景校长审阅。

	
	太行名师计划
	评选学校首届太行名师
	6月30日前
	
	教务处
	未完成。待学校会议研究发文后组织开展首届太行名师遴选。

	
	教改项目申报
	确保获得省级教改项目10项以上
	6月30日前
	
	
	已完成。共获得省级教改立项21项，其中重点项目7项，一般项目14项。

	
	信息化云平台建设
	整合集成学校现有各类应用管理系统，形成统一门户、统一身份认证、统一存储的云平台并投入运行
	6月30日前
	
	现教中心
	部分完成。统一存储云平台已形成；正在进行统一门户、统一身份认证相关工作。

	第九条
第九条
	研究生招生
	积极沟通协调，力争研究生招生规模持续增长
	6月30日前
	邹友峰
邹友峰
	研究生处

相关学院
	已完成。共招收各类研究生1124名。其中，博士32名，较去年增加1名，增长3.2%；硕士738名，较去年增加37人，增长5.3%；在职工程硕士354名，较去年增加10人，增长2.9%。

	
	研究生教育培养
	制（修）订《学术学位硕士研究生指导教师遴选办法》和《专业学位硕士研究生指导教师遴选办法》并实施
	6月30日前
	
	研究生处
	已完成。完成两个《办法》修制订工作，并新遴选出博士生导师16人，学术学位硕士研究生指导教师673人，专业学位硕士研究生指导教师521人。

	
	研究生教育培养
	扎实做好省级研究生教育创新基地申报准备工作
	6月30日前
	
	研究生处
	已完成。已组织安全、资环、机械学院做好省级研究生教育创新基地的前期申报准备工作，其中安全学院与平煤神马集团能源化工研究院河南省研究生教育创新实践基地共建协议已于6月26日签订协议。

	
	研究生管理
	加强研究生工作队伍建设，进一步提高研究生工作队伍育人能力
	6月30日前
	
	研究生

工作部
	已完成。按照《河南理工大学研究生辅导员队伍建设实施办法》，各学院已配备了专兼职研究生辅导员队伍；组织召开研究生辅导员奖励资助政策培训会议，组织开展研究生辅导员考评工作。

	第十条
	协同创新中心管理
	扎实做好现有省级协同创新中心建设、管理工作，加快学科、人才、科研三位一体创新体系建设
	6月30日前
	周  英
	科技处
	已完成。已健全管理机构，设置专职人员，补充制定业绩量化等管理文件，完善中心的运行体制机制；中心重大攻关项目按计划推进，与成员单位的普通协作项目有序开展；接受省协同创新管理办公室的中期检查，评价结果优秀。

	第十一条
	中外合作办学项目建设
	引进美方优质教育资源，聘请3—4名北卡农工大学教授来校授课
	6月30日前
	景国勋
	国际教育学院、相关学院
	已完成。共有美国北卡农工州立大学刘丽萍、Clinton Lee、Zach Denton三位教授负责12级电气、机械合作办学的引进课程教学。

	第十二条
	校办产业规范
	完成机械厂规范化工作
	6月30日前
	张  锟

景国勋
	教务处

机械厂

财务处

审计处
	基本完成。校党委召开第八十五次常委（扩大）会议，审议通过了机械厂规范改制方案，由相关部门推进实施。

	第十三条
	体育馆项目建设
	完成体育馆室外广场铺装
	6月30日前
	张  锟
	基建处

体育学院
	基本完成。大面积铺装已经结束，正在进行零星修补工作及东门施工。

	
	中华翰苑小区清算验收工作
	完成中华翰苑小区一期工程9栋（#3、#4、#6、#7、#8、#9、#10、#12、#13住宅楼）的档案整理汇总工作
	6月30日前
	
	基建处
	已完成。已移交校办档案科。

	
	
	完成中华翰苑小区一期工程9栋（#3、#4、#6、#7、#8、#9、#10、#12、#13住宅楼）清算工作（主要指楼宇及其室外等造价清算工作）
	6月30日前
	
	基建处

财务处

审计处
	已完成。已完成合同价款和部分工程的结算价款的统计工作。

	
	国家重点实验室大楼建设
	完成大楼施工图设计工作
	6月30日前
	
	基建处
	基本完成。设计工作已完成，正在进行设计审核、审批工作。

	
	第二图书馆项目建设
	完成第二图书馆初步设计方案审查工作
	6月30日前
	
	
	未完成。待设计工作完成后上报省发改委审查。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心立项审批
	6月30日前
	
	
	已完成。省发改委已于4月23日批复。

	
	东部水系建设
	完成东部水系建设土方开挖、挡墙砌筑等50%以上工程进度
	6月30日前
	
	
	已完成。已完成土方开挖、挡墙砌筑等约80%以上的工程进度。

	第十四条
	征地工作
	做好新河改道工程占用学校土地的协商沟通工作，努力将新河改道工程对学校的影响降至最低
	6月30日前
	卫中玲
	征地办
	基本完成。经学校与焦作市政府多次沟通协调，现已安排取消滨河路，基本保证学校建设用地面积。

	
	
	力争完成新河北侧仇化庄农场土地移交工作
	6月30日前
	
	
	未完成。学校已与焦作市民政局多次沟通，目前正在积极协调中。

	
	
	努力解决原车管所土地、北李万村停车场用地、原希望学校和原芦堡村等征地遗留问题
	6月30日前
	
	
	部分完成。原车管所土地已多次与焦作市公安局协调，待进一步加强推进；北李万村停车场用地涉及北李万村两户村民房屋拆迁补偿，其中一户已基本解决，正在按协议执行，另一户正在积极协商中；原希望学校征地遗留问题待相关案件结案后推进；芦堡村用地多次与文苑街道办及芦堡村沟通协调，正在积极推进中。

	第十五条
	公用房屋管理
	完成领导干部办公用房调整改造工作
	6月30日前
	
	后勤处

校  办
	未完成。待调整改造方案学校研究通过后进行，该项工作今后不再通报。

	
	后勤服务监督

管理
	按照服务管理型、服务经营型、经营服务型对下属单位进行分类，并修订《后勤集团公司服务与经营监督检查管理办法》并实施
	6月30日前
	
	后勤集团
	已完成。修订了《办法》，转变监督检查的执行方式，明确与量化考核、绩效考核、双目标考核不同的侧重点，对违规情形由以结果进行认定修订为以过程行为进行认定。

	第十五条
	稳定食堂饭菜价格和质量
	健全完善食堂饭菜价格和质量监督检查机制
	6月30日前
	卫中玲
	后勤集团

后勤处
	已完成。研究制定《餐饮管理公司饭菜价格和质量监督检查机制实施方案》，成立实施领导小组，通过建立饭菜价格和质量检查制度等，多方位多角度对饭菜质量和价格进行监管。

	第十六条
	家属区管理
	做好家属区绿化、美化工作，切实为教职工营造优良的生活环境
	6月30日前
	卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
	已完成。完成了中华翰苑校区草坪、喷管铺设，栽植广玉兰、竹子、绿篱等工作；完成了滨河花园小区草坪铺设，树木栽植，花坛维修等工作，并及时做好了浇水、修建、施肥等日常养护工作。

	
	平安校园建设
	组织开展消防安全法律法规学习活动
	6月30日前
	卫中玲
	保卫处

各单位
	已完成。向各单位印发《河南理工大学消防安全管理规定（修订）》手册；对重点单位、学院发放了消防月查、日查记录表；加强学生宿舍用电安全宣传，开展用电检查。

	
	
	完成校园视频监控系统建设工作
	6月30日前
	
	保卫处

现教中心国资处
	部分完成。5月13日完成招标工作，5月29日签订合同书，6月份开始施工，预计8月4日前完成建设工作。

	第十七条
	人才培养模式

改革
	根据应用型人才培养目标要求，修订完善《万方科技学院2014级人才培养方案》并实施
	6月30日前
	邹友峰
	万方学院
	已完成。修订完善后的《方案》已印发实施。

	
	深化教学改革
	加强产品设计、电气工程、地质工程、工商管理等专业实习基地建设，提高实践教学质量
	6月30日前
	
	
	基本完成。已完成产品设计、地质工程等4个专业实习基地建设工作。

	
	学科建设
	完成会计手工与电算化实验室、大学物理实验室建设工作
	6月30日前
	
	
	已完成。会计手工与电算化实验室、大学物理实验室建设已经学院验收。

	第十八条
	外宣工作
	刊播第1篇外宣稿件
	6月30日前
	张国臣
	宣传部
	部分完成。根据王书记指示，第1篇外宣大稿已报经邹校长、周书记和相关职能部门审改，并定稿。待校领导确定发布媒体后刊发。


（共44项，完成26项、基本完成5项、部分完成5项、正在积极推进的1项、未完成7项）
附件2：

6月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	校学术委员会

建设
	修订完善校学术委员会章程
	4月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	已完成。章程已经党委一届八十六次常委（扩大）会议审定，待发文。

	
	
	制定校学术委员会会议规则
	5月15日前
	
	
	部分完成。已制定会议规则初稿，待校学术委员会章程发文后再进一步修改完善。

	
	
	组织开展校学术委员会成员的学习与培训，提高履职能力
	6月15日前
	
	
	未完成。待新一届学术委员会成立后进行。

	第三条
	完善师德长效

机制
	健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件
	5月31日前
	张  锟
	教务处

人事处

科技处

研究生处

社科处

校工会
	部分完成。《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》初稿已起草，待提交学校领导审阅；《河南理工大学教风建设规范》已根据邹校长批示按征求到的意见修改。

	第六条
	自然科学类科研平台建设与管理
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划
	4月30日前
	周  英
	发规处
	已完成。计划已经党委一届八十六次常委（扩大）会议审定。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。有关材料已移交组织部提方案。

	第六条
	人文社科类科研平台建设与管理
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	周  英
	社科处
	基本完成。有关材料已移交组织部提方案。

	第七条
	编制本科教学年度质量报告
	编制《本科教学年度质量报告》并发布
	5月31日前
	景国勋
	教务处
	部分完成。报告已经景校长审阅，正根据相关意见进行修改。

	
	本科专业建设管理
	制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施
	4月30日前
	
	教务处

各学院
	基本完成。修改完善稿已经校党委常委会待研究，待进一步修改完善。

	
	
	制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施
	5月20日前
	
	
	

	
	本科教学工作

会议
	完成会议材料准备工作
	5月30日前
	
	教务处
	部分完成。本科教学年度质量报告已经景校长审阅，正按相关意见进行修改；关于进一步改进和加强本科教学工作的若干意见已修订，待提交校领导审阅；本科教学工作审核评估自评报告已形成初稿。

	第八条
	太行名师计划
	制定《河南理工大学太行名师发展计划》
	4月30日前
	
	教务处
	基本完成。修改完善稿已经校党委常委会待研究，待进一步修改完善。

	
	信息化云平台建设
	加快人事管理系统、学生工作管理系统自主开发进度，完成系统安装调试和运行工作
	5月31日前
	
	现教中心
	已完成。人事管理系统和学生工作管理系统已开发部署完成，由人事处、学生处等部门试用。

	第十二条
	校办产业规范
	完成理达置业公司规范化工作
	4月30日前
	邹友峰

卫中玲
	财务处

审计处

后勤集团

泰科公司
	基本完成。已经第八十五次校党委常委（扩大）会议研究通过规范化方案，待推进实施。

	
	大学科技园建设
	完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证
	5月10日前
	邹友峰
	泰科公司
	部分完成。施工图设计已完成，已交由第三方佳居工程咨询公司审核，待结束后办理建设工程规划许可证。

	第十三条

第十三条


	中华翰苑#1住宅楼项目建设
	竣工验收
	5月10日前
	张  锟

张  锟
	基建处
	已完成。工程全部完工；供电调试完毕，经与示范区质监站协调，已于7月15日上午进行竣工验收。

	
	
	移交验收
	6月10日前
	
	基建处

后勤处
	部分完成。拟于近期开始移交。

	
	中华翰苑小区清算验收工作
	完成小区北侧大门建设
	5月31日前
	
	基建处
	部分完成。4月初已开始建设，南李万因土地补偿费等理由干扰施工，经多次协调恢复施工，现门岗房主体已施工完成，正在进行门岗房装饰和地面施工。

	
	第二图书馆项目建设
	完成第二图书馆初步设计工作
	5月31日前
	
	基建处

图书馆
	基本完成。6月9日完成学校新确定的设计方案修改完善工作，并提交王书记审阅，根据相关意见，6月19日修改完成，现正进行初步设计。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	部分完成。已制定初步方案，待学校组织考察后进一步完善。

	
	
	完成学生食堂、洗浴中心项目选址的勘察与设计招标
	5月31日前
	
	基建处
	部分完成。选址工作已完成，现正起草勘察和设计招标文件，准备进行招标。

	
	医学院大楼项目建设
	完成医学院大楼项目论证、选址定位工作
	6月20日前
	
	基建处

教务处

医学院
	部分完成。根据4月初张校长、景校长组织召开的论证会意见，对医学院大楼建设方案进行了修改完善，现正请校外专家审核，准备进行第二次论证；选址定位工作已完成。

	
	东部水系建设
	完成东部水系桥梁施工招标工作
	5月5日前
	
	基建处
	部分完成。#2、#4桥梁已完成主体施工；#1桥梁施工招标待预算工作结束后进行。

	
	
	开始东部水系桥梁桩基施工
	5月15日前
	
	
	

	
	
	开始东部水系桥梁桥墩、梁板施工
	6月10日前
	
	
	

	
	引进人才住房解决方案
	制定解决引进人才住房问题方案报学校审定
	4月30日前
	卫中玲

	后勤处

征地办

基建处

财务处
	部分完成。已完成无房户情况统计，待史平陵村征地工作结束后再进行，上半年不再通报。

	第十四条
	征地工作
	做好南门西侧迁坟工作
	5月31日前
	
	征地办
	未完成。待示范区出台相关政策后推进。

	第十五条
	供暖工作
	制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	基本完成。修改完善后的方案已再次提交邹校长、卫校长审阅；根据焦作市政府相关要求，正在配合热力公司推进集中供热改造及锅炉关闭替代工作。

	
	南校区供电专线建设
	制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施
	4月15日前
	卫中玲

张  锟
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。该项工作待滨湖变电站建成后进行，上半年不再通报。

	
	
	完成供电专线接入系统方案上报审批工作
	5月31日前
	
	
	

	
	学生宿舍电扇改造工程
	完成学生宿舍电扇改造工程
	6月15日前
	卫中玲
	后勤集团

后勤处
	部分完成。学生宿舍电扇改造招标于6月23日开标，已经确定中标单位，现正在进行风扇安装。

	第十六条

第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲

杨建堂
卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
后勤处

后勤集团

校工会
	基本完成。按邹校长批示，由卫校长组织相关部门进行现场考察，修改完善后的方案经卫校长批示，现正在做工程预算。

	
	家属区管理
家属区管理
	制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施
	4月20日前
	
	
	部分完成。建设方案已征求业主委员会意见；卫校长组织相关单位到中华翰苑实地考察，要求进一步细化配套设施建设方案。

	
	
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	
	
	部分完成。正根据王书记、卫校长现场考察后的意见对方案进行修改，待完善和北环路修通后公布征求意见。

	
	教职工医保工作
	制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究
	4月30日前
	卫中玲
	校医院
人事处

校工会

老干部处

后勤处

财务处
	已完成。《河南理工大学教职工医疗改革方案》已经7月9日第187次校长办公会研究，待教代会审议后提交党委常委会议审定。


（共34项，完成5项、基本完成8项、部分完成19项、未完成2项）
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