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2018年重点工作进展情况

（3月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月31日的工作任务共有3项，其中基本完成2项、部分完成1项。具体情况见附件。

附件：3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件：

3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

五
条
	本科教学工作

审核评估整改
	召开审核评估整改工作会议，根据整改方案的要求和任务分工，扎实推进整改工作
	3月
	教务处 

教学质量监控中心

相关单位
	基本完成。3月份，教务处、评建办牵头，组织召开审核评估整改落实措施会议2次，形成了整改方案具体落实措施。4月4日下午将组织召开审核评估整改推进会，进一步扎实推进整改工作。
	

	第
十

一

条
	河南省大学
科技园认定
	协调新区管委会出台大学科技园入园扶持政策
	3月
	泰科公司
	基本完成。制定了大学科技园入园扶持政策，新区科技局已完成审核，现已转到新区法制办走审核流程。
	

	第
十
四

条
	中华翰苑房产证办理
	完成人防、消防验收和规划验收资料的上报
	3月
	基建处
	部分完成。消防工程已验收，人防工程现场已验收完成，待省人防办审核备案资料后发放人防工程合格证；规划验收资料已报主管部门审阅。
	


（共3项，基本完成2项，部分完成1项）
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