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2014年全年重点工作进展情况

（9月30日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年下半年重点工作任务分解》和《关于加快推进2014年上半年未完成重点工作落实的通知》的安排，时间节点为9月30日的下半年重点工作有32个子项，上半年重点工作有11个子项。现将有关完成情况通报如下（详见附件）：
附件：1．9月30日应完成的下半年重点工作进展情况统计表
2．9月30日应完成的上半年重点工作进展情况统计表

附件1：

9月30日应完成的下半年重点工作情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第一条
	教育实践活动
	按照上级要求，做好教育实践活动第三环节工作安排
	9月20日前
	张国臣
	组织部
	已完成。《关于扎实做好教育实践活动第三环节整改落实、建章立制工作的通知》已印发实施。

	第二条
	落实“两个

责任”
	出台相关文件，进一步细化明确党委在基层组织、工作作风、安全稳定、党风廉政等建设中的主体责任和纪委的监督责任
	9月30日前
	王少安
张国臣
	党  办

校纪委
	基本完成。《关于明确党委主体责任进一步做好相关工作的意见》初稿已提交王书记审阅。

	
	
	加强基层党支部建设，促进党支部党日活动、民主生活会、组织生活会等制度化、规范化、常态化
	9月20日前
	
	组织部
	基本完成。《教工、学生党支部规则》（修订）第二稿已提交王书记审阅；把党支部督促检查纳入学校党建与思想政治工作量化考核体系中，并进行检查通报。

	
	
	建立并实施教职工政治理论学习与考勤月报制度
	9月15日前
	
	宣传部
	已完成。印发了《教职工政治理论学习规定与考核办法》，9月30日，分3组对校属各单位政治理论学习情况进行了实地检查，正着手对检查情况进行整理汇总，并予以通报。

	
	
	
	每月30日前
	
	
	

	第二条
	落实“两个

责任”
	制定《安全稳定与反邪教工作失职责任追究暂行办法》并实施
	9月30日前
	周志远
	党  办
	基本完成。《办法》初稿已提交王书记审阅。

	第三条
	反邪教工作
	制订《反邪教工作专项整治方案》并认真组织实施，建立每周书面报告一次方案实施情况制度
	9月20日前
	王少安

周志远
	反邪教工作专项整治领导小组办公室
	已完成。《方案》已印发实施，并落实了每周书面报告制度。

	
	
	建立安全稳定、反邪教工作定期分析研判制度并实施
	9月30日前
	
	
	基本完成。《反邪教例会制度》已提交王书记审阅。

	第四条
	深化改革
	成立学校全面深化改革领导小组
	9月25日前
	王少安

邹友峰
	党  办

校  办
	基本完成。《领导小组》草稿已提交王书记审阅。

	第六条
	本科教学质量

监控
	制定《本科课堂教学规范》和课堂检查督导工作方案并实施
	9月20日前
	景国勋
	教务处
	已完成。《课堂教学规范》已发文实施。

	
	工程教育专业认证
	认真组织相关学院做好本年度工程教育专业认证的申报工作
	9月20日前
	
	教务处

相关学院
	已完成。已组织电气、材料、资环学院的4个专业向中国工程教育专业认证协会秘书处提交了专业认证申请材料。

	
	艺术类专业

评估
	组织做好艺术类专业评估的自评工作
	9月30日前
	
	教务处

设计学院

音乐学院
	已完成。已组织建艺、音乐学院开展艺术类专业评估的自评工作，相关材料已提交省教育厅。

	第八条
	研究生培养
工作
	进一步完善各类研究生培养方案
	9月30日前
	周  英
	研究生处
	已完成。已组织学院对培养方案中的培养目标、研究方向及课程设置做了完善。在硕、博士研究生公共必须课程中增加了两个学时的反邪教及《学术、伦理与价值观》教育环节。

	第十一条
	学生工作
	加强领导干部与学生座谈、主题教育报告会、学生政治理论学习等工作，强化对学生的正面教育和引导
	9月9日

至12月31日
	周志远
	学生处
	正在进行。制定下发2014年下半年领导干部与学生座谈安排、学生政治理论学习计划，下发《关于做好2014年迎新工作的通知》，对2014级新生主题教育报告会作了安排部署。

	
	
	督促学院加强对班委会、团支部及班级活动的培训和指导，不断增强基层班级的凝聚力
	9月20日

至12月31日
	
	
	正在进行。《学生班级干部选任与管理细则》已经分管校领导审改，《细则》进一步明确班委会、团支部工作职责，强化班委会、团支部在安全稳定、反邪教以及学风、班风和考风建设中的作用。

	
	
	以学生班级为单位，组织开展团体心理辅导，培育健康向上班风
	9月16日

至12月31日
	
	
	正在进行。制定了2014年下半年心理健康教育与咨询中心工作计划，对基层班级团体心理辅导工作作了安排。

	
	
	以“创先争优”活动为载体，通过树榜样、立典型，充分发挥学生班级在服务学生成才方面的积极作用
	9月1日

至12月31日
	
	
	正在进行。下发了《关于2013－2014学年学生“创先争优”活动评先评奖工作安排的通知》，目前各学院按照学校精神和要求，正在有序进行。

	第十一条
	学生工作
	贯彻落实《河南理工大学学院心理辅导站建设实施方案》，并加强督促和指导
	9月1日

至12月31日
	周志远
	学生处
	正在进行。通过走访、实地察看学院心理辅导室等，对能源、测绘、安全、资环和土木学院等的心理辅导站建设工作进行了督促与指导。

	
	
	组织开展新生心理测评和问题学生排查工作
	军训结束

至10月31日
	
	
	正在进行。召开了心理辅导专兼职教师会议，研究制定了2014级新生心理测评和问题学生排查方案，拟定于10月25-28日组织开展新生心理测评工作。下发了《关于做好2014年下半年特殊群体学生心理健康教育工作的通知》，对2014年下半年特殊群体排查工作进行了安排部署。

	
	
	坚持“月月随访”制度，跟踪辅导特殊群体学生和重点危机学生
	9月16日

至12月31日
	
	
	正在进行。认真梳理、排查学院上报的特殊群体学生名单，并对其进行跟踪。截止9月29日，共跟踪特殊群体学生50余人次，发现危机学生5人，目前正在跟进并进行心理辅导。

	第十二条
	财务管理工作
	规范资金支付行为，增强政府采购和公务卡管理制度执行力度
	9月15日
开始 
	邹友峰
	财务处
	已完成。已严格执行学校《公务卡管理办法》和政府采购相关规定；已集中为教职工办理公务卡，确保公务卡刷卡量不断增加；召开预算员培训会等，大力宣传政府采购和公务卡支付相关规定，规范资金支付行为。

	
	
	编制学校2015-2017年财务规划
	9月30日前
	
	
	已完成。规划已于8月25日报送省教育厅和财政厅。

	第十三条
	学生食堂、

洗浴中心
	完成论证工作
	9月20日前
	张  锟
	后勤处
	基本完成。

	
	
	完成选址工作
	9月25日前
	
	基建处
	基本完成。

	
	医学院大楼
	完成论证、选址工作
	9月30日前
	
	教务处

医学院

基建处
	部分完成。设计方案已报景校长审阅。

	
	学生公寓楼
	完成方案论证工作
	9月25日前
	
	后勤处
	基本完成。

	
	
	完成选址工作
	9月30日前
	
	基建处
	已完成。

	第十三条
	基础实验室楼
	完成立项审批工作
	9月30日前
	张  锟
	基建处
	基本完成。9月初已将立项文件送省发改委，正积极沟通等待批复。

	第十四条
	人才住房工作
	完成新进教师青年教师公寓分配工作
	9月30日前
	卫中玲
	后勤处
	已完成。已安排报到的46名博士和21名硕士新进教师入住。

	
	后勤服务工作
	贯彻落实《后勤集团公司服务与经营监督检查管理办法》，进一步完善、细化后勤服务监督检查标准
	9月30日前
	
	后勤集团

后勤处
	已完成。以管理办法为基础，根据工作性质、服务范围不同，对服务、经营、管理等进行了具体分类，形成了详细的监督检查标准。

	第十五条
	党风廉政
	完善人才引进选聘考评办法，建立学院人才引进初评推荐和学校终评选聘机制
	9月30日前
	张国臣

张  锟
	人事处

监察处
	部分完成。《河南理工大学人才引进程序暂行规定》修订稿已提交张校长审阅。

	
	公用房屋调整
	制定《校级领导干部办公室改造方案》
	9月30日前
	卫中玲
	校  办
	已完成。方案已制定，并按党委常委会议要求已进行修改，并已完成改造招标工作，将于国庆节期间进行改造施工。

	第十六条
	创新人才培养
	在前期创新人才班试点工作基础上，进一步总结经验，新增2个创新人才班试点专业
	9月30日前
	张国臣
	万方科技
学院
	已完成。已启动工商管理、土木工程2个创新人才试点专业建设工作。


（共32项，完成14项、基本完成9项、部分完成2项、正在积极推进的7项）
附件2：

9月30日应完成的上半年重点工作情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况

	第三条
	完善师德长效机制
	健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件
	9月30日前
	教务处

人事处

科技处

研究生处

社科处

校工会
	部分完成。《河南理工大学教师职业道德规范》已经王书记、张校长审阅，待进一步修改完善。 

	
	
	
	
	
	部分完成。《河南理工大学学术道德建设规范》已报周校长审阅。

	
	
	
	
	
	部分完成。《河南理工大学教风建设规范》已根据邹校长批示征求意见，现已修改完成，待再次提交学校审定。

	第八条
	太行名师计划
	制定《河南理工大学太行名师发展计划》
	9月30日前
	教务处
	基本完成。根据党委常委会议的要求修改完善后，已提交王书记、邹校长审改。

	
	信息化云平台

建设
	整合集成学校现有各类应用管理系统，形成统一门户、统一身份认证、统一存储的云平台并投入运行
	9月30日前
	现教中心
	部分完成。计算平台和云数据中心平台，可提供24T云存储服务。信息门户、身份认证、数据交换和集成、校情展示开发已完成，正处于调试中。

	第十条
	科研团队建设
	新增科技创新人才自然科学类3人以上
	按照上级文件要求推进
	科技处
	正在推进中。科技厅创新人才已开始申报，现正等待评审；教育厅高校创新人才工作未启动。

	第十一条
	公派留学
	做好首批“留学基金委优秀本科生项目”学生的选拔和派出工作
	按照上级文件要求推进
	国际处
	基本完成。与外方合作院校合作，2名学生已取得了的录取通知，并报国家留学基金委评审。

	第十三条
	体育馆项目
建设
	完成体育馆室外广场铺装
	9月15日前
	基建处

体育学院
	已完成。

	
	中华翰苑小区清算验收工作
	完成小区北侧大门建设
	9月30日前
	基建处
	部分完成。门岗主体及路基已经完成施工。

	第十五条
	校园节约年建设活动
	增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率
	9月30日前
	后勤集团
	正在推进中。按邹校长批示，本年度不再进行该项工作，待燃气锅炉使用后提出更优化的方案。该项工作今后不再通报。

	第十七条
	人才培养模式改革
	围绕应用型人才培养目标，遴选3-4个专业和2-3门公共基础课开展教学内容和方法改革试点工作
	9月30日前
	万方学院
	已完成。通过教改立项，支持《大学英语》、《计算机文化基础》等公共基础课教学内容和方法的教学改革；机械、电气、采矿、地质、产品设计等专业通过建立实习实践基地等方式进行改革试点工作。

	第十八条
	校园文化建设
	完成名人广场项目建设
	9月30日前
	宣传部
	基本完成。4个名人雕塑铜像已经完成制作，等待安装。因名人雕塑基座使用石材发生变更，目前正在打磨、加工、刻字，近日来校安装。

	
	主流微博平台

建设
	健全完善政务微博管理制度并认真执行，切实提高微博管理水平
	9月30日前
	宣传部
	基本完成。上半年宣传部已制定学校《微博管理办法（试行）》和《新媒体管理办法（试行）》并提交校领导审阅。根据王书记指示，学校微博矩阵建设工作由校团委承担。宣传部已将上述材料转给校团委。校团委已经拟定出初步方案。今后责任单位改列为宣传部、校团委。


（共11项，完成2项、基本完成4项、部分完成3项、正在积极推进的2项）
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