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2018年重点工作进展情况


（11月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为11月30日的重点工作有12项，其中已完成3项、基本完成1项、部分完成5项、未完成3项；10月31日通报尚未完成的重点工作有22项，其中已完成2项、基本完成10项、部分完成9项、未完成1项。具体情况见附件。

附件：1．11月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．10月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

11月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注


	第

一

条
	学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神
	党校把会议精神作为必修课程
	11月
	党  校
	已完成。将省委十届六次全会暨省委工作会议精神列入预备党员教育培训计划，作为必修课程，开设学习模块，将会议精神融入到各个教学主题中，综合运用专题讲座、个人自学、撰写心得等多种学习形式，切实提升培训效果。
	

	
	
	将会议精神纳入校院党委中心组和教职工政治理论学习
	11月
	宣传部
	已完成。将学习贯彻省委十届六次全会暨省委工作会议精神纳入校党委理论学习中心组、教职工理论学习计划，目前党委中心组和各单位均按照学习计划开展会议精神学习。
	

	第

二
条
	学位点评估与

学科建设
	筹备召开学校学位点评估工作总结大会暨学科建设工作会议
	11月
	研究生院

发规处
	部分完成。学校成立会议筹备工作组，召开了协调会，发布了会议预通知，拟于12月5日召开。
	

	
	贯彻落实全国教育大会、新时代全国高校本科教育工作会议精神
	召开教育思想大讨论专题交流会，编印交流材料进行学习，促进教育水平和教学质量持续提升
	11月
	教务处

学生处

人事处

校  办
	部分完成。编印了教育思想大讨论专题交流会材料工作。经分管校领导同意，拟于12月召开专题交流会。
	

	第

三
条
	人事管理制度
改革
	在充分调研论证的基础上，坚持定编定岗、按岗管理、按岗取酬的原则，制定《人事管理制度改革方案》并实施，推进全员聘任工作
	11月
	人事处
	部分完成。起草了《人事管理制度改革方案（草稿）》，拟提交学校教代会讨论审定。目前，校工会正按照相关程序推进。
	

	
	
	在充分调研论证的基础上，制定《薪酬分配制度改革方案》并实施
	11月
	
	部分完成。起草了《薪酬分配制度改革（草稿）》，拟提交学校教代会讨论审定。目前，校工会正按照相关程序推进。
	

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

三
条
	财务管理体制
改革
	在充分调研论证的基础上，修订《深化财务管理体制改革方案》并实施
	11月
	财务处
	基本完成。起草了学校《深化财务管理体制改革方案（修订稿）》，并经校长办公会研究，待修改完善后，提交校党委常委会议审定。
	

	
	修订业绩点量化办法
	认真总结业绩点量化办法实施过程中存在的问题与取得的经验，修订完善业绩点量化办法并实施
	11月
	人事处  
教务处

科技处等  
	未完成。根据人事管理与薪酬分配改革要求，不再进行业绩点量化。
	今后不再通报

	第

四
条
	召开人才工作
会议
	召开学校人才工作会议
	11月
	组织部  
人事处
	未完成。
	

	第

六

条
	本科教学工程项目申报
	积极组织申报在线开放课程、示范性虚拟仿真实验教学项目、教育部产学合作协同育人项目等建设项目，实现省级及以上本科教学工程项目新突破
	根据上级时间安排
	教务处

各学院
	已完成。截止目前已获批14门河南省精品在线开放课程，立项数为去年的两倍；获批45个教育部产学合作协同育人项目、6项河南省示范性虚拟仿真实验教学项目，在河南省高校排名中均居第一名。
	

	第

十

一

条
	科研平台建设
	积极筹备，加强沟通合作，实现国家级科研平台或协同创新中心的突破
	根据上级时间安排
	科技处
	部分完成。经与省教育厅沟通，成功争取到省部共建协同创新中心的申报名额。目前，“煤炭安全生产与洁净高效利用”省部共建协同创新中心认定申报书已报送至教育部，待批复。
	

	第

十

四
条
	在建工程建设与竣工验收
	第二图书馆
	完成室内装修及室外广场施工
	11月
	基建处
	未完成。室内装修施工滞后；室外广场设计方案已完成，待提交学校会议研究。
	


（共12项，其中已完成3项、基本完成1项、部分完成5项、未完成3项。）
附件2
10月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	持之以恒正风肃纪
	制定并落实学校贯彻落实中央八项精神实施细则，修订完善并严格执行学校公务接待、公车管理、会议规定等制度
	7月
	党  办  

校  办

纪委办
	基本完成。公车管理上级政策已出台，校办已起草公车改革实施方案，待上级部门审定；贯彻落实中央八项精神实施细则、公务接待和会议规定已印发执行。
	同上次

督办

	
	强化意识形态引导与管理
	启用民族宗教知识政策教育基地
	7月
	统战部  学工部
	部分完成。水电铺设已完成，空调已安装完成，目前正在进行室内装潢工作。
	

	
	
	以强化思想政治引领为核心任务，制定并实施学校共青团改革方案
	7月
	校团委
	部分完成。《河南理工大学共青团改革实施方案》初稿已形成，待进一步修改完善后，提交分管校领导审阅。
	同上次

督办

	第

二

条
	落实立德树人

根本任务
	制定学校思想政治工作质量提升工程实施方案并实施
	7月
	宣传部  
	基本完成。《方案》初稿已形成，并经学校党委主要领导审定，根据领导反馈意见，开始第二次征求各相关部门意见，待进一步修订完善后，印发执行。
	同上次

督办

	
	开展“不忘初心、立德树人”师德系列活动
	修订完善《河南理工大学师德师风建设实施办法》并实施
	10月
	教务处

校属各
单位
	部分完成。已拟订了学校《师德师风建设实施办法》修订稿，并经分管领导审阅后，目前正在征求意见中。
	同上次

督办

	第

四

条
	召开人才工作

会议
	起草人才工作会议相关材料
	10月
	组织部

人事处
	部分完成。起草了学校人事制度改革与薪酬分配办法修订意见稿、高层次人才引进办法和培育实施办法、优秀博士人才引进办法等相关制度文件，其他工作正在有序推进中。
	同上次

督办

	第

四

条
	完善教师发展机制
	强化教师发展中心职能，制定教师发展中心建设计划并实施，为建设高素质创新型教师队伍提供优质服务
	7月
	教师发展中心
	部分完成。《教师发展中心建设报告》经分管校领导审阅同意，待学校人事管理制度改革方案出台后再行推进。
	

	第

五

条
	修订本科专业人才培养方案
	根据专家意见和建议，进一步完善本科专业人才培养方案
	8月
	教务处

各学院
	已完成。制定了学校《2018版本科专业人才培育方案》，并交付印刷。
	

	第

七

条
	学位授权点

合格评估
	扎实做好学位授权点合格评估工作，确保全部顺利通过
	6月
	研究生院

相关学院
	部分完成。组织对4个一级学科博士学位授权点、36个硕士学位授权点进行了校外专家评审，并全部通过合格自评估。下一步根据评估专家反馈意见，制定整改方案，并完善自评报告和相关材料，已于11月30日报送上级主管部门。
	

	第

八

条
	国家高等学校学科创新引智计划申报
	组织相关学院做好国家高等学校学科创新引智计划申报工作，力争安全科学与工程学科入选“111计划”
	根据上级时间安排
	发规处

国际处  人事处
	部分完成。安全学院申报的“地下空间工程安全防护”项目已入选“河南省学科创新引智基地”初选名单，省外专局将于近期来我校实地考察。
	同上次

督办

	第

十

一

条
	河南省大学科技园认定
	做好省级大学科技园现场考察认定工作，确保获批“河南省大学科技园”
	6月
	泰科公司
科技处
创新创业学院
	已完成。省科技厅、省教育厅现场考察认定专家工作组已于10月24日对大学科技园进行现场考察。我校科技园已作为拟推荐单位在省科技网公示，目前公示期已结束。
	

	第

十

四

条
	校园总体规划修编
	完成新河以南修编平面图，提交学校讨论
	7月
	基建处 

发规处
	基本完成。校园总体规划修编平面图已编制，经有关校领导审阅，并要求对涉及水系部分进行修订，待进一步完善后，提交学校有关会议讨论。
	同上次
督办

	第

十

四

条


	校园文化建设
	制定《校园文化建设规划》并实施
	6月
	宣传部
	基本完成。根据学校主要领导的指示，撰写形成了《校园文化建设规划》，并进行反复修改，待提交学校常委会议审定。
	同6月

督办

	
	在建工程建设与竣工验收
	国家重点实验室大楼
	完成室内外装修及室外广场施工
	6月
	基建处
	基本完成。室内外装修工程已结束，室外广场垫层已结束，花岗岩板铺设完成2/3。
	

	
	
	
	完成竣工验收
	7月
	
	基本完成。11月1日组织相关单位进行了初验，计划12月初正式验收。
	

	
	
	第二图书馆
	完成外挂石材和幕墙施工
	7月
	
	基本完成。外墙干挂石材已完成，幕墙龙骨已完成，幕墙玻璃已施工1/3。
	

	
	
	#5学生食堂、

#2洗浴中心综合楼
	完成室内装修施工
	7月
	
	基本完成。内墙砖已完成，地板砖铺设已完成，室内安装施工完成1/2，外墙干挂陶板龙骨及保温施工完成1/3。
	

	
	
	#5学生食堂、

#2洗浴中心综合楼
	完成竣工验收
	9月
	
	未完成。室内装修工程延误，未能竣工验收。
	同上次

督办

	
	
	10KV供电扩容改造
	完成竣工验收，具备使用条件
	5月
	
	基本完成。剩余约1/4电缆未进场，其余已施工完毕，变电所系统调试已完成。
	同上次

督办

	
	
	
	完成系统调试和验收工作
	
	
	
	

	
	中华翰苑房产证

办理
	督促、配合焦作市骏利置业投资有限公司完成中华翰苑房产证网签手续办理工作
	6月
	
	部分完成。完成小区现状图测绘，示范区规划局已完成规划资料审核，正在协商超规划罚款及超容积率补缴土地出让金事宜。
	

	
	智慧校园建设
	完成智慧校园一期新数据中心机房、主数据综合管理平台、大数据分析平和统一身份认证平台的立项、论证和招标工作
	8月
	现教中心
	部分完成。新数据中心机房的立项论证工作正在进行；主数据管理与分析平台已完成项目立项论证和招标工作，正在实施；统一身份认证平台论证工作，经专家建议拟根据师生需求情况重新论证。
	同上次

督办


（共22项，其中已完成2项、基本完成10项、部分完成9项、未完成1项）
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