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2016年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有18项，4月20日通报尚未完成的重点工作有 3项。具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一
条
	健全党建工作
责任机制
	对二级党组织2015年党建工作重点项目完成情况进行检查，组织制定2016年党建重点项目
	4月30日前
	组织部
	已完成。各二级党组织进行了自查，并制定2016年党建重点项目，组织部选取部分单位进行核查，归纳形成了汇总表和2016年党建重点项目台账。
	

	
	处级领导班子换届和干部调整
	完成处级领导班子换届和干部调整工作
	4月30日前
	组织部

校纪委

党  办
	已完成。于5月4日完成本次换届和调整工作。
	

	第
三
条
	深化“三转”和廉政风险重要关口监督
	制定并实施《干部选拔任用工作监督暂行办法》
	4月30日前
	校纪委
	已完成。于3月4日印发实施《办法》。
	

	第

四

条
	中西部高校基础能力建设工程
	编制2016年中西部高校基础能力建设工程年度执行计划
	4月30日前
	发规处 基建处 财务处 教务处人事处
	已完成。
	

	第
五
条
	治理体系建设
	完成学校综合改革方案、人事分配制度改革方案和学院年度与任期目标考核办法、机关处级单位年度与任期目标考核办法草案起草工作
	4月30日前
	校  办

人事处

发规处

组织部

党  办

校工会
	已完成。起草工作已结束，正在征求意见。
	

	第
六
条
	青年教师出国
研修
	制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施
	4月30日前
	国际处

人事处
	部分完成。已制订初稿。
	因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。

	第

六

条
	教职工聘任与
考核
	完成学校岗位聘任与考核办法草案起草工作
	4月30日前
	人事处

教务处

科技处

社科处

研究生处

校工会
	已完成。已起草学校岗位聘任与考核办法初稿。
	

	
	职称评审改革
工作
	组织赴国内高水平大学调研职称评审改革并撰写调研报告
	4月30日前
	人事处 教务处科技处 社科处研究生处校学术委员会秘书处
	已完成。已对中国矿业大学、太原理工大学、郑州大学等8所省内外高水平大学开展调研，并撰写了调研报告。
	

	第
八
条
	本科教学预评估工作
	成立本科教学工作审核评估预评估工作领导小组
	4月30日前
	教务处
	已完成。已印发《关于成立河南理工大学本科教学工作审核评估领导小组的通知》。
	

	第
十
一
条
	学位点建设
	组织赴省内外高校调研学位点建设工作并撰写调研报告
	4月30日前
	研究生处
	已完成。已组织赴大连理工大学、山东科技大学、郑州大学等10所首批专业学位研究生教育综合改革试点高校调研，并撰写了调研报告。
	

	
	专业学位研究生教育综合改革
工作
	组织赴省内外高校调研专业学位研究生教育综合改革工作并撰写调研报告
	4月30日前
	
	
	

	第
十
二
条
	创新创业教育
	举办学校第六届机器人大赛，培育学生创新思维和实践创新能力
	4月30日前
	工程训练
中心

各学院
	已完成。已于4月22日在三号教学楼一楼举行。
	

	
	就业服务工作
	在就业信息网开通“在线答疑”栏目，为学生提供就业精准网络互动答疑服务
	4月30日前
	招生
就业处

各学院
	已完成。已开通“在线答疑”栏目，并已开始网络互动答疑。
	

	第
十
五
条
	内控建设
	制定《关于落实<河南理工大学经济活动内部控制规范（试行）>实施方案》并实施
	4月30日前
	财务处
	已完成。已制定实施《河南理工大学关于贯彻实施<经济活动内部控制规范（试行）>专项检查工作方案》。
	

	第

十

六

条
	国家重点实验室大楼建设
	完成6层框架施工工作
	4月30日前
	基建处
	已完成。
	

	
	第二图书馆建设
	完成人防地下室施工工作
	4月30日前
	
	已完成。
	

	
	综合实验楼建设
	完成井点降水、土方开挖工作
	4月30日前
	
	已完成。
	

	
	#26学生宿舍楼建设
	完成施工及监理单位招标工作
	4月30日前
	
	已完成。
	


（共18项，完成17项、部分完成1项）

附件2：

4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
三
条
	深化“三转”和廉政风险重要关口监督
	集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实
	3月31日前
	校纪委
	基本完成。已进行专项检查，并形成报告。
	根据新设、合并、撤销机构的处级领导情况，重新进行调整。

	第
九
条
	科研平台建设
	完善学校科研平台负责人选任管理办法并实施
	4月20日前
	科技处

社科处
	基本完成。《办法》已经2016年第6次校长办公会研究，待修改完善后发文实施。
	

	第
十
六
条
	校园规划修编
工作
	成立校园规划修编工作领导小组
	3月31日前
	基建处

校  办
基建处
	已完成。领导小组已经学校审定通过。
	


（共3项，完成1项、基本完成2项）
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