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2015年上半年重点工作进展情况

（6月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月10日的重点工作有2项，5月31日通报尚未完成的重点工作有20项。具体情况见附件。

附件：1．6月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

6月10日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第六条
	综合改革调研论证工作
	编制学校以教育教学改革为核心的综合改革实施意见（草案），并提交学校相关会议研究后实施
	6月10日前
	景国勋
	教务处

人事处

发规处

研究生处学生处
	部分完成。《河南理工大学关于全面深化教育教学改革的若干意见（草案）》已提交景校长审阅。

	第十一条
	研究生招生
	开展博士研究生申请审核制招生试点工作
	6月10日前
	周  英
	研究生处
	已完成。根据《河南理工大学博士研究生招生“申请审核制”实施办法（试行）》（校研〔2014〕32号）文件精神，于3月16日发布《关于做好2015年博士研究生“申请审核制”招生工作的通知》，并督促相关学院积极组织、大力宣传，目前博士招生工作已全部结束。


（共2项，完成1项、部分完成1项）
附件2：

5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第三条
	基层党组织建设
	制定基层党委（党总支、直属党支部）书记抓党建工作年度述职评议办法
	5月31日前
	张国臣
	组织部
	基本完成。《述职评议办法》已起草完毕，并已呈请主管校领导审阅同意，待提交邹书记审阅。

	
	
	修订学校党建与思想政治工作年度量化考核体系
	5月31日前
	
	
	已完成。已经校党委常委会议研究通过。

	第四条
	“依法治教年”活动
	修订完善各二级单位职责，制定学院处级岗位职责
	5月31日前
	邹友峰
杨小林
	党办

校办
	基本完成。根据学校主要领导的意见，已经完成修改完善，待征求意见。

	第六条
	省部共建工作
	向省教育厅、国家安监总局汇报，建立健全省局共建工作机制
	5月31日前
	赵俊伟
	发规处

校办
	部分完成。3月底参加国家安监总局省部共建院校研讨会；4月底组织完成省局共建工作重点内容上报工作，并组织专家参与安监总局组织的煤矿安全生产专项督导巡视工作。

	第七条
	“太行学者”

遴选工作
	将第二批“太行学者”候选人名单提交学校相关会议审定
	5月20日前
	张  锟
	人事处
	未完成。候选人名单已进行初审，待外审结束后提交学校审定。

	第八条
	科研平台申报与管理
	制定2015年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划并提交学校相关会议研究
	4月30日前
	周  英

赵俊伟
	发规处

社科处
	已完成。已经第204次校长办公会研究通过。

	第九条
	编制本科教学年度质量报告
	编制《本科教学年度质量报告》并按省教育厅要求进行发布
	5月31日前
	景国勋
	教务处
	部分完成。《2014年度本科教学质量报告》已提交景校长审阅。

	
	本科专业建设与管理
	制定2015年度本科专业分层建设设备投入计划并实施
	5月31日前
	
	
	已完成。已经第204次校长办公会研究通过实施。

	第十条
	学术委员会建设
	加强校、院两级学术委员会组织与制度建设
	5月31日前
	周  英
	科技处

社科处

各学院
	部分完成。已制定《河南理工大学学术委员会章程》（校字〔2014〕7号），学院学术委员会章程已修制订完成并已提交校学术委员会办公室；学校、学院学术委员会换届工作正在进行中。

	第十三条
	中外合作办学项目建设
	制定并实施《中外合作办学项目出国学生管理办法》 
	5月31日前
	景国勋
	国教院
	未完成。《河南理工大学中外合作办学项目学生出国留学管理办法》已拟定初稿，待提交学校研究审定。

	
	本科招生工作
	制定《招生宣传管理办法》，在国内重要媒体发布学校招生信息
	5月31日前
	
	招  办
	基本完成。《招生宣传工作暂行办法》已经杨校长审批；已在《中国青年报》（6月9日）、《中国教育报》（6月10日）、《河南日报》（6月10日）刊发招生信息；剩余招生信息在月底填报志愿时刊发。

	第十五条
	第二图书馆项目建设
	完成预算编制工作
	4月30日前
	张  锟
	基建处
	未完成。正与预算编制单位核对初步预算，待核对结束后报学校审定。

	
	医学院大楼建设
	完成可研报告、节能评估报告编制与评审工作
	5月31日前
	
	基建处

医学院
	部分完成。可研报告、节能评估报告编制工作已完成，正与上级部门沟通审批事宜。

	
	#26和#27学生公寓楼建设
	完成地面附着物爆破拆除工程校内立项工作
	4月20日前
	
	基建处

后勤处
	部分完成。《关于拟建26#学生公寓施工范围内场地附着物清理的请示》已经学校批示，由后勤处牵头并已启动工作，相关单位正在进行设备、房屋等报废工作；《关于烟囱及锅炉房相关附着物拆除相关事宜的请示》已经翟校长审阅，正准备召集有资质的爆破公司重新进行谈判。

	第十六条
	鹤壁工程技术学院招生工作
	制定《鹤壁工程技术学院筹建工作方案》并实施
	5月31日前
	景国勋
	教务处、校办、招办、鹤壁工程技术学院
	已完成。《鹤壁工程技术学院筹建工作方案》已经景校长审阅并开始实施。

	
	附属医院建设
	完成学校第一附属医院新大楼招标工作并开工建设
	4月30日前
	翟传森
	第一附属医院

基建处
	部分完成。已通过公开招标确定施工单位，监理招标公示已结束，预计6月底前进场开工建设。

	第十七条
	征地工作
	解决原希望学校和原芦堡村征地遗留问题
	5月31日前
	翟传森
	征地办
	部分完成。土地补偿协议已签订，相关款项已转入文苑办事处账户；土地租赁费及移交手续等待进一步解决。

	第十八条
	供电扩容工程
	制定供电扩容工程工作方案并实施
	5月31日前
	
	后勤处

后勤集团

基建处
	基本完成。供电扩容方案已经供电公司讨论通过，待正式批复后进行实施。

	
	节能监督平台

建设
	制定节能监督平台建设方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	未完成。已制定方案初稿，待完善后提交学校审定。

	
	绿化管（养）护
工作
	制定《校园绿化区域喷灌设施建设方案》并实施
	5月31日前
	
	后勤集团
	基本完成。《关于绿化区域2015年喷灌铺设和改造方案》已经杨校长、翟校长审阅，待后勤处、审计处审核后再提交学校研究。


（共20项，完成4项、基本完成5项、部分完成7项、未完成4项）
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