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2015年上半年重点工作进展情况

（4月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月20日的重点工作有11项，4月10日通报尚未完成的重点工作有8项。具体情况见附件。

附件：1．4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第六条
	规划编制工作
	制定学校《“十三五”人才队伍建设规划编制工作方案》并实施
	4月20日前
	赵俊伟
	组织部

人事处
	部分完成。方案初稿已经张国臣书记审阅，待学校整体工作方案下发后进一步完善。

	
	
	制定学校《“十三五”学科专业发展规划编制工作方案》并实施
	
	
	发规处

教务处
	部分完成。方案初稿已制定，待学校整体工作方案下发后进一步完善。

	
	
	制定学校《“十三五”科研工作发展规划编制工作方案》并实施
	
	
	科技处

社科处
	

	
	
	制定学校《“十三五”校园建设规划编制工作方案》并实施
	
	
	后勤处

基建处
	

	
	
	制定学校《“十三五”国际交流与合作发展规划编制工作方案》并实施
	
	
	国际处

国教院
	

	
	
	制定学校《“十三五”校园文化建设规划编制工作方案》并实施
	
	
	宣传部
	部分完成。方案初稿已经张国臣书记、赵校长审阅，待学校整体工作方案下发后进一步完善。

	第八条
	学科建设
	完成2015年度重点学科建设计划任务书编制工作
	4月20日前
	周  英

赵俊伟
	发规处

社科处
	已完成。

	
	科研平台申报与管理
	完成2015年度科研平台计划任务书编制工作
	4月20日前
	
	
	已完成。

	第十条
	军工保密资格认证复查
	完成军工平台消防通道改造和水、暖维修工作
	4月20日前
	周  英
	科技处

后勤处
	部分完成。军工平台消防通道改造已结束，水、暖维修工作大部分完成，正在加紧施工中。

	第十五条
	#26和#27学生公寓楼建设
	完成地面附着物爆破拆除工程校内立项工作
	4月20日前
	张  锟
	基建处

后勤处
	部分完成。《关于拟建26#学生公寓施工范围内场地附着物清理的请示》已经提交校领导批示，由后勤处牵头并已启动工作。

	第十八条
	节水节电工作
	制定《节水节电工作方案》并实施
	4月20日前
	翟传森
	后勤集团
	已完成。《节水节电工作方案》为《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，现已在家属区开展节能知识宣传；与相关单位开展了“地球一小时”活动；发现并处理长明灯、长流水等共计35项；加强水电巡查巡检工作，制定完善了《水电设施设备定期巡检制度》、《水电管网定期巡检制度》等。


（共11项，完成3项、部分完成8项）
附件2：

4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第一条
	安全稳定工作
	建立安全信息月报制度并抓好落实
	3月31日前
	周志远
	保卫部
	部分完成。《制度》已征求相关职能部门意见，现已提交学校主要领导审阅。

	第二条


	群众路线教育实践活动“回头看”
	指导督促各处级单位领导班子和领导干部建立整改台账，并在本单位网页上进行公示
	4月5日前
	张国臣
	组织部

党办

校办

校纪委
	已完成。各单位整改台账已交至教育实践活动办公室，并在本单位网站进行公示。

	第六条
	综合改革调研
论证工作
	成立综合改革调研论证工作领导小组
	3月31日前
	景国勋
	教务处

人事处

发规处

研究生处

学生处
	部分完成。已于4月15日-17日赴清华、北航、北交大等三所重点高校调研，待报告起草完成后一并提交学校审定。

	
	规划编制工作
	成立学校规划编制工作领导小组，制定学校《“十三五”事业发展规划编制工作方案》并实施
	4月10日前
	赵俊伟
	发规处
	基本完成。已根据校党委第一百零八次常委（扩大）会议意见对《“十三五”事业发展规划编制工作方案》进行修改完善，并再次提交学校审定。

	第七条
	全员聘任
	启动全员聘任工作
	3月31日前
	张  锟
	人事处
	基本完成。全员聘任工作方案已按照校党委一百零八次常委（扩大）会议意见进行修改完善，现已提交学校审定。

	第十五条
	东北部水系#1桥建设
	完成施工单位招标工作
	3月31日前
	张  锟
	基建处
	已完成。已于4月16日完成招标。

	第十六条


	鹤壁工程技术
学院筹建工作
	成立鹤壁工程技术学院筹建工作领导小组
	4月10日前
	景国勋
	教务处、校办、招办、鹤壁工程技术学院
	已完成。《关于成立鹤壁工程技术学院筹备工作领导小组的通知》（校字〔2015〕8号）已印发。

	第十八条
	核定后勤切块
经费
	完成第三轮后勤切块经费决算工作


	4月10日前


	翟传森
	后勤处

后勤集团

财务处
	未完成。决算初稿已完成，待进一步研究完善后提交学校审定。


（共8项，完成3项、基本完成2项、部分完成2项、未完成1项）
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