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2018年重点工作进展情况


（6月30日前应完成任务）
根据《河南理工大学2018年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月30日的重点工作有17项，已完成3项、基本完成5项、部分完成9项；5月31日通报尚未完成的重点工作有7项，其中已完成3项、基本完成3项、部分完成1项。具体情况见附件。
附件：1．6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
2．5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1
6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一
条
	学校安全稳定工作
	制订学校综合治理与安全工作领导责任制实施办法，完善维稳工作预案及预测预警机制，健全安全稳定工作体系
	6月
	保卫处
	部分完成。修订完善了《河南理工大学反恐防暴预案》《保卫处处置突发事件应急工作员》《消防车使用管理规定》，草拟了《河南理工大学综合治理与安全工作领导责任制实施办法》，已提交分管校领导审阅。
	

	
	学校第二次党代会
	组织召开学校第二次党代会
	6月
	组织部
党  办
纪委办
宣传部
校  办
	已完成。学校第二次党代会于6月28日至30日胜利召开。大会选举产生了新一届中共河南理工大学委员会和新一届中共河南理工大学纪律检查委员会，批准了中共河南理工大学第一届委员会工作报告和中共河南理工大学第一届纪律检查委员会工作报告。
	

	第
二
条
	落实立德树人
根本任务
	对第二批全员育人试点学院进行审核验收
	6月
	学工部
研工部
教务处
	已完成。组织对11个试点学院进行了现场考察，并印发《关于公布全员育人试点建设学院考核结果的通知》，公布验收结果。
	

	
	开展“不忘初心、立德树人”师德主题教育系列活动
	制定学校“不忘初心、立德树人”师德主题教育系列活动方案并实施，进一步提高师德修养，确保学校教师不发生违反师德建设有关规定的问题
	根据上级时间安排
	人事处 
教务处
学生处
	已完成。制定了《学校“不忘初心、立德树人”师德主题教育系列活动方案》，通过举办演讲比赛、征文比赛、优秀案例评选等活动，大力弘扬广大教职工敬业爱岗、教书育人、乐于奉献、关爱学生的精神。
	

	第
三
条
	制定教师考核
评价办法
	制订《河南理工大学教师考核评价办法》并实施
	6月
	人事处
	部分完成。草拟了《河南理工大学教师考核评价办法》初稿，经请示分管校领导，该项工作待学校人事改革制度出台后再推进。
	待学校人事改革制度出台后再通报。

	第
五
条
	修订本科专业人才培养方案
	组织各学院修订本科专业人才培养方案
	6月
	教务处
各学院
	部分完成。修订完成了2018版学校人才培养方案指导意见，下一步将督促各学院按照指导意见要求进行调研、论证、修订，并计划于9月20日前形成各专业培养方案终稿。
	

	
	制定实施本科专业结构优化调整实施方案
	根据《关于加强本科专业结构优化调整工作的意见》，制定学校本科专业结构优化调整实施方案
	
	
	部分完成。起草了《学校本科专业结构优化调整实施方案》，已呈报分管校领导审阅，待提交校长办公会研究。
	

	
	本科教学工作审核评估整改
	阶段性总结审核评估整改工作，召开审核评估工作总结表彰大会
	6月
	教务处
	部分完成。本科教学工作审核评估整改工作阶段性总结报告初稿已形成，待呈报分管校领导审阅；审核评估总结表彰大会正在筹备中，待与学校领导汇报后确定会议方案。
	

	
	推进基层教学组织标准化建设
	修订系（教研室）工作规则，制定优秀系（教研室）建设标准，遴选校级优秀系（教研室）
	6月
	教务处
人事处
各学院
	部分完成。根据教育厅优秀基层教学组织建设要求，制定了优秀系（教研室）建设标准，起草了《系（教研室）工作规则（修订）》初稿，印发了《关于组织申报2018年优秀系（教研室）的通知》，拟于近期完成遴选工作。
	

	第
七
条
	研究生培养方案制（修）订
	指导培养学院完成所有学位点研究生培养方案修订工作
	6月
	研究生院
	基本完成。根据各学院方案中的共性与个性问题，在校学位委员会议上及时进行了反馈，各学院根据要求，对培养方案进行了修改完善。目前，各学院研究生培养方案初稿已全部形成，并提交研究生院，待最终审定。
	

	
	学位授权点
合格评估
	扎实做好学位授权点合格评估工作，确保全部顺利通过
	6月
	研究生院
相关学院
	部分完成。组织对4个一级学科博士学位授权点、36个硕士学位授权点进行了校外专家评审，并全部通过合格自评估。下一步根据评估专家反馈意见，制定整改方案，并完善自评报告和相关材料，按照上级规定时间节点推进相关工作。
	

	第
八
条
	实施国家一流学科和博士点学科培育工程
	制定国家一流学科和博士点学科培育工程实施方案
	6月
	发规处
研究生院
	基本完成。学校《学位点培育学科（专项）建设方案》《重点学科建设工程实施方案》已经第7次校长办公会审议，待提交校党委常委会议审定。
	

	第
十
一
条
	河南省大学科技园认定
	做好省级大学科技园现场考察认定工作，确保获批“河南省大学科技园”
	6月
	泰科公司
科技处
创新创业学院
	部分完成。泰科公司已协调焦作市示范区出台相关扶持政策，推动相关机构实质性入园；相关申报材料已完成，待省科技厅现场考察。
	

	第
十
四
条
	校园文化建设
	制定《校园文化建设规划》并实施
	6月
	宣传部
	基本完成。根据学校主要领导的指示，撰写形成了《校园文化建设规划》，并进行反复修改，待提交校党委常委会议审定。
	

	第
十
四
条
	在建工程建设与
竣工验收
	国家重点实验室大楼
	完成室内外装修及室外广场施工
	6月
	基建处
	基本完成。剩余零星收尾工程，计划于7月底前组织竣工验收。
	

	
	
	综合实验楼
	完成室内外装修及室外道路
	6月
	
	基本完成。剩余零星收尾工程，计划于7月10日前组织竣工验收。
	

	
	中华翰苑房产证
办理
	督促、配合焦作市骏利置业投资有限公司完成中华翰苑房产证网签手续办理工作
	6月
	基建处
	部分完成。房屋实测实量已结束，数据已提交规划局，待规划验收。
	


（共17项，其中已完成3项、基本完成5项、部分完成9项。）
附件2
5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
四
条
	召开人才工作会议
	开展省内外高校调研，制定学校人才工作会议筹备工作方案并实施
	5月
	组织部
人事处
	已完成。校内外调研、人才工作会议筹备工作方案已全部完成，已根据调研情况开始起草人才工作相关实施方案。
	

	
	完善教师
发展机制
	制订《专任教师分类培训管理办法》并实施，从入职培训、常规培训、出国研修和高层次人才选拔等方面完善教师发展机制
	5月
	教师发展中心
	已完成。《河南理工大学专任教师分类培训管理办法》（校人〔2018〕36号）已于6月21日印发实施。
	

	第
五
条
	修订本科专业人才培养方案
	制定《关于修订本科专业人才培养方案的指导意见》并实施
	5月
	教务处
各学院
	已完成。《关于修订本科专业人才培养方案的指导意见》已经第7次校长办公会和第11次党委常委会议研究审定通过。
	

	第
七
条
	学位授权点
国家专项评估
	梳理公共管理硕士和汉语国际教育2个专业学位点发展现状，分析评估指标，整理相关支撑资料，拟定专项评估报告
	5月
	研究生院
相关学院
	基本完成。对汉语国际教育硕士、公共管理硕士（MPA）进行了梳理分析，草拟了专项评估报告，待经分管校领导审定后，上传至国家质量信息平台。
	

	第
十
二
条
	哈密豫新能源产业研究院建设
	出台支持哈密豫新能源产业研究院发展的意见，鼓励科研项目进入豫新能源产业研究院
	5月
	泰科公司
科技处
	部分完成。草拟了《关于支持哈密豫新能源产业研究院发展的意见》初稿，并组织召开研讨会，广泛征求意见，待根据反馈意见修改完善后，提交学校研究审定。
	

	第
十
四
条
	在建工程建设与竣工验收
	10KV供电扩容改造
	完成竣工验收，具备使用条件
	5月
	基建处
	基本完成。正在进行电缆穿设施工，计划7月底前完工。
	

	
	
	
	完成系统调试和验收工作
	
	
	
	


（共7项，其中已完成3项、基本完成3项、部分完成1项。）
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