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2017年重点工作进展情况

（9月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》和《河南理工大学2017年重点工作（补充）任务分解》安排，时间节点为9月30日的重点工作有18项，其中完成9项、基本完成1项、部分完成4项、未完成4项。9月20日通报尚未完成的重点工作有30项，其中完成2项、基本完成4项、部分完成23项、未完成1项。具体情况见附件。

附件：1．9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．9月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1
9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	以案促改工作
	组织开展以案促改工作检查验收及工作总结，按照上级要求报送有关材料
	9月30日前
	党  办

纪委办
	已完成。按照上级要求，已将进展情况、工作总结等材料报送到省委高校工委。
	

	
	中央八项规定精神制度建设
“回头看”
	组织修订完善落实中央八项规定精神相关配套制度
	9月30日前
	党  办

校  办

纪委办
	部分完成。初稿已形成，待进一步修改完善或提交学校相关会议研究。
	拟于11月底完成。

	
	建成民族宗教知识政策宣传教育基地
	确定基地总体设计方案，提交项目预算
	9月30日前
	统战部
党  办

宣传部
学生处

马克思
主义学院
建艺学院
	部分完成。制定了总体设计、项目预算方案，并提交分管校领导审阅。
	拟于11月底完成。

	第

二

条
	意识形态工作
	组织贯彻落实《党委意识形态工作责任制实施细则》专项检查
	9月31日前
	宣传部
党  办
	部分完成。召开了意识形态工作协调联动会议，下发了《关于提交意识形态工作报告的通知》，待形成工作总结，报送上级党组织。
	拟于10月底完成。

	
	“新工科”建设
	编制《河南理工大学专业建设情况报告》，起草《河南理工大学关于加强本科专业结构优化调整工作的意见》
	9月30日前
	发规处

教务处
	已完成。编制了学校《专业建设情况报告》并提交校领导审阅；起草了学校《意见》并已通过校领导审定，目前已进入发文程序。
	

	第

二

条
	“新工科”建设
	完成教育部“新工科研究与实践项目”组织申报工作
	9月25日前
	教务处

发规处

相关学院
	已完成。我校申报的新工科项目——基于“中国制造2025”行业高校新工科工程实践教育创新体系与平台构建已上报省教育厅。
	

	
	学习贯彻学校新制（修）订的管理制度
	印发新制（修）订学生管理制度汇编，制定《学习贯彻新制（修）订的学生管理制度实施方案》并实施
	9月30日前
	学生处
招生就业处
校团委

各学院
	已完成。将新修订的学生管理制度摘编进《学生手册》，发放到大一新生，编印《学生管理规定选编》，发放到二、三、四年级学生，并下发《学习通知》，要求组织学习，待检查考核学习效果。
	

	
	
	制定学习贯彻新制（修）订教学管理相关制度的方案并实施
	9月30日前
	教务处

各学院
	已完成。下发了《关于组织学习贯彻新制（修）订的教学管理相关制度的通知》，由各单位组织学习。
	

	
	教风学风建设
	组织开展教学名师、教学竞赛获奖者、师德师风先进个人等先进事迹的宣传教育活动和师德师风大讨论活动
	9月30日前
	人事处

教师发展中心
	已完成。举办了教师教育教学能力培训班，邀请了教学名师杨现卿、王钦亭、王莉与2017年师德师风先进个人秦刚，给各学院教学副院长、系主任、近四年引进的教师分别作了教育教学经验分享与指导等相关方面的讲座。
	

	第

二

条
	教风学风建设
	制定加强优良教风学风建设方案并组织实施
	9月30日前
	学生处

教务处
	已完成。制定了《建设方案》，要求各学院制定实施方案，召开了学风建设动员会，并多次对学生上课情况检查督导。
	

	第

三

条
	大学科技园建设
	完成大学科技园#9、#10科研实验楼周边路面硬化、临时管网、临时围挡等各项准备工作，确保顺利开园
	9月30日前
	泰科公司
	已完成。大学科技园#9、#10科研实验楼周边路面硬化、临时管网、围挡建设等工作均按要求完成，于9月29日顺利开园。
	

	第

十

四

条
	构建辅导员、班主任管理考评新
体系
	力争获得省级辅导员年度人物或省辅导员职业能力大赛特等奖
	9月30日前
	学生处
	已完成。机械学院辅导员王瑞瑞获得省辅导员年度人物。
	

	第
十
七
条
	完成校园总体规划修编
	完成总体规划修编详细设计
	9月30日前
	基建处

发规处

教务处
	基本完成。修编工作已完成，待提交校长办公会研究。
	

	
	扎实做好在建工程建设、竣工工程验收
	国家重点实验室大楼
	完成竣工验收
	9月30日前
	基建处
	未完成。受环保治理影响，整体工期延误，工程未竣工。
	拟于12月底竣工。

	
	主要改造维修
工程
	综合实验楼
	完成室外工程
	9月30日前
	
	未完成。受环保治理影响，工期延误。
	拟于12月底完成。

	第
十
七
条
	主要改造维修
工程
	#26学生宿舍楼
	完成竣工验收
	9月30日前
	基建处
	未完成。受环保治理影响整体工期，工程未竣工。
	拟于12月底竣工。

	
	
	地下模拟巷道
	完成施工及竣工验收工作
	9月30日前
	
	部分完成。图纸设计及预算编制已完成，因超原经济立项预算过多，根据学校主要领导意见，待完善校园建设总规方案并报批后，该工程重新立项、招标，办理规划、施工许可证等相关手续。
	该项工作今后不再通报。

	
	启动学院教学楼、游泳馆、社区服务中心等工程的立项工作
	完成可行性研究报告及环评报告编制工作
	9月30日前
	
	未完成。待校内论证工作结束后启动编制工作。
	


（共18项，完成9项、基本完成1项、部分完成4项、未完成4项）
附件2
9月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

三

条
	党风廉政建设
	制定并实施《关于反映党员领导干部问题线索进行谈话函询的办法（试行）》《关于加强党风廉洁宣传教育和廉洁文化建设实施意见》
	6月30日前
	纪委办

党  办
	已完成。《办法》已于6月19日印发实施，《意见》已进入发文程序。
	

	第

四

条
	教代会工作
	召开河南理工大学二级教（职）代会工作研讨暨经验交流会，提出规范二级教（职）代会召开的指导意见
	6月30日前
	校工会
	基本完成。研讨暨经验交流会已召开，《指导意见》已形成，待印发实施。
	拟于10月下旬召开教代会执教会审议后印发。

	
	安全稳定工作
	贯彻落实《河南省社会治安综合治理领导责任制实施办法》，建立健全安全稳定工作责任制，构建校园安全稳定评价体系
	6月30日前
	保卫部（处）

应急学院
	部分完成。形成了《实施办法》初稿。
	待省教育厅相关文件出台后，再进一步修改完善。

	第

五

条
	规划编制工作
	编制学校《“十三五”公共服务体系建设规划》
	7月31日前
	发规处

基建处

后勤处（集团）
	部分完成。编制了学校《规划（草案）》，并根据校领导意见进行了修订，已再次提交学校主要领导审阅，待校长办公会审定后发文。
	

	
	
	编制学校《“十三五”校园文化建设规划》
	7月31日前
	宣传部

发规处

基建处
	基本完成。学校《规划》编制工作已完成。根据校领导指示，《规划》涉及到的拟规划建设的文化场馆，要与学校《“十三五”公共服务体系建设规划》相统一，待论证确定后予以印发。
	预计11月份完成《规划》编制工作。

	第

六

条
	健全北校区统筹管理机制，确保教育教学有序推进
	健全建艺学院、文法学院南北校区办公机制，完成教学和科研实验室搬迁至北校区工作
	8月31日前
	发规处

教务处

建艺学院

文法学院
	部分完成。起草了《关于文法学院、建艺学院、医学院南校区学生管理办公用房规划方案》，已提交校领导审阅，待学院搬迁后落实。因北校区相关办公和教学用房改造维修工程尚在推进中，建艺、文法学院整体搬迁工作顺延。
	

	
	
	健全北校区学生综合服务中心工作机制，设立专门工作人员，确保教育教学有序推进
	8月31日前
	学生处

校团委

教务处

建艺学院

文法学院

医学院
	部分完成。已申请成立专门工作机构，待校党委常委会议研究。
	

	第

七

条
	完善高层次人才引育、考核以及“太行学者”“太行名师”培育机制
	修订《河南理工大学太行名师发展计划实施办法》
	6月30日前
	教务处
	基本完成。学校《太行名师发展计划实施办法（修订）》已经第11次校长办公会研究，待提交校党委常委会议审定。
	

	
	
	修订“太行学者”遴选办法，健全培育机制
	6月30日前
	人事处
	部分完成。在探索“核心教授＋创新团队”的运行模式基础上，拟定了学校《“太行学者”管理与考核暂行办法》修订稿，并经第11次校长办公会审定通过，待印发实施。
	

	第

七

条
	健全教师考核评价与职称评聘
机制
	制定《河南理工大学教师考核评价办法》
	6月30日前
	人事处
	部分完成。针对教师分类考核评价办法、高层次人才管理办法等，组织到合肥工业大学、安徽大学、浙江工业大学等高校调研，结合学校实际，修订完善了“师资队伍考核指标”，起草了学校《教师考核评价办法》，并提交分管校领导审阅。
	

	第

十

一

条
	组建学校分析测试中心，促进科研仪器设备共享
	组织论证学校分析测试中心组建方案
	6月30日前
	发规处
科技处

国资处
	部分完成。草拟了学校《分析测试中心组建方案》，并组织科技处、国资处等相关职能部门进行了论证，经相关校领导审改后已提交党委组织部，待学校研究后实施。
	校长杨小林已经批转组织、人事部门做好组建的后续工作，与重点实验室大楼启用统筹推进。

	
	深化政产学研协同创新，完善组织服务机制，进一步提升服务地方经
济社会发展能力
	成立政产学研基地管理办公室，推进政产学研合作协议落实工作
	4月15日前
	科技处

校  办
	部分完成。草拟了《关于成立政产学研基地管理办公室的通知》，已提交校领导审阅。
	

	
	申请认定“河南省大学科技园”，着力推进成果转化中心建设
	完成科技园开园工作
	8月31日前
	泰科公司
	已完成。9月29日 举行了大学科技园开园仪式。
	

	第

十

四

条
	构建辅导员、班主任管理考评新
体系
	修订辅导员、班主任工作条例和考核办法、“十佳辅导员（班主任）”评选办法
	7月31日前
	学生处
	未完成。拟于10月底到兄弟院校调研，11月底形成初步方案，力争在今年底前，提交学校研究。
	

	第

十

五

条
	深化国际化办学内涵建设
	按照“迎评工作方案”扎实推进，确保项目评估顺利通过
	8月31日前
	国教院

土木学院
	基本完成。已将自评报告提交至省教育厅，并由省教育厅呈报教育部学位中心。
	根据教育部学位中心的评估工作安排，预计10月中旬公布评估结果。

	第

十

六

条
	深入推进智慧校园一期建设工程，不断提升校园信息化和智能化
水平
	数字化档案管理系统与学校智慧校园系统对接
	8月31日前
	档案馆
现教中心
	部分完成。档案馆与现教中心进行了沟通，正按学校智慧校园建设要求，就具体内容进行完善。
	拟于11月20日完成。

	
	完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设
	完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《方案》已形成，待学校相关会议研究后上报。
	预计10月中旬完成会议流程，并组织实施。

	第
十
七
条
	完成校园总体规划修编
	完成新河以南规划修编平面图   
	7月31日前
	基建处

发规处

教务处
	部分完成。平面图正在进一步修改完善。
	

	
	扎实做好在建工程建设、竣工工程验收
	国家重点实验室大楼
	完成室内装修
	7月31日前
	基建处
	部分完成。西配楼外墙干挂石材已完成，东配楼完成70%，主楼石材材料到场25%。窗框安装完成80%，室内内墙腻子已完成，地板砖施工完成90%。
	受环保治理影响了材料供应与施工，下步将克服困难，力争10月底完工。

	第
十
七
条
	扎实做好在建工程建设、竣工工程验收
	国家重点实验室大楼
	完成室外工程
	8月31日前
	基建处
	部分完成。室外给排水施工方案已经校长办公会研究通过并实施，室外广场及道路已进入招标程序。
	力争12月底前完成。

	
	
	综合实验楼
	完成室内装修
	7月31日前
	
	部分完成。外墙砖完成80%，地板砖施工完成80%，受环保治理影响了材料供应与施工进度。 
	力争10月底前全部完成装修。

	
	
	#26学生宿舍楼
	完成室外工程
	8月31日前
	
	部分完成。化粪池开挖工作已完成，管道施工准备开始。
	力争10月底前完成。

	
	
	#5学生食堂#2洗浴中心综合楼
	完成砌体砌筑及主体验收工作
	8月31日前
	
	部分完成。主体框架施工已完成，内墙砌体砌筑完成30%，进一步督促施工单位增加人员。
	力争10月底前完成主体验收。

	
	主要改造维修
工程
	锅炉房改造
	完成内外装修工作
	7月30日前
	
	部分完成。已完成室内装修工程2/3；主要受屋顶钢结构施工方案影响，目前施工方案已经校长办公会研究确定，下步将优化钢结构屋架施工图，待结构屋架变更及预算，经学校有关会议审定后实施。
	预计12月底前完成室内外装修。

	
	
	
	完成竣工验收工作
	8月31日前
	
	部分完成。已完成室内装修工程2/3。
	力争12月底前完成验收。

	第
十
七
条
	主要改造维修
工程
	校园环路
	完成招标工作
	7月31日前
	基建处
	部分完成。已完成图纸设计和施工方案论证。因幼儿园对其周边施工提出新的要求，对环路设计方案进行了局部调整，拟提交学校相关会议研究。
	待方案确定后，争取10月底前完成招标工作。

	
	
	北校区运动场改造
	完成施工及竣工验收工作
	8月31日前
	
	部分完成。已完成裂缝处理、照明管线埋设、给水施工、篮球场场地找平工作。受天气影响，暂停了篮球场卷材地面铺设和网球场沥青铺设。
	根据天气及环保要求，力争10月底前完成工程施工和验收。

	
	启动学院教学楼、游泳馆、社区服务中心等工程的
立项工作
	完成校内论证工作
	6月30日前
	
	部分完成。已完成项目的小组初步论证工作，因第二文综楼的进驻单位不确定，现存较大争议，致使建筑总规模及进驻单位使用需求无法确定，待学校研究确定。
	力争10月底前完成校内论证工作。

	
	扎实推进社会保险统筹等民生工程，提升师生
幸福感、满意度
	制定教职工医疗保险改革方案
	6月30日前
	人事处

工  会

校医院  
	部分完成。组织到河南大学、河南科技大学、洛阳理工学院进行了调研，形成了调研报告，拟定了学校《教职工医疗保险改革方案（草案）》，并提交相关校领导审核。
	

	第
十
七
条
	深化附属医院综合改革，全面提升可持续发展能力
	与北京广安中医心理研究院共建中医睡眠和心理治疗中心并启动接诊

	6月30日前
	二附院
	部分完成。截止目前，相关专业技术人员通过培训已取得中医心理咨询师（三级）资格，并遴选了学科带头人。
	因医院内科楼、门诊楼整修，科室布局调整尚未到位，故没有启动接诊工作。


（共30项，完成2项、基本完成4项、部分完成23项、未完成1项）
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