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2017年重点工作进展情况

（4月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月10日的重点工作有2项，已完成2项。3月31日通报尚未完成的重点工作有5项，其中基本完成2项、部分完成3项。具体情况见附件。

附件：1．4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1
4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

五

条
	规划编制工作
	编制学校《“十三五”专业建设与规划》，并报教育厅备案
	4月1日前
	教务处

各学院
	已完成。编制了学校《“十三五”专业建设与发展规划》，相关材料已报送至省教育厅。
	

	第

十

六

条
	完善学校预算管理制度，提升财务资源配置效益
	完成2016年校内决算，科学编制2017年校内财务预算并实施
	4月10日前
	财务处
	已完成。编制了2016年校内决算、2017年度财务预算草案，决算和预算草案分别经3月15日校长办公会和3月21日党委常委会审议通过，并下达了学校《2017年经费执行计划》和《关于追拨并编报2017年经费明细预算的通知》。
	


（共2项，完成2项）
附件2
3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

六

条
	坚持以提升学校核心竞争力为导向，完善学院及机关处级单位目标考核办法、人事管理及薪酬分配制度，激发办学活力
	修订《学院目标考核办法》
	3月31日前
	校  办

发规处
	基本完成。新修订的《办法》已经第4次校长办公会研究审议，并作了进一步修改完善，待提交校党委常委会议审定。
	

	
	
	修订《机关处级单位目标考核办法》
	3月31日前
	组织部
党  办
	
	

	第

八

条
	完善实践教学条件与管理体系，新增1个国家级虚拟仿真实验教学中心
	制定并落实2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划，进一步加强实验条件建设
	3月30日前
	教务处
	部分完成。原申报的2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划为4000万元，与学校下达的2017年经费执行计划中“教学设备购置与维护专项经费3300万元”相比，变动较大，已重新制定投入计划，待分管校领导审核后提交校长办公会审定。
	

	第

十

六

条
	完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设
	完善泰科公司企业年度经营目标考核办法
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《办法》已形成，并提交校领导审阅。
	

	
	
	完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《方案》已形成，待校领导审阅批示后上报。
	


（共5项，部分完成3项、基本完成2项）
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