
河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2019〕6号

	党委办公室

校长办公室
	编
	    2019年10月16日




2019年重点工作进展情况


（9月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2019年重点工作任务分解》的安排，时间节点为9月30日的重点工作有12项，其中已完成4项、基本完成4项、部分完成3项、未完成1项；8月31日通报尚未完成的重点工作有35项，其中已完成5项、基本完成7项、部分完成21项、未完成2项。具体情况见附件。

（注：标注红色字体的重点工作为持续2月以上未有新进展，标注黄色字体的重点工作为持续1~2月未有新进展。）
附件：1．9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

      2．8月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1
9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
	制定学校“不忘初心、牢记使命”主题教育方案并组织实施，推动学校各级党组织和全体党员更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗
	根据上级时间安排
	组织部  
党  办

党委各部门

各二级党组织
	已完成。《中共河南理工大学委员会“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》（校党文〔2019〕96号）已于9月11日印发。9月12日，召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员大会。目前各项工作正在按照《方案》要求有序推进中。
	

	第

三

条
	处级班子换届
	修订完善处级机构职责、学院党政领导岗位职责
	9月
	党  办 
校  办
	基本完成。处级机构职责、学院党政领导岗位职责修订工作已完成，秉承主要领导审阅，待提交校党委常委会议审定。
	

	
	发现培养选拔优秀

年轻干部
	对新提拔的处级干部进行培训
	9月
	组织部
	已完成。9月20日至22日，学校举行了校处级领导干部“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨暨2019年新任中层干部培训班。
	

	第

三

条
	精神文明建设
	制定创建全国文明校园先进学校申报迎评方案，细化目标任务，做好申报迎评各项准备工作，确保顺利入选创建全国文明校园先进学校
	根据上级时间安排
	宣传部
	部分完成。宣传部印发了学校《创建河南省高校文明校园（标兵）申报迎评工作方案》，明确任务分工、时间节点和工作要求，督促协调各单位做好迎评工作，并成立档案整理工作组，对档案材料进行收集整理。
	


	第

七
条
	召开学校本科教学

工作会议
	组织召开学校本科教学工作会议
	9月
	教务处
	未完成。经学校主要领导同意，该项工作推迟至11月份进行。
	

	第

八
条
	“互联网+”大学生创新创业大赛
	进一步提升项目质量，做好参加国赛准备工作，实现国家奖项新突破
	根据国赛

时间安排
	创新创业学院

教务处 
招就处
校团委
 研究生院

各学院
	部分完成。学校晋级国赛的两个项目已获得国赛铜奖资格，其中“智能开关”项目进入银奖复活赛，待举行银奖复活赛比赛。
	

	第

九

条
	研究生招生工作
	鼓励和支持高年级本科生进入科研团队，参与导师课题，储备优质生源
	9月
	研究生院

相关学院
	已完成。研究生院印发了《关于开展选拔优秀高年级本科生报考我校硕士研究生的通知》（研招〔2019〕12号），各研究生培养学院积极吸纳高年级学生参与老师纵横向课题研究工作，让部分优秀本科学生提前介入了科研工作，储备了优质生源，初步推荐优秀生源50余人。
	

	第

十

三

条
	哈密豫新能源产业

研究院建设
	推进供电工程、内部装修和办公家具购买工作，力争达到入驻条件
	9月
	资产经营

有限责任公司
	基本完成。供电工程已投入使用，内部装修已竣工；购买办公家具经费由河南援疆资金资助，正在进行招标程序，目前研究院基本达到入驻条件。
	

	第

十

四

条
	招生就业工作
	适时接入国内相关公共就业服务平台，实现信息互联共享
	9月
	招生

就业处
	已完成。截至9月底，接入了事业单位、国有企业、中央国家机关、选调生、三支一扶、特岗教师、中国就业网、中国人才热线、中国公共招聘网、中国人力资源市场网等10个公共就业平台。
	

	第

十

五
条
	智慧校园建设
	完成新数据中心机房的建设调试和验收等工作
	根据新图书馆大楼完工时间确定
	信管中心
	部分完成。“学校数据中心机房”的建设方案和经济活动立项的归口论证、开标工作已完成，目前正在中标公示。同时，信管中心已与国资处、基建处研究建设前期协调工作，准备近期开始施工建设。
	

	第

十

六

条
	110周年校庆暨

双一流建设研讨会
	制定校庆筹资工作方案、激励政策和筹资项目，统筹协调校庆资金募集工作
	9月
	校友办
财务处
	基本完成。校友联络与资金筹募组下发了《关于充分发动社会力量支持学校办学的通知》，广泛动员社会各界捐资助学。截至9月底，接收捐赠资金近600万、实物金额近500万，筹资工作还在有序推进中。
	

	
	110周年校庆暨

双一流建设研讨会
	制定校庆志愿服务工作方案并实施
	9月
	校团委
	基本完成。校团委根据工作要求共选拔出校庆志愿者500名，并完成了志愿者服装采购、礼仪培训等工作。
	


（共12项，其中已完成4项、基本完成4项、部分完成3项、未完成1项）
附件2
8月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	落实意识形态工作

责任制
	完成民族宗教知识政策教育基地并投入使用
	7月
	统战部  学工部

研工部
	部分完成。教育基地内部工程装修已基本完成，目前统战部对部分陈列内容进行重新设计，正多方搜集素材，推进布展工作。
	

	
	
	制定并实施学校共青团改革方案
	7月
	校团委
	部分完成。《河南理工大学共青团改革实施方案》初稿已撰写完成，目前正在征求意见，待进一步完善后提交常委会研究。
	同上次督办

	第

五

条
	落实人才工作

会议精神
	根据上级主管部门对学校岗位设置批复结果，完成专业技术各级岗位竞聘上岗、上报审批和备案工作
	3月
	人事处
	基本完成。人事处已于8月初向教育厅提交了我校岗位设置变更方案，待上级批复后，结合学校岗位聘任情况，进行报备。
	同上次督办

	第

五

条
	落实人才工作

会议精神
	组织签订岗位聘任合同，完成全员聘任工作
	7月
	人事处
	未完成。已完成全校报岗汇总工作，并将遇到问题提交学校研究讨论。待学校研究确定最终岗位聘任结果后，签订聘任合同，预计10月底完成全员聘任工作。
	同上次督办

	第

六

条
	优势特色学科建设
	组织安全科学与工程、测绘科学与技术2个优势特色学科编制学科建设年度计划任务书并做好季报工作，做好终期验收并确保优秀
	根据上级

时间安排
	发规处 
安全学院
测绘学院
	部分完成。省教育厅、省财政厅于9月23日联合召开了省优势特色学科建设工程一期建设学科验收材料填报工作培训会议。根据会议精神，发规处对验收工作进行了动员部署、任务分工。目前，相关单位正在填报验收材料。
	

	第

七

条
	一流专业点建设
	以建设一流专业为目标，按照“择优扶强，强化特色”的原则，加强专业建设内涵，遴选15个校级一流专业点重点资助建设
	7月
	教务处

各学院
	部分完成。学校已推荐20个本科专业申报2019年度国家级一流本科专业建设点、10个专业申报省级一流本科专业建设点。待评审结果公布后，按照“择优扶强，强化特色”原则，从中遴选15个专业进行配套资助。
	同上次督办

	
	
	力争获批5个以上省级、国家级一流专业建设点，引领支撑高水平本科教育
	根据上级

时间安排
	
	部分完成。教务处已推荐安全工程等20个本科专业申报2019年度国家级、省级一流本科专业建设点，相关材料已提交省教育厅。
	同上次督办

	
	精品课程建设
	力争获批5门以上省级、国家级精品优质课程，积极推动优质课程资源开放共享
	根据上级

时间安排
	
	部分完成。按照省教育厅有关文件精神，学校先后推荐了9门课程申报国家级精品在线开放课程、6门课程申报省级精品在线开放课程，目前正在评审过程中。
	同上次督办

	第
八
条
	专业认证工作
	组织开展本科专业认证，确保机械设计制造及其自动化、工程管理、安全工程、遥感科学与技术、矿物加工工程5个专业顺利通过全国工程教育专业认证
	根据教育部时间
安排
	教务处
	部分完成。住房和城乡建设部下发了《关于河南理工大学工程管理专业评估结论的通知》（工管评〔2019〕第41号），公布我校工程管理专业通过评估。遥感科学与技术、安全工程专业先后接受教育部工程教育专业认证专家组莅校考查评估。
	同上次督办

	
	校级综合实验实训

平台建设
	制定各中心实施方案并通过立项
论证
	6月
	教务处 
相关部门

相关学院
	部分完成。4个校级综合实验实训平台均已草拟了实施方案初稿，待进一步论证后定稿。
	同上次督办

	第
九
条
	专业学位类别建设
	制定《专业学位类别负责人管理办法》并实施，做好遴选与考核工作
	6月
	研究生院
相关学院
	部分完成。已完成《专业学位类别负责人管理办法》初稿撰写工作，待学科带头人相关文件修改后一并提交会议研究。
	

	
	学位点合格评估
	指导督促学院根据《自评报告》扎实做好实证材料整理工作，积极与相关部门联络沟通，做好迎接上级抽检准备工作，确保全部合格
	根据上级

时间安排
	研究生院
	基本完成。我校被列为抽检的安全科学与工程一级博士点以及测试计量仪器与技术、流体机械及工程、地图学与地理信息系统3个二级学科硕士点已全部通过抽检，待正式文件下发。
	同上次督办

	
	研究生教育质量工程项目建设
	扎实做好申报推荐工作，新增省级及以上研究生教育质量项目4项以上
	根据上级

时间安排
	研究生院
	已完成。研究生院于8月完成省级质量工程项目的校内遴选、公示工作，并向省教育厅推荐4项质量工程项目。9月初，省教育厅研究生教育与学位管理处已召开评审会，目前评选结果公示已结束，我校4项推荐项目已全部通过初审，待正式文件下发。
	

	第

十

二

条
	科研平台建设
	强化科研平台内涵建设，实现国家级科研平台或协同创新中心的突破
	根据上级

时间安排
	科技处
	已完成。9月12日，教育部公布了2019年省部共建协同创新中心名单，我校申报的“煤炭安全生产与清洁高效利用省部共建协同创新中心”获批建设。
	

	
	
	完成分析测试中心组建和大型设备搬迁工作
	6月
	实验室与设备管理处
	部分完成。分析测试中心已组建，并任命了中心主任。实验室台柜的购置论证、招标文件编制工作已完成，下一步将尽快推进现场装修进度，力争早日搬迁。
	

	第

十

三
条
	太行发展研究院
建设
	建立智库成果评价体系，制定智库人员职称评价办法
	7月
	社科处

太行发展研究院
	部分完成。已起草《河南理工大学太行发展研究院智库成果认定办法》《河南理工大学太行发展研究院智库人员职称评价办法》初稿，并提交分管校领导审阅。
	同上次督办

	第

十

四

条
	中外合作办学项目专业评估
	做好迎评及跟踪服务相关工作，确保项目评估顺利通过
	根据上级

时间安排
	国际处 
国教院
土木学院
	部分完成。5月13日，按照省教育厅要求，由副校长赵俊伟带队，国教院、土木学院相关人员参加了项目现场评估会。会上，学校向专家组作了评估汇报，并进行现场答辩，评估结果尚未公布。国教院等单位将持续跟踪评估进程。
	同上次督办

	
	中外合作办学项目

申报
	完成1个中外合作办学项目申报工作，认真做好现场考察、答辩等工作
	6月
	国际处 
国教院

发规处 
相关学院
	部分完成。学校与澳大利亚科廷大学的中外合作办学本科课程项目的申报材料已提交至省教育厅，待省教育厅作出批复。
	同上次督办

	第

十

五

条


	解决征地遗留问题
	完成市公安局原车管所土地移交工作
	8月
	基建处
	基本完成。车管所院内办公4个单位已迁出3个，余下1单位已选定新址。目前正积极与市土地收购储备中心、市公安局等相关单位进行沟通和协调，争取早日完成全部遗留单位的搬迁工作。
	同上次督办

	
	校园总体规划修编
	完成新河以南修编平面图，提交学校讨论
	3月
	基建处  发规处
	部分完成。新河以南修编平面图已经第10次校长办公会会议审议，待进一步修改完善后，提交校党委常委会议审定。
	同上次督办

	
	基建工程
	第二图书馆
	完成室外广场及道路施工
	8月
	基建处
	基本完成。已完成土方基层施工，东广场和西广场花岗岩板已铺装完成，南广场正在进行铺设，近期将完工。
	

	
	
	
	完成竣工验收
	8月
	
	基本完成。第二图书馆大楼主体工程已具备验收条件，并已组织相关单位进行了初验。
	

	第

十

五

条
	基建工程
	#5学生食堂#2洗浴中心综合楼
	完成竣工验收
	6月
	基建处
	未完成。目前正在安装电梯。基建处将督促施工方尽快进场安装配电箱。
	

	
	
	10KV供电扩容改造
	完成系统调试和竣工验收
	4月
	
	部分完成。已向有关部门提交工程备案材料，并督促施工单位联系后勤、供电主管部门办理有关手续，进行系统调试。
	同上次督办

	
	
	#3教学楼南文化广场建设
	完成文化广场建设工作
	8月
	
	基本完成。南文化广场的北广场、园路、景观石等已施工完毕，南广场正在进行最后面层铺装。
	

	
	
	中华翰苑小区房产证办理
	加强与市相关部门协调沟通，解决超规划及超容积率等问题
	5月
	
	部分完成。学校向焦作市政府提交了《关于解决中华新天地翰苑住宅小区有关问题的请示》，小区已纳入焦作市问题楼盘名单。焦作市印发了《焦作市中心城区问题楼盘化解处置暂行办法》，目前基建处正在与相关部门积极对接，并于9月向市相关部门提交了小区现状图，推动解决问题。
	

	
	后勤改革
	依据学校后勤改革方案，制定后勤经费运行方案并提交学校研究
	6月
	后勤处

后勤集团

财务处
	部分完成。组织对《后勤财务管理运行方案》进行了修改完善，并经分管校领导审阅，待提交校党委常委会议审定。
	

	
	
	按照后勤经费运行方案要求，确立新的后勤经费拨付与运行管理机制
	7月
	后勤处

后勤集团

财务处
	部分完成。组织对《后勤财务管理运行方案》进行了修改完善，并经分管校领导审阅，待提交校党委常委会议审定后，按照新的运行管理机制实施。
	

	第

十

六
条
	110周年校庆暨双一流建设研讨会
	制定校庆庆典活动实施方案并实施
	3月
	校  办
	已完成。《河南理工大学建校110周年庆典暨“双一流”建设研讨会工作实施方案》（校党文〔2019〕93号）已印发执行，目前校庆各项工作正在有序推进中。
	

	
	
	组织拍摄学校110周年宣传片，编印中英文画册
	5月
	宣传部
国际处
	基本完成。宣传片拍摄制作已完成，并经学校主要领导审定，将于近日发布。中英文画册已经校领导审定，待印制出版。
	

	
	
	编印《河南理工大学史（2009—2019）》
	6月
	档案馆

校史
编写组
	已完成。《河南理工大学史》已定稿，出版社将于近期间将成品图书送至学校。
	

	
	
	制定校史馆改造工作方案并组织实施
	7月
	档案馆
宣传部
后勤处

（集团）
	部分完成。校史馆基础装修工程已基本结束，目前正在进行布展工作。
	

	
	
	制定理事会和校友会换届工作方案并组织实施，完成换届工作
	7月
	校友办
	部分完成。两会换届方案已提交校庆办，待10月19日举行换届大会。
	

	
	
	编印《河南理工大学校友通讯录》
	7月
	
	部分完成。经请示校领导，不再印刷纸质版通讯录。校友信息化系统已于7月上线，校友与社会合作办公室正积极引导广大校友注册信息，目前注册信息人数达9501人。
	

	
	
	修订《河南理工大学历史文化概览》
	8月
	党  办
	已完成。《河南理工大学历史文化概览》已定稿，出版社将于近期间将成品图书送至学校。
	


（共35项，其中已完成5项、基本完成7项、部分完成21项、未完成2项）
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