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2019年重点工作进展情况


（6月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2019年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月30日的重点工作有22项，其中已完成6项、基本完成1项、部分完成13项、未完成2项；5月31日通报尚未完成的重点工作有24项，其中已完成12项、基本完成3项、部分完成8项、未完成1项。具体情况见附件。

附件：1．6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

      2．5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1
6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	落实意识形态工作

责任制
	开展民族宗教知识培训教育
	6月
	统战部  学工部

研工部
	已完成。统战部下发了《关于开展2019年宗教信仰排查和宗教知识政策培训的通知》，要求各基层党组织开展宗教知识政策培训。截止6月底，全校基层党组织完成了宗教知识政策培训工作，并向统战部提交培训记录和参加培训人员名单。学工部邀请马克思主义学院教师杨晓军宣讲马克思主义宗教观及党和国家宗教政策法律，提升学工队伍能力素质。研工部召开少数民族研究生座谈会暨宗教知识培训会，引导在校研究生自觉建立抵御宗教渗透的防火墙。
	

	
	强化监督执纪问责，推进全面从严治党向纵深发展
	开展以学习贯彻监督执纪“四种形态”为主题的党风党纪教育月活动
	6月
	纪委办  党办
	已完成。纪委办会同党办制定了活动方案，开展了以“践行‘四种形态’，强化党内监督”为主题的党风党纪教育月活动，编印下发1365份学习资料，开设“四种形态”宣传栏，自编160道监督执纪“四种形态”测试题，组织二级党委纪检委员、党支部纪检委员及部分科级以上干部等共245人参加闭卷测试，深化了对“四种形态”的认识理解和实践运用能力。
	

	第

三

条
	发现培养选拔优秀年轻干部
	配合上级做好优秀年轻干部调研工作
	6月
	组织部
	已完成。组织部在一定范围内印发了《2019年优秀年轻干部调研工作方案》，并形成推荐名单，已提交15次党委常委会审定。
	

	第

五

条
	开展“学习时代楷模，成就出彩人生”师德主题教育活动
	开展师德师风征文比赛及案例评选，推选优秀作品参评省级比赛和评选
	6月
	人事处

教师发展中心
	已完成。人事处下发了学校《关于公布“学习时代楷模 成就出彩人生”师德主题教育征文、优秀案例和演讲比赛结果的通知》，通过评选，推荐了10篇获奖征文参加省级比赛。
	

	第

六

条
	优势特色学科建设
	组织安全科学与工程、测绘科学与技术2个优势特色学科编制学科建设年度计划任务书并做好季报工作，做好终期验收并确保优秀
	根据上级

时间安排
	发规处 
安全学院
测绘学院
	部分完成。发规处已将省优势特色学科2019年建设项目计划表、2019年建设项目计划专家论证报告和2019年第一季度报表报送省教育厅备案。目前，上级主管部门尚未启动终期验收工作。
	

	第

七

条
	一流专业点建设
	力争获批5个以上省级、国家级一流专业建设点，引领支撑高水平本科教育
	根据上级

时间安排
	教务处  各学院
	部分完成。教务处已推荐安全工程等20个本科专业申报2019年度国家级、省级一流本科专业建设点，相关材料已报省教育厅。
	

	第
八
条
	专业认证工作
	组织开展本科专业认证，确保机械设计制造及其自动化、工程管理、安全工程、遥感科学与技术、矿物加工工程5个专业顺利通过全国工程教育专业认证
	根据教育部时间
安排
	教务处
	部分完成。住房和城乡建设部下发了《关于河南理工大学工程管理专业评估结论的通知》（工管评〔2019〕第41号），公布我校工程管理专业通过评估。遥感科学与技术、安全工程专业先后接受教育部工程教育专业认证专家组莅校考查评估。
	

	第

八

条
	校级综合实验实训

平台建设
	制定各中心实施方案并通过立项
论证
	6月
	教务处 
相关部门

相关学院
	部分完成。4个校级综合实验实训平台均已草拟了实施方案初稿，待进一步论证后定稿。
	

	
	“互联网+”大学生创新创业大赛
	高质量完成河南省“互联网+”大学生创新创业大赛承办工作，实现省级奖项新突破
	根据省赛

时间安排
	创新创业学院

教务处 
招就处

校团委 
研究生院

各学院
	部分完成。6月21日，2019年2019年河南省“互联网+”大学生创新创业大赛暨第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛河南赛区选拔赛、“青年红色筑梦之旅”启动仪式在我校成功举办。省赛夏令营、省赛网络评审、省赛现场评审及国赛前项目集训等活动将按照省教育厅要求于7月份举行。
	

	第

九

条
	学位点申报布局
工作
	制定博士专业学位点和2020年学位点申报整体布局方案并实施
	6月
	研究生院

相关学院
	部分完成。研究生院正在研究制定学位点申报整体布局方案，下一步将会同相关部门深入学院对相关问题开展专题调研，进一步完善后形成方案初稿。
	

	
	专业学位类别建设
	制定《专业学位类别负责人管理办法》并实施，做好遴选与考核工作
	6月
	研究生院

相关学院
	部分完成。学校《专业学位类别负责人管理办法》初稿已形成，目前正在征求相关部门意见建议，待进一步完善后提交分管校领导审阅。
	

	第

十

一

条
	人文社会科学研究
	获批国家社科基金项目6项以上
	6月
	社科处
	未完成。我校申报的2019年度国家社科基金项目立项2项，目前正在公示，今后该项工作不再通报。
	

	
	
	获得省部级社会科学优秀成果奖8项以上
	根据上级

时间安排
	
	部分完成。社科处已完成省社会科学优秀成果奖和第八届高等学校科学优秀成果奖（人文社会科学）申报工作，获奖名单待公示。省发展研究奖申报工作待上级通知后再启动。
	

	第

十

二

条
	科研平台建设
	强化科研平台内涵建设，实现国家级科研平台或协同创新中心的突破
	根据上级

时间安排
	科技处
	部分完成。国家级协同创新中心申报书已上报，待专家评审。
	

	
	
	完成分析测试中心组建和大型设备搬迁工作
	6月
	
	部分完成。实验室与设备管理处已起草了分析测试中心建设方案初稿，已提交校党委常委会审定。同时，制定了搬迁方案，计划重点实验室大楼交工后，测试中心部分装修完成后再开展大型设备搬迁工作。
	

	
	人文社会科学重点研究基地建设
	加强各级各类社科重点研究基地内涵建设，新增1个省高校人文社会科学重点研究基地
	根据上级

时间安排
	社科处
	部分完成。社科处已完成6个校内各级各类社科重点研究基地2019年建设计划任务书的签订工作。省高校人文社会科学重点研究基地申报工作尚未启动。
	

	第

十

三

条
	太行发展研究院
建设
	完善内设机构，完成人员聘任工作
	6月
	社科处

太行发展研究院
	已完成。太行研究院组建了10个研究中心，完成了中心主任聘任工作，安排了1名工作人员，负责办公室日常工作。
	

	第

十

四

条
	招生就业工作
	积极推进大类招生，科学编制分省份专业招生计划
	6月
	招就处
	已完成。我校有34个专业合并为13个大类专业。招生就业处依据规模、结构、质量、效益协调发展，突出质量的原则，结合学院意见与办学条件、学校“十三五”事业发展规划，强化“四率”，科学编制了分省分专业（类）招生计划，并经第8次校长办公会议研究审定，目前已向各省级招办报送了招生专业及计划。
	

	第

十

四

条
	中外合作办学项目

申报
	完成1个中外合作办学项目申报工作，认真做好现场考察、答辩等工作
	6月
	国际处 
国教院

发规处 
相关学院
	部分完成。学校与澳大利亚科廷大学的中外合作办学本科课程项目的申报材料已提交至省教育厅，待省教育厅作出批复。
	

	第

十

五

条
	基建工程
	#5学生食堂#2洗浴中心综合楼
	完成竣工验收
	6月
	基建处
	未完成。目前待安装室内门窗和吊顶，预计7月底可竣工验收。
	

	
	后勤改革
	依据学校后勤改革方案，制定后勤经费运行方案并提交学校研究
	6月
	后勤处

后勤集团

财务处
	部分完成。学校《后勤财务管理运行方案》已经第8次校长办公会审议，后勤处正在会同财务处根据会议意见，进一步修改完善《方案》。
	

	第

十

六

条
	110周年校庆暨双一流建设研讨会
	编印《河南理工大学史（2009—2019）》
	6月
	档案馆

校史
编写组
	基本完成。《河南理工大学史（2009—2019）》已定稿，正在与出版社商议出版等事宜。
	


（共22项，其中已完成6项、基本完成1项、部分完成13项、未完成2项）
附件2
5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一
条
	严格执行学校章程和工作规程，加强党对学校工作全面领导
	将新修订的学校章程报请省教育厅核准，获准后印发施行
	4月
	党  办
校  办
	已完成。省教育厅于6月24日印发《关于同意河南理工大学修订学校章程的批复》（教政法〔2019〕421号），学校将根据批复精神向社会公布新修订的章程。
	

	第

三

条
	处级班子换届
	修订完善机关处级单位和学院任期目标考核办法
	4月
	党  办

校  办
	已完成。党办、校办根据征求意见对目标考核办法进行了修订完善，已提交15次党委常委审定。
	

	第

五

条
	落实人才工作

会议精神
	根据上级主管部门对学校岗位设置批复结果，完成专业技术各级岗位竞聘上岗、上报审批和备案工作
	3月
	人事处
	基本完成。人事处起草了相关报批材料，经与上级主管部门沟通，报批工作待新一轮岗位聘任时一并推进。
	同4月督办

	
	
	完成校属各单位编制核定工作
	4月
	
	已完成。人事处已初步核定各单位编制数量，并经第9次校长办公会会议讨论审议、第14次校党委常委会审定。
	

	
	
	制定新一轮岗位设置与聘任方案，指导和组织各单位开展岗位设置与聘任工作
	5月
	
	已完成。岗位设置与聘任方案已经第9次校长办公会议讨论审议、第14次校党委常委会审定。目前，人事处已下发通知，由各单位组织开展聘任工作。
	

	第

七

条
	召开学校本科教学

工作会议
	制定实施《河南理工大学关于加快高水平本科教育 全面提高人才培养能力实施办法》
	5月
	教务处
	已完成。学校《关于加快高水平本科教育 全面提高人才培养能力实施办法》已经第8次校长办公会议审议，第15次党委常委会审定。
	

	第

八
条
	校级综合实验实训

平台建设
	拟定智能制造、智能开采与装备、地下工程、经济管理4个校级综合实验实训平台建设思路与规划
	4月
	教务处 

相关部门

相关学院
	已完成。工程训练中心、能源学院、土木学院、工商学院、财经学院已分别撰写完成4个校级综合实验实训平台成初步建设思路与规划。
	

	第

八
条
	“互联网+”大学生创新创业大赛
	加强培训指导，遴选优秀项目参加省赛
	5月
	创新创业学院

教务处 
招就处

校团委
 研究生院

各学院
	已完成。教务处、研究生院等单位于4—5月期间，集中开展“互联网+”大学生创新创业大赛培训会2次，组建了参赛队伍，成功申报项目1944项，下一步将持续加强参赛项目指导。目前，通过校内网评，已遴选出90余个优秀项目参加省赛。
	

	第

九

条
	学位点申报布局
工作
	组织牵头学院依据《学位点申请基本条件（试行）》，进一步查漏补缺，制定具体措施并落实到位
	5月
	研究生院

相关学院
	已完成。研究生院已组织相关学院撰写了学校《博士点培育学科现状分析报告及申博关键指标提升计划》，学院按照《计划》要求，开始落实具体措施。6月14日，学校召开了博士培育学科建设检查暨2020年博士学位点申报工作推进会，明确了各学科目前存在的主要问题，制定了具体提升计划。
	

	
	学位点合格评估
	指导督促学院根据《自评报告》扎实做好实证材料整理工作，积极与相关部门联络沟通，做好迎接上级抽检准备工作，确保全部合格
	根据上级

时间安排
	研究生院
	部分完成。经确认，我校安全科学与工程一级博士点以及测试计量仪器与技术、流体机械及工程、地图学与地理信息系统3个二级学科硕士点列为了抽检范围。研究生院已对被抽检工作进行了安排部署，将持续跟踪并做好相关实证材料准备工作。
	同上次督办

	第

十

四

条
	中外合作办学项目专业评估
	做好迎评及跟踪服务相关工作，确保项目评估顺利通过
	根据上级

时间安排
	国际处 
国教院
土木学院
	部分完成。5月13日，按照省教育厅要求，由副校长赵俊伟带队，国教院、土木学院相关人员参加了项目现场评估会。会上，学校向专家组作了评估汇报，并进行现场答辩，评估结果尚未公布。国教院等单位将持续跟踪评估进程。
	同上次督办

	
	中外合作办学项目

申报
	密切关注评审过程，保障信息交流畅通，确保项目获批
	根据上级时间节点推进
	国际处
国教院

发规处 
相关学院
	部分完成。学校与澳大利亚科廷大学的中外合作办学本科课程项目的申报材料已提交至省教育厅，因省教育厅暂停了该项目的审批工作，该项目暂未获批。
	未启动前不再进行督办

	第

十

五

条


	校园总体规划修编
	完成新河以南修编平面图，提交学校讨论
	3月
	基建处  发规处
	部分完成。新河以南修编平面图已经第10次校长办公会会议审议，待进一步修改完善后，提交校党委常委会议审定。
	

	
	基建工程
	第二图书馆
	完成室外管网施工
	5月10日前
	基建处
	基本完成。除图书馆入口部位因开挖施工会影响工程材料进场，暂未进行施工外，其余部位全部施工完毕。
	同上次督办

	
	
	10KV供电扩容改造
	完成剩余土建及电缆敷设施工
	3月
	
	部分完成。剩余土建工程已完成施工。电缆材料已进场，正在接受进场材料复检。
	

	
	
	
	完成系统调试和竣工验收
	4月
	
	未完成。目前正在复检电缆材料，电缆敷设施工后方可进行系统调试。
	

	
	
	#3教学楼南文化广场建设
	完成施工招标工作
	4月
	
	已完成。已于7月2日完成招标工作，中标公司将于近期开展施工工作。
	

	第

十

五

条
	基建工程
	校园环路延伸段
	完成人行道施工及竣工验收
	4月
	基建处
	已完成。目前工程已完工，并已通过验收。
	

	
	
	中华翰苑小区房产证办理
	加强与市相关部门协调沟通，解决超规划及超容积率等问题
	5月
	
	部分完成。学校再次向焦作市政府提交了《关于解决中华新天地翰苑住宅小区有关问题的请示》，经多方协调，小区已纳入焦作市问题楼盘名单，待焦作市出台解决方案。
	

	
	后勤改革
	广泛调研，深入论证，科学制定后勤改革方案并提交学校研究
	3月
	后勤处

后勤集团

财务处
	已完成。《后勤机构改革方案》已经第6次校长办公会审议。
	

	第

十

六
条
	110周年校庆暨双一流建设研讨会
	制定校庆庆典活动实施方案并实施
	3月
	校  办
	部分完成。已制定初步实施方案，目前正根据校庆筹备工作推进会提出的意见建议进一步修改完善。
	

	
	
	制定校庆宣传方案，适时发布校庆公告，开通110周年校庆专用网站
	3月
	宣传部
	基本完成。《宣传方案》已提交校庆办，待统一提交校庆筹委会研究审定。校庆公告（第一号）已分别在《光明日报》等媒体刊发；校庆专题网站已投入运行。
	

	
	
	制定双一流建设研讨会工作方案并组织实施
	3月
	发规处 
科技处

社科处
	已完成。根据校庆筹备工作推进会精神，将双一流建设研讨会工作方案改为110周年校庆学术活动实施方案，并已制定了工作方案，目前正在组织举办系列活动。
	

	
	
	组织拍摄学校110周年宣传片，编印中英文画册
	5月
	宣传部
国际处
	部分完成。110周年宣传片拍摄工作已初步完成，目前正根据提出的意见，作进一步修改完善。宣传部会同国际处商定了画册整体设计风格和内容框架，完成了图片收集与设计拼版工作。
	


（共24项，其中已完成12项、基本完成3项、部分完成8项、未完成1项）
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