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2021年重点工作进展情况


（6月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2021年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月30日的重点工作共16项，其中已完成6项、基本完成2项、部分完成3项、未完成5项；5月31日通报尚未完成的重点工作有5项，其中已完成2项、基本完成1项、部分完成2项；按照上级统一部署且有工作进展的重点工作有2项，其中已完成1项、部分完成1项，具体情况见附件。
（注：标注红色字体的重点工作为持续2月以上未有新进展，标注黄色字体的重点工作为持续1~2月未有新进展。）
附件：1．6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
2．5月31日前未完成的重点工作进展情况统计表
3．按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表

附件1

6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	庆祝建党100周年
	开展群众性主题宣传教育活动，组织主题征文书画摄影作品征集，召开理论研讨会和座谈会
	7月1日前
	宣传部
组织部

人事处
校工会

统战部
社科处

校团委
学工部

研工部
招就处

各党委
（党总支）
	已完成。宣传部、学工部、校团委组织党史专题宣讲团、辅导员“学理筑梦”宣传团、“新时代·青年说”宣讲团深入基层师生开展党史宣讲。校工会、体委办开展“庆祝建党100周年红歌‘快闪’短视频大赛”“庆祝中国共产党成立一百周年”师生排舞展演，创新形式引导广大师生深入学习党史，传承红色精神。组织部、图书馆、校团委、音乐学院、文法学院、研工部举办“青春飞扬”配乐诗朗诵大赛、“扬帆逐梦迎百年，青春向党践初心”研究生诗文朗诵比赛、第三届“‘咏’远的经典”传颂大赛，用经典诵读讴歌党的光辉业绩。人事处、组织部、校友办、建艺学院开展“礼赞建党百年，矢志为党育人”师德主题教育征文、“弘扬红船精神，推动学校事业高质量发展”庆祝建党100周年主题征文比赛、“初心向党 礼赞百年”庆祝建党100周年师生艺术作品（书画、摄影等）展等活动。社科处举办庆祝建党100周年理论研讨会、座谈会，进一步丰富师生党史学习教育内涵，提升学习成效。
	

	第

二

条
	做好意识形态及宗教工作专项督查反馈问题整改
	制定省委宗教工作督查反馈意见整改方案，扎实推进整改
	6月
	统战部
	已完成。统战部针对督查提出的三条具体意见，制定专项整改方案，并均已整改到位。
	

	第
五
条
	校院两级管理体系
改革
	根据上级文件精神，制定下放二级学院的管理权限实施方案，扩大二级学院在人员选聘、岗位聘任、绩效分配、职称评审、财务管理等方面的自主权
	根据上级时间推进
	党  办
校  办
人事处
财务处
	部分完成。目前在人员选聘、岗位聘任、绩效分配、职称评审等方面的人事管理权限已按照学校相关政策下放至各二级学院。下放管理权限至二级学院总体实施方案初稿已起草完成，待上级文件印发后，进一步修改完善。
	

	第
六
条
	深化教师队伍建设
改革
	按照相关政策导向，开展校内外调研，征求意见建议，修订完成《青年骨干教师资助计划实施办法》等办法
	6月
	人事处
	已完成。《河南理工大学青年骨干教师培养计划实施办法》已经第10次校长办公会研究审定，目前已进入发文程序。
	

	第
九
条
	师生心理健康教育
	将《大学生心理健康教育》课程纳入必修课范畴
	6月
	学工部（处）
	基本完成。学生处向教务处提交了《关于将<大学生心理健康教育>设置为公共必修课的报告》和相关支撑文件。教务处拟在修订教学培养计划时，将《大学生心理健康教育》课程纳入必修课范畴。
	

	第
十
条
	“互联网+”大学生
创新创业大赛
	举行学校“互联网+”大学生创新创业大赛，遴选出优秀项目
	6月
	教务处
招就处
校团委
各学院
	已完成。7月3日，学校“互联网+”大学生创新创业大赛决赛在力行楼圆形报告厅召开，根据网评结果和路演成绩，最终评选出一等奖10名、二等奖50名、三等奖100名。目前正对遴选出49项优秀项目进行培训，提升项目质量，力争在省赛中取得优异成绩。
	

	第
十

一
条
	研究生教育
	召开学校研究生教育工作会议，部署新时代学位与研究生教育工作
	6月
	研究生院
	未完成。根据指示精神，研究生教育工作会议待学位点授权审核结果发布后再行召开。
	

	
	
	制定河南理工大学学位与研究生教育提升行动计划实施方案
	6月
	
	未完成。研究生院计划待学校研究生教育工作会议召开后，根据会议精神，研究制定学位与研究生教育提升行动计划实施方案。
	

	第
十
五
条
	国际化人文交流

软实力提高工程
	录制“太极精要十八式”中英文系列视频
	6月
	国际处
	基本完成。国际处精心构思视频创意，组织体育学院师生进行拍摄。目前后期剪辑制作、英文字幕翻译等工作已全部完成，待“汉语桥”等活动开展期间进行对外发布。
	

	
	合作办学机构建设
	完成与俄罗斯国家研究型工艺大学（密西斯）合作建立非独立法人中外合作办学机构的申报工作，力争获批
	6月
	
	未完成。按照省教育厅通知要求，从今年开始停止受理与俄罗斯开展合作办学机构的申报工作。
	该项工作今后不再通报

	
	中外合作办学项目
	跟进与美国德克萨斯健康科学大学合作举办护理学专业本科项目申报进展，确保获批
	6月
	国教院
	部分完成。国教院已将项目申报材料提交教育部统一政务服务平台系统。下一步。将积极与省教育厅对接，持续关注项目进展。
	

	第
十
六
条
	基建工作
	完成音乐学院综合楼加固及装修项目竣工验收工作
	6月
	基建处
	部分完成。基建处已完成音乐学院综合楼土建及加固，消防、给水、排水、供电管道铺设、室内乳胶漆墙面装饰等工作。目前吸音墙、吊顶和窗户安装等室内装饰工作正在有序进行，预计7月全部竣工。
	

	第
十
六
条
	后勤综合改革
	推进后勤人事改革，开展定岗定编定员和正科级干部轮岗交流工作
	6月
	后勤处
（集团）
	未完成。后勤处（集团）正在修订完善《定岗定编定员工作方案》《科级干部内部轮岗交流工作方案》，待形成初稿后提交学校研究。
	

	
	
	制定后勤处（集团）《薪酬管理办法》并实施
	6月
	
	未完成。后勤处（集团）正在修订完善《改革过渡期薪酬管理办法》，待形成初稿后提交学校研究。
	

	
	实验室安全管理
	制定实施《实验室安全检查管理办法》，开展安全检查和督导工作
	6月
	实验设备处
	已完成。《河南理工大学实验室安全检查管理办法（试行）》已经第10次校长办公会研究审定，目前已进入发文程序。实验设备处印发《关于做好“七一”前后及暑假期间实验室安全管理工作的通知》，组织各学院进行自查，并于6月28日~30日会同保卫处深入各学院实验室进行重点检查，对于发现的问题督促相关学院尽快完成整改工作。
	

	
	大型仪器设备

开放共享
	制定实施《大型仪器设备开放共享管理办法》
	6月
	
	已完成。《河南理工大学大型仪器设备开放共享管理办法》已经第10次校长办公会研究审定，目前已进入发文程序。
	


（共16项，其中已完成6项、基本完成2项、部分完成3项、未完成5项）
附件2

5月31日前未完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

二

条
	完善意识形态
工作责任制
	修订二级单位党组织意识形态工作责任制考核办法，制定二级单位主流意识形态建设责任清单和意识形态建设风险预警提示清单，健全完善意识形态分析研判、风险隐患动态提醒机制
	3月
	宣传部
	部分完成。宣传部已起草完成二级单位党组织意识形态工作责任制考核办法初稿，待根据上级文件精神修改完善后，提交党委常委会研究审定。二级单位主流意识形态建设责任清单和意识形态风险隐患预警提示清单已经印发。
	

	第
五
条
	修订目标考核办法
	开展校内外调研，征求目标考核办法意见建议
	5月
	党  办

校  办
	基本完成。两办起草了《河南理工大学目标考核办法（修订）》（征求意见稿），并提交校长办公会审议，待提交党委常委会审定。
	

	第
十
七
条
	改善学生
居住条件
	学生宿舍空调安装
	按照规定完成空调招标采购工作
	5月
	后勤处
（集团）
基建处

国资处
资产公司
	已完成。5月26日，完成了学生宿舍空调采购项目招标、评标工作。6月8日，与中标商签订了正式采购合同。
	

	第
十
七
条
	改善学生
居住条件
	学生宿舍空调安装
	完成学生宿舍空调的安装与调试工作
	5月
	后勤处
（集团）
基建处

国资处
资产公司
	部分完成。学校34栋学生公寓楼（南校区26栋、北校区8栋）共需安装空调7924台。截至目前，已完成4861台空调安装工作，其中安装完毕的17栋学生公寓楼（南校区12栋、北校区5栋）共3326台空调已投入使用，安装完成率达61.3%，投入使用率达41.9%。其他宿舍楼安装工作正在尽快推进，预计7月中旬完成全部宿舍空调安装工作。
	

	
	
	学生宿舍热水改造
	完成南校区剩余14栋学生宿舍楼热水改造施工及调试工作。
	5月
	
	部分完成。目前南校区梅园1、2#等14栋学生宿舍楼热水洗浴施工工程已全部完成。目前厂家正在就计量收费标准与相关部门进行协商，待达成一致意见并提交学校研究同意后，即可投入使用。
	


（共5项，已完成2项、基本完成1项、部分完成2项）
附件3
按照上级统一部署且有工作进展的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

八
条
	“新工科”“新文科”“新医科”建设
	召开“新文科”建设专题研讨会，推动现有文科专业升级改造，做好河南省首批“新文科”研究与实践项目申报工作，力争取得好成绩
	根据上级时间推进
	教务处
相关学院
	已完成。学校先后3次召开相关工作会议，及时发布学校新文科教改专项申报指南，组织专家评审，最终确定校级建设项目14项，并推荐参加省教育厅新文科立项工作。根据省教育厅《关于公布 2021年度河南省新文科研究与改革实践项目的通知》（教高〔2021〕175 号），学校获省级立项4项，立项数量和质量位居省内高校前列，其中《多学科交叉融合的太极文化国际传播人才培养的探索与实践》被省教育厅推荐申报国家级新文科教改项目。
	

	
	专业认证
	组织做好电气工程及其自动化、材料成型及控制工程专业认证现场考查工作，确保通过
	
	
	部分完成。6月23~25日，教育部工程教育专业认证委员会专家组进校考查材料成型及控制工程专业；电气工程及其自动化专业已提交认证报告，待上级反馈结果。
	


（共2项，已完成1项、部分完成1项）
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