
河南理工大学重点工作完成情况通报

重点工作通报〔2016〕17号
	党委办公室
校长办公室
	编
	    2016年12月5日




2016年重点工作进展情况

（11月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为11月30日的重点工作有11项，其中完成8项、部分完成3项。11月20日通报尚未完成的重点工作有14项，其中完成3项、基本完成2项、部分完成6项、未完成3项。具体情况见附件。

附件：1．11月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．11月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

11月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一
条
	统战工作
	完善少数民族、民主党派、党外代表人士、归国留学人员数据库，掌握信教人员基本情况，做好强化政治引领工作
	11月30日前
	统战部
	已完成。对我校少数民族、民主党派、党外代表人士、归国留学人员数据库进行了更新，并将归国留学人员信息上报省委统战部。同时，会同宣传部对2014年9月以来新进教职工信教情况进行了普查。
	

	第

二

条
	内部治理体系
完善
	按照省委巡视整改工作标准，开展全面从严治党与办学治校薄弱环节整改工作的专项督办检查，推进整改落实
	11月30日前
	党  办

校  办
	部分完成。对全面从严治党与办学治校共性问题进行了梳理，待分管校领导审定后，进行专项督办。
	

	第
三
条
	学生工作
	制定学校辅导员、班主任队伍建设管理办法，进一步加强人事代理辅导员的选聘和管理，激发工作活力
	11月30日前
	学工部

人事处
	部分完成。已起草了辅导员、班主任队伍建设实施办法初稿，待进一步修改完善。同时，完成了4名人事代理辅导员的选聘工作。
	

	第

五

条
	学科建设
	组织安全科学与工程、测绘科学与技术学科做好第一批省级优势特色学科年度检查工作
	按上级要求时间节点
完成
	发规处

相关学院
	已完成。组织安全学院、测绘学院完成了安全科学与工程、测绘科学与技术学科年度检查相关填报工作。
	教育厅不再发文公布检查结果。


	第

六

条
	智库建设
	制定《河南理工大学特色新型智库建设管理办法》并实施
	11月30日前
	社科处
	已完成。《办法》已印发实施。
	

	第
八
条
	本科教学预评估工作
	完成“全国高等学校基本状态数据库”填报工作
	11月30日前
	教务处
	已完成。按照省教育厅要求于11月19日前完成了数据填报工作。
	

	第

十

条
	研究生招生工作
	做好硕博连读招生选拔和硕士推免生录取工作
	11月30日前
	研究生处

各学院
	已完成。完成了1名研究生的硕博连读申报审核工作，根据学校硕士推免政策和程序，完成了26名硕士推免生的接收工作。
	

	
	学位点建设
	依据学校研究生教育工作实际，制定学校《博士硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整实施办法》并实施
	11月30日前
	
	部分完成。根据国家和省教育主管部门文件精神，在充分调研的基础上，结合学校实际，起草了学校《博士、硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整办法（试行）》，并提交学校主要领导审阅，待校长办公会审议。根据提前布置的学位授权点动态调整相关工作要求，收到了“主动撤销”和“增列”申请3份。
	

	第
十
二

条
	众创空间建设
	组织遴选一批发展前景好的学生创业团队和项目进驻校学生创业园创业
	11月30日前
	招生
就业处

工程训练中心
	已完成。发布《征集第三批创业团队入驻创业园》通知，通过接受报名、组织遴选，于7月10日前完成了7个发展前景好的学生创业团队（项目）入驻工作。
	

	第
十
四
条
	生命安全教育

与日常管理
	开展“119”消防安全宣传暨校园安全文化节活动
	11月31日前
	保卫处

各学院
	已完成。印发《关于开展2016年“119”消防宣传月暨校园安全文化节活动通知》，开展了万人签名、逃生自救、灭火演练以及安全教育宣传和隐患整治排查等工作。
	

	
	安全稳定隐患

排查化解
	加强保密知识教育培训，组织开展保密要害部位专项检查
	11月30日前
	党  办
	已完成。组织安全、能源、资环、测绘学院教职工参加了地图保密培训，并为相关人员购买了相关资料，供其学习。同时，于11月22日至23日对保密要害部位进行了专项检查，并针对存在的问题，下发了整改通知单。
	


（共11项，完成8项、部分完成3项）

附件2

11月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

四

条
	规划编制工作
	印发学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划并分解任务组织实施
	7月31日前
	发规处
组织部
宣传部
财务处
教务处
人事处
科技处
社科处
基建处
后勤处
研究生处 国际处
各学院
	已完成。总体规划已发文；各专项规划和学院规划通过召开工作推进会、组织专家评议、征集意见和建议等环节，按照意见和建议完成了进一步修改；11月9日学校召开“十三五”事业发展规划专题研讨会，对7个专项规划和5个学院规划进行了专题讨论，会后要求相关部门和各学院充分吸纳会议精神继续完善各专项规划和学院规划。根据会议精神，相关单位已完成修改工作。
	

	
	本科教学综合
改革
	制定《河南理工大学本科教学综合改革实施办法》并实施
	10月30日前
	教务处

各学院
	部分完成。学校于11月9日召开本科教学综合改革实施方案研讨会，就学校《本科教学综合改革实施办法》初稿作了进一步修改，待提交学校相关会议审定后发文实施。
	

	第

六

条
	教职工聘任

与考核
	完成学校全员聘任工作
	7月20日前
	人事处
	部分完成。各单位岗位申报工作已经结束，正制订各级各类岗位职责，下一步将同教职工签订聘任合同。
	

	
	科研经费管理
	修订《河南理工大学横向科研项目经费管理办法》并实施
	11月15日前
	科技处
社科处
	基本完成。经11月4日第15次校长办公会审定后进行了修改，待党委常委（扩大）会通过后实施。
	

	第
九
条
	科研平台建设
	科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书
	5月15日前
	科技处
	基本完成。学校《自然科学类科研平台建设与运行管理办法（修订）》经11月16日第16次校长办公会审定，待党委常委（扩大）会议通过后实施。科研平台负责人遴选结果已下文，待签订目标责任书。
	

	第

十

条
	大学科技园建设
	完成园区#9、#10楼竣工验收并投入使用
	9月30日前
	泰科公司
	部分完成。已完成墙面粉刷、电梯井改造，目前外墙保温工作基本结束，正进行玻璃幕墙及内部隔断建设。
	因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。

	
	
	完成园区东西两条主干道及主管网建设
	10月31日前
	
	未完成。因受周平陵村民阻扰未能进地施工，仍处于停工状态。
	下一步将积极联系办事处与村委会，解决村民阻工问题。

	第
十
五
条
	校办产业、后勤产业改制
	完成校办产业、后勤产业清产核资工作
	6月30日前
	泰科公司
后勤处
财务处
审计处
相关学院
	部分完成。校办产业、后勤产业清产核资工作及税务注销工作已完成。
	下一步将根据企业对应管理部门出具的注销文件，进行工商注销工作。

	第

十

六

条
	国家重点实验室大楼建设
	完成内外墙体砌筑和粉刷工作
	9月30日前
	基建处
	部分完成。已完成11层（共13层）墙体砌筑工作。
	因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。

	
	第二图书馆建设
	完成主体框架施工工作
	8月31日前
	
	已完成。
	

	
	#5学生食堂

和#2浴室综合楼建设
	完成降水和土方开挖工作
	6月20日前
	
	已完成。
	

	
	
	完成人防地下室施工工作
	8月20日前
	
	未完成。人防地下室正进行垫层施工。
	因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。

	
	
	完成主体框架施工工作
	10月31日前
	
	未完成。正进行人防地下室施工。
	

	
	#26学生宿舍楼建设
	完成3层框架施工工作
	10月20日前
	
	部分完成。已完成2层框架施工。
	


（共14项，完成3项、基本完成2项、部分完成6项、未完成3项）
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