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2015年上半年重点工作进展情况

（5月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月20日的重点工作有2项，5月10日通报尚未完成的重点工作有8项。具体情况见附件。

附件：1．5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第七条
	“太行学者”
遴选工作
	将第二批“太行学者”候选人名单提交学校相关会议审定
	5月20日前
	张  锟
	人事处
	未完成。候选人名单已进行初审，待外审结束后提交学校审定。

	第十八条
	核定后勤切块
经费
	制定《2015-2018年后勤经费切块方案（征求意见稿）》并提交学校相关会议审定
	5月20日前
	翟传森
	后勤处

后勤集团

财务处
	未完成。按照学校主要领导批示精神，该项工作与第三轮后勤切块经费决算同步进行，调至6月30日前完成，到6月30日再进行通报。


（共2项，未完成2项）
附件2：

5月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第八条
	科研平台申报与管理
	制定2015年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划并提交学校相关会议研究
	4月30日前
	周  英

赵俊伟
	发规处

社科处
	基本完成。投入计划已经学校主要领导审阅，待学校会议研究。

	第十四条
	校办产业规范
	制定校属科技企业改制方案并实施
	4月30日前
	孟钟剑
	泰科公司

财务处

科技处

审计处
	部分完成。根据学校主要领导批示，孟助理于5月13日召集相关部门、学院及部分企业负责人，对方案进行了讨论完善，待提交校长办公会研究。

	第十五条
	第二图书馆项目建设
	完成预算编制工作
	4月30日前
	张  锟
	基建处
	未完成。已完成工程量清单编制，材料品牌已确定，正在进行预算调整。

	
	#26和#27学生公寓楼建设
	完成地面附着物爆破拆除工程校内立项工作
	4月20日前
	
	基建处

后勤处
	部分完成。《关于拟建26#学生公寓施工范围内场地附着物清理的请示》已经学校主要领导批示，由后勤处牵头并已启动工作，相关单位正在进行设备、房屋等报废工作，待报废完成后进行爆破拆除。

	第十六条
	鹤壁工程技术
学院招生工作
	制定鹤壁工程技术学院本科专业人才培养方案 
	4月30日前
	景国勋
	教务处

相关学院
	已完成。已制定鹤壁工程技术学院本科专业人才培养方案，并提交给鹤壁工程技术学院。

	
	附属医院建设
	完成学校第一附属医院新大楼招标工作并开工建设
	4月30日前
	翟传森
	第一附属医院

基建处
	部分完成。已通过公开招标确定施工单位，监理招标公示已结束，预计6月底前进场开工建设。

	第十八条
	节能监督平台

建设
	制定节能监督平台建设方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	未完成。已制定方案初稿，待完善后提交学校审定。

	
	高层次人才体检工作
	制定《高层次人才年度健康体检暂行办法》并实施
	4月30日前
	张国臣

张  锟
	组织部

人事处

校医院
	已完成。《办法》已印发实施。


（共8项，完成2项、基本完成1项、部分完成3项、未完成2项）
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