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2017年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有7项，其中已完成2项、部分完成4项、未完成1项。4月20日通报尚未完成的重点工作有2项，部分完成2项。具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1
4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

四

条
	全面从严治党与依法治校自查自纠工作
	梳理汇总各单位自查自纠问题清单与拟完善的制度文件，掌握学校全面从严治党与依法治校的薄弱环节
	4月30日前
	党  办

校  办
	部分完成。已起草《关于全面从严治党与依法治校自查自纠工作开展情况的报告》初稿，待进一步修改完善。
	

	
	基层党组织建设
	制定学生党建工作标准实施细则
	4月30日前
	组织部

学工部

研工部
	部分完成。《细则》已形成，并经分管校领导审阅，目前根据分管校领导指示，正在征求相关单位意见。
	

	
	安全稳定工作
	组织各单位与校领导签订《治安综合治理目标责任书》和《消防安全责任书》
	4月30日前
	保卫部（处）
	已完成。组织各单位签订了《治安综合治理目标责任书》和《消防安全责任书》。
	

	第

十

一

条
	深化政产学研协同创新，完善组织服务机制，进一步提升服务地方经
济社会发展能力
	成立政产学研基地管理办公室，推进政产学研合作协议落实工作
	4月15日前
	科技处

校  办
	部分完成。校办会同科技处草拟了《关于成立政产学研基地管理办公室的通知》，已提交校领导审阅。
	

	第
十
七
条
	扎实做好在建工程建设、竣工工程验收
	#26学生宿舍楼
	完成砌体砌筑及主体验收
工作
	4月30日前
	基建处
	已完成。
	

	
	主要改造维修
工程
	北校区运动场改造
	完成施工图设计工作
	4月30日前
	
	部分完成。施工图设计初稿已完成，但由于原来地面裂缝太多，为确保后期改造质量，正在进行地面处理的技术论证。
	

	第
十
七
条
	扎实推进社会保险统筹等民生工程，提升师生幸福感、满意度
	完成省教育厅、人社厅、编办的审批工作
	4月30日前
	人事处
	未完成。由于省人社厅未与省教育厅进行有效沟通，目前全省高校参保审批工作暂时无法推进。
	今后不再通报进展情况，待上级主管部门启动该项审批工作后再行通报。


（共7项，完成2项、部分完成4项、未完成1项）
附件2
4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

十

六

条
	完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设
	完善泰科公司企业年度经营目标考核办法
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《办法》已形成，并已提交校领导审阅，待学校相关会议研究。
	

	
	
	完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《方案》已形成，待学校相关会议研究后上报。
	


（共2项，部分完成2项）
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