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2016年重点工作进展情况

（9月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为9月30日的重点工作有15项，8月31日通报尚未完成的重点工作有19项。具体情况见附件。

附件：1．9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．8月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

9月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一
条
	思想政治

和意识形态工作
	精心组织开展全省高校思想政治工作奖评审工作，确保获得3项以上河南省高等学校思想政治工作品牌
	9月20日前完成申报
工作
	宣传部
学工部
研工部
校团委
	已完成。共组织申报14项，并于9月20日报省教育厅。
	

	
	
	完善领导干部与学生座谈制度，创办河南理工大学“树人讲堂”，拓展大学生思想政治教育的新途径
	9月30日前
	学工部
	基本完成。起草了完善座谈制度、创办“树人讲堂”的通知，并进入发文程序。
	

	
	全面从严治党主体责任综合检查
	梳理自查学校全面从严治党主体责任落实、党风廉政建设责任制落实、“两学一做”学习教育督导以及党费收缴、使用和管理情况等工作情况，形成自查报告；并组织相关单位收集整理实证材料
	9月10日前
	党  办
组织部
校纪委
	已完成。认真撰写了自查报告，并组织各单位收集整理理实证材料50盒。
	

	
	
	配合检查组做好全面从严治党综合检查听取汇报、查阅资料、个别谈话以及会务服务等各项工作
	9月25日前
	
	已完成。已于9月22日接受省委高校工委督查组检查，并得到充分肯定。
	

	
	统战工作
	制定加强基层党组织统战工作的意见，指导基层统战工作开展，构建“大统战”工作格局
	9月30日前
	统战部
	部分完成。《意见》已制定，并经分管校领导同意，待提交学校主要领导审阅。
	

	第

二

条
	内部治理体系
完善
	制定学校全面从严治党与办学治校薄弱环节自查方案，组织学校各单位对照省内高校专项巡视反馈意见，梳理查找问题，加紧整改提高
	9月30日前
	党  办
校  办
学校
各单位
	基本完成。制定了自查方案，并经校党委常委（扩大）会议审定，待进一步修改完善。
	

	第

四

条
	规划任务的

落实考核与监测
	制定学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划宣传和目标任务解读工作方案，并做好宣传解读相关工作
	9月15日前
	宣传部

发规处

组织部 

教务处

人事处

科技处

社科处

基建处

后勤处 
研究生处
国际处

各学院
	已完成。制定了“十三五”规划宣传和目标任务解读工作方案，并经学校主要领导同意，组织实施。目前，撰写宣传“十三五”规划颁布实施新闻稿、社论各1篇，并就“十三五”规划颁布实施专访了校长杨小林，分别在《河南理工大学报》上刊发。
	

	
	
	制定学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划目标任务的考核监测方案并组织实施
	9月30日前
	发规处
组织部

宣传部
财务处
教务处
人事处
科技处
社科处
基建处
后勤处
研究生处 国际处

各学院
	部分完成。在学校“十三五”事业发展规划定稿以及各专项规划基本定稿的基础上，制定了学校“十三五”目标任务分解，并分解到各学院和相关职能部门目标任务书中，对指标进行考核。
	

	第

八

条
	本科专业建设与
管理
	推进专业分类培养模式改革，选择2-3个学院开展分类培养模式改革试点
	9月30日前
	教务处

相关学院
	已完成。根据学校《关于制（修）订2016版本科专业人才培养方案的指导意见》，进行了专业分类培养模式改革，计算机学院、数信学院分类制订了人才培养目标和要求，并开设了人才试点实验班。
	

	第

十

条
	大学科技园建设
	完成园区#9、#10楼竣工验收并投入使用
	9月30日前
	泰科公司
	部分完成。目前正进行园区两栋楼体墙面粉刷、电梯井改造及内部隔断建设。
	因受7-8月份示范区环保影响，工地停工导致工程延期。

	第
十
一
条
	学位点合格评估

工作
	完成学位授权点合格评估预评估工作
	9月30日前
	研究生处

各学院
	已完成。印发《关于启动学位授权点合格评估的通知》，相关15个学院均成立了学位点合格评估工作组，提交了36套评估相关材料，并组织对其进行了审核，提出了整改意见，要求各责任单位进行整改。
	

	第
十
三

条
	全员育人工作
	筹备召开学校2016年学生工作会议
	9月30日前
	学生处
	部分完成。2016年学生工作会议各项筹备工作已就绪。经校领导批准，推迟至10月中旬召开。
	

	第
十
四
条
	万方学院
转设过渡期工作
	根据整合方案，做好万方学院焦作校区部分人员分流工作
	9月10日前
	校万方学院转设过渡期工作小组
	基本完成。根据学校关于万方学院焦作校区部分人员分流工作方案，目前已经有38人分流至校本部各单位，尚有个别人员待接收。
	

	第
十
六
条
	国家重点实验室大楼建设
	完成内外墙体砌筑和粉刷工作
	9月30日前
	基建处
	未完成。墙体砌块已进场，预绊砂浆刚进场，下一步开始砌内外墙。
	因受7-8月份省环保执法检查和市大气治理攻坚停工整顿或商品砼停产等影响，在建工程停建。

	
	#26学生宿舍楼建设
	完成基础施工工作
	9月20日前
	
	未完成。降水和土方开挖工作已结束，基础施工正在推进。
	


（共15项，完成6项、基本完成3项、部分完成4项、未完成2项）

附件2

8月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一
条
	加强意识形态领域的引导与管理
	制定学校落实意识形态工作责任制实施细则
	7月20日前
	宣传部
	部分完成。《细则》初稿已制订，待全国相关会议召开后，进一步修改完善。在相关会议召开前，该项工作暂不通报。
	

	第

三

条
	深化“三转”和廉政风险重要关口监督
	集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实
	3月31日前
	校纪委
	基本完成。校纪委组织对办公用房进行再次检查，目前仍有6位同志办公用房超标4平方米以上，待进一步督促整改。
	

	第

四

条
	规划编制工作
	提交学校“十三五”事业发展规划、各专项规划和学院规划草案分别提交学校、学院相关会议研究
	7月10日前
	发规处
组织部
宣传部 
财务处
教务处 
人事处
科技处 
社科处
基建处 
后勤处
研究生处 国际处
各学院
	已完成。《学校“十三五”事业发展规划》（校党发〔2016〕4号）已下发；各专项规划、学院规划草案经相关会议研究后，已修改完善并定稿。
	

	
	
	印发学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划并分解任务组织实施
	7月31日前
	
	基本完成。《学校“十三五”事业发展规划》（校党发〔2016〕4号）已下发；各专项规划编制小组和学院对学科与专业建设等7个专项规划、学院规划进行了修改完善，待发文。
	

	第

六

条
	青年教师出国

研修
	制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施
	4月30日前
	国际处

人事处
	部分完成。已制订初稿。
	因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。

	
	教职工聘任
与考核
	完成学校全员聘任工作
	7月20日前
	人事处
	部分完成。人事分配制度改革方案已发文，目前各单位正在组织教职工申报岗位。
	

	
	职称评审改革
工作
	完善学校《专业技术职务评审（推荐）办法》，并提交学校相关会议研究后实施
	6月30日前
	人事处 
教务处
科技处 
社科处
研究生处
校学术委员会秘书处
	部分完成。已制定初稿并提交专业技术职务评定工作小组研究讨论，待校学术委员会会议研究后实施。
	

	第
八
条
	本科专业人才培养方案制（修）订
	根据学校《关于制（修）订2016版本科专业人才培养方案的指导意见》精神，完成2016版本科专业人才培养方案的制（修）订工作
	6月30日前
	教务处 
各学院
	基本完成。各专业已按照2016版本科培养方案指导意见进行了修改，待排版装订。
	

	第
九
条
	科研平台建设
	科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书
	5月15日前
	科技处
	基本完成。根据《河南理工大学科研平台负责人选任管理办法（修订）》精神，科研平台负责人遴选结果已经第11次校长办公会通过，待签订目标责任书。
	

	第
十
二
条
	创新创业教育
	制定学校《创新创业学分转换管理办法》和《弹性学制管理办法》等规章制度并实施
	6月30日前
	教务处
招生
就业处
校团委
各学院
	部分完成。《创新创业学分转换管理办法》已经分管校领导审阅，正通过办公系统提交学校审定；《弹性学制管理办法》待教育部《普通高等学校学生管理规定》正式发布后参照制定。
	

	第
十
四
条
	万方学院
转设过渡期工作
	制定《万方科技学院转设过渡期工作方案》，并提交学校相关会议研究；制定万方学院焦作校区内设机构整合方案，并提交学校相关会议研究
	6月30日前
	校万方学院转设过渡期工作小组
	已完成。《过渡期工作方案》已经校党委常委会研究；《内设机构整合方案》已报学校；目前，学院内设机构调整已到位。
	

	第
十
五
条
	校办产业、后勤产业改制
	完成校办产业、后勤产业清产核资工作
	6月30日前
	泰科公司
后勤处
财务处
审计处
相关学院
	部分完成。校办产业、后勤产业清查资金核实工作已完成，清产核资工作报告、会计事务所报告拟于近期完成。
	

	
	
	完成校办产业、后勤产业整体划转泰科公司工作
	7月31日前
	
	部分完成。后勤产业中的焦作市理达置业有限公司和河南省宏烨物业服务公司的划转接收工作已经完成。其他产业待清产核资完成后再推进。
	

	第

十

六

条
	北校区办学资源整合工作
	依据方案要求，完成北校区办学资源整合利用工作
	8月10日前
	发规处

国资处

后勤处

财务处

万方学院
	已完成。编制了《关于北校区办学资源利用方案》，并经第8次校长办公会审议通过，工程维修类均已完工，需腾退的房屋已腾退完毕。
	

	第

十

六

条
	第二图书馆建设
	完成4层框架施工工作
	6月30日前
	基建处

	已完成。
	

	
	
	完成主体框架施工工作
	8月31日前
	
	未完成。因7-8月环保执法检查影响施工进度，全面复工后，目前已完成主体框架8层中的6层模板施工工作。
	

	
	#5学生食堂

和#2浴室综合楼建设
	完成降水和土方开挖工作
	6月20日前
	
	部分完成。因7-8月环保执法检查影响施工进度。9月初已全面复工，目前两项建筑工程桩基已施工1/2。
	

	
	
	完成人防地下室施工工作
	8月20日前
	
	
	

	
	#26学生宿舍楼建设
	完成降水和土方开挖工作
	7月20日前
	
	已完成。
	


（共19项，完成5项、基本完成4项、部分完成9项、未完成1项）
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