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2015年上半年重点工作进展情况

（6月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2015年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月20日的重点工作有6项，6月10日通报尚未完成的重点工作有17项。具体情况见附件。

附件：1．6月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

6月20日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第七条
	“太行学者”遴选工作
	完成“太行学者”聘任协议签署工作
	6月20日前
	张  锟
	人事处
	未完成。候选人名单已经申请审核完毕，待校学术委员会换届后进行评选。

	第十五条
	东北部水系#1桥建设
	完成桥梁工程墩台、基础施工工作
	6月20日前
	
	基建处
	已完成。

	
	#5学生食堂和#2洗浴中心综合楼建设
	完成方案和施工图纸设计工作
	6月15日前
	
	基建处

后勤处

后勤集团
	部分完成。方案设计已经学校审核，施工图设计正在进行中。

	第十八条
	核定后勤切块
经费
	出台并实施《2015-2018年后勤经费切块方案》
	6月20日前
	翟传森
	后勤处

后勤集团

财务处
	未完成。根据学校安排，该项工作与第三轮后勤切块经费决算同步进行（6月30日前）

	
	平安校园建设
	完成学生宿舍门禁系统安装工作并投入使用
	6月20日前
	
	后勤集团
	基本完成。学生宿舍门禁系统安装工作已完成，现正在采集学生基础信息数据，计划于6月25日开始试运行。

	第十九条
	深化教学改革
	加强对已立项院级重点课程管理与考核，充分发挥其对教学质量提升的示范带动作用
	6月20日前
	杨小林
孟钟剑
	万方学院
	已完成。6月15日前已对立项院级重点课程进行阶段性检查，并提交《中期检查表》提交至学院备案。


（共6项，完成2项、基本完成1项、部分完成1项、未完成2项）
附件2：

6月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第三条
	基层党组织建设
	制定基层党委（党总支、直属党支部）书记抓党建工作年度述职评议办法
	5月31日前
	张国臣
	组织部
	基本完成。《述职评议办法》已起草完毕，并已呈请主管校领导审阅同意，待提交邹书记审阅。

	第四条
	“依法治教年”活动
	修订完善各二级单位职责，制定学院处级岗位职责
	5月31日前
	邹友峰
杨小林
	党办

校办
	基本完成。二级单位职责待提交会议研究，学院处级岗位职责正在征求意见中。

	第六条
	综合改革调研论证工作
	编制学校以教育教学改革为核心的综合改革实施意见（草案），并提交学校相关会议研究后实施
	6月10日前
	景国勋
	教务处

人事处

发规处

研究生处学生处
	基本完成。《河南理工大学关于全面深化教育教学改革的若干意见（草案）》已提交杨校长审阅。

	
	省部共建工作
	向省教育厅、国家安监总局汇报，建立健全省局共建工作机制
	5月31日前
	赵俊伟
	发规处

校办
	部分完成。3月底参加国家安监总局省部共建院校研讨会；4月底组织完成省局共建工作重点内容上报工作，并组织专家参与安监总局组织的煤矿安全生产专项督导巡视工作。

	第七条
	“太行学者”

遴选工作
	将第二批“太行学者”候选人名单提交学校相关会议审定
	5月20日前
	张  锟
	人事处
	未完成。候选人名单已经申请审核完毕，待校学术委员会换届后进行评选。

	第九条
	编制本科教学年度质量报告
	编制《本科教学年度质量报告》并按省教育厅要求进行发布
	5月31日前
	景国勋
	教务处
	已完成。《2014年度本科教学质量报告》已经杨校长审定，待省教育厅通知提交并发布。

	第十条
	学术委员会建设
	加强校、院两级学术委员会组织与制度建设
	5月31日前
	周  英
	科技处

社科处

各学院
	部分完成。已制定《河南理工大学学术委员会章程》（校字〔2014〕7号），学院学术委员会章程已修制订完成并已提交校学术委员会办公室；学院学术委员会换届已完成；校学术委员会委员初步人选已推荐至领导小组秘书组，正进行资格审查。

	第十三条
	中外合作办学项目建设
	制定并实施《中外合作办学项目出国学生管理办法》 
	5月31日前
	景国勋
	国教院
	未完成。《河南理工大学中外合作办学项目学生出国留学管理办法》已制定初稿，待提交学校研究审定。

	
	本科招生工作
	制定《招生宣传管理办法》，在国内重要媒体发布学校招生信息
	5月31日前
	
	招  办
	基本完成。《招生宣传工作暂行办法》已经杨校长审批；已在《中国青年报》（6月9日）、《中国教育报》（6月10日）、《河南日报》（6月10日）刊发招生信息；剩余招生信息在月底填报志愿时刊发。

	第十五条
	第二图书馆项目建设
	完成预算编制工作
	4月30日前
	张  锟
	基建处
	未完成。已与预算编制单位核对完毕，待报学校审定。

	
	医学院大楼建设
	完成可研报告、节能评估报告编制与评审工作
	5月31日前
	
	基建处

医学院
	部分完成。经学校批示，该项工作暂缓进行，今后不再通报。

	
	#26和#27学生公寓楼建设
	完成地面附着物爆破拆除工程校内立项工作
	4月20日前
	
	基建处

后勤处
	部分完成。《关于拟建26#学生公寓施工范围内场地附着物清理的请示》已经学校批示，由后勤处牵头并已启动工作，相关单位正在进行设备、房屋等报废工作；《关于烟囱及锅炉房相关附着物拆除相关事宜的请示》已经翟校长审阅，正准备召集有资质的爆破公司重新进行谈判。

	第十六条
	附属医院建设
	完成学校第一附属医院新大楼招标工作并开工建设
	4月30日前
	翟传森
	第一附属医院

基建处
	部分完成。已通过公开招标确定施工单位，监理招标公示已结束，预计6月底前进场开工建设。

	第十七条
	征地工作
	解决原希望学校和原芦堡村征地遗留问题
	5月31日前
	
	征地办
	部分完成。土地补偿协议已签订，相关款项已转入文苑办事处账户；已起草《河南理工大学关于加快解决征地遗留问题的请示》，待报市政府协调办理未交付使用土地的移交手续。

	第十八条
	供电扩容工程
	制定供电扩容工程工作方案并实施
	5月31日前
	翟传森
	后勤处

后勤集团

基建处
	基本完成。供电扩容方案已经供电公司讨论通过，待正式批复后进行实施。

	
	节能监督平台

建设
	制定节能监督平台建设方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	未完成。已制定方案初稿，待提交学校审定。

	
	绿化管（养）护
工作
	制定《校园绿化区域喷灌设施建设方案》并实施
	5月31日前
	
	后勤集团
	基本完成。《关于绿化区域2015年喷灌铺设和改造方案》已经杨校长、翟校长审阅，已经后勤处审核，现已送至审计处审核。


（共17项，已完成1项、基本完成6项、部分完成6项、未完成4项）
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