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2017年重点工作进展情况

（3月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月31日的工作任务共有21项。具体情况见附件。

附件：3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件：

3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	严肃党内政治
生活
	组织基层党支部认真制定党内组织生活计划，把“两学一做”纳入“三会一课”等基本制度
	3月20日前
	组织部
	已完成。各党支部制定了本学期党支部工作计划、“三会一课”与党日活动计划，并报组织部备案。组织部对党支部组织生活开展情况抽查了2次。
	

	第
三
条
	全国文明单位
创建
	成立创建全国文明单位组织机构，制定工作方案，启动迎评工作
	3月20日前
	宣传部
	已完成。制定印发学校《迎评工作方案》，成立迎评工作领导小组，设立“迎评办”办公地点，组织专人办公，并开展了系列活动。
	

	第

四

条
	基层党组织建设
	对二级党组织2016年度党建工作重点项目完成情况进行检查，组织制定2017年度党建重点项目
	3月31日前
	组织部
	已完成。组织了专门考核检查，且完成效果较好，并组织各党委（党总支）申报2017年度党建工作重点项目，共确定53项重点项目。
	

	第

六

条
	坚持以提升学校核心竞争力为导向，完善学院及机关处级单位目标考核办法、人事管理及薪酬分配制度，激发办学活力
	修订《学院目标考核办法》
	3月31日前
	校  办

发规处
	基本完成。新修订的《办法》已经第4次校长办公会研究审议后进行了修改，待提交校党委常委会议审定。
	

	
	
	修订《机关处级单位目标考核办法》
	3月31日前
	组织部
党  办
	
	

	第

八

条
	完善实践教学条件与管理体系，新增1个国家级虚拟仿真实验教学中心
	制定并落实2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划，进一步加强实验条件建设
	3月30日前
	教务处
	部分完成。原申报的2017年度本科专业实验教学仪器设备投入计划为4000万元，与学校下达的2017年经费执行计划中“教学设备购置与维护专项经费3300万元”相比，变动较大，已重新制定投入计划，待分管校领导审核后提交校长办公会审定。
	

	
	国防生教育与招生工作
	完善国防生培养工作体系
	3月31日前
	后备军官学院
	已完成。对《国防生培养工作体系》进行了修订，并经分管校领导同意，目前正在实施。
	

	第

九

条
	省级优势特色学科、重点学科建设
	组织安全科学与工程、测绘科学与技术学科认真填报《河南省优势特色学科建设工程一期建设学科2017年建设项目计划表》，做好校内专家论证评审工作，按时报送上级主管部门
	3月15日前
	发规处

安全学院

测绘学院
	已完成。组织安全、测绘学科对照省优势特色学科建设任务要求填报了2017年项目计划表，并召开校内专家评审会，形成了专家论证报告，并报送省教育厅和财政厅备案。
	

	第

十

五

条
	深化国际化办学内涵建设
	成立中外合作办学评估工作领导小组，制订《中外合作办学项目迎评工作方案》
	3月5日前
	国教院

土木学院
	已完成。召开专门会议，成立了中外合作办学评估工作领导小组，制订了迎评工作方案，并经分管校领导同意，目前正在实施。
	

	第

十

六

条
	加强学校国有资产管理，扎实开展资产清查核实
工作
	清理核实全校资产
	3月25日前
	财务处

国资处
审计处
	已完成。完成了校属各单位资产核实情况汇总；邀请华聚会计师事务所对资产核实工作进行指导并出具相关报告；拟定了《河南理工大学关于申报资产清查核实事项的请示》，根据上级主管单位工作安排将于4月中旬上报资产核实数据。
	

	
	完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设
	完善泰科公司企业年度经营目标考核办法
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《办法》草稿已形成，并提交分管校领导审阅。
	

	
	
	完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《方案》已形成，待校领导审阅批示后上报。
	

	第
十
七
条
	扎实做好在建工程建设、竣工工程验收
	完成国家重点实验室大楼主体验收
	2月28日前
	基建处
	已完成。
	

	
	
	完成国家重点实验室大楼室内装修招标
	3月31日前
	基建处
	已完成。
	

	
	
	完成综合实验楼主体验收
	3月31日前
	基建处
	已完成。
	

	
	主要改造维修
工程
	完成东南区运动场改造场地基层工作
	3月31日前
	基建处
	已完成。
	

	
	
	完成东区运动场改造施工及监理招标工作
	3月31日前
	基建处
	已完成。
	

	
	
	完成地下模拟巷道施工图设计工作
	3月31日前
	基建处
	已完成。
	

	
	
	完成北校区运动场改造设计招标工作
	3月31日前
	基建处
	已完成。
	

	第
十
七
条
	扎实推进社会保险统筹等民生工程，提升师生幸福感、满意度
	完成全校在编职工基本数据录入
	3月31日前
	人事处
	已完成。
	

	
	
	调整中华翰苑小区工作领导小组，加快推进中华翰苑小区历史遗留问题的解决进程
	3月31日前
	基建处

后勤处（集团）
征地办
	未完成。中华翰苑小区工作领导小组于3月10日召开了第7次工作会议，研究了相关工作。
	经请示分管校领导，工作领导小组不再调整，仍沿用原小组架构。该项工作今后不再通报。


（共21项，完成15项、部分完成3项、基本完成2项、未完成1项）
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