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2016年重点工作进展情况

（6月30日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月30日的重点工作有24项，6月20日通报尚未完成的重点工作有8 项。具体情况见附件。

附件：1．6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

6月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一
条
	“两学一做”

学习教育
	按照方案组织全校党员开展“两学一做”学习教育
	按照省委统一部署
	组织部

党  办

宣传部
	正在推进中。按照《方案》要求，有序推进“两学一做”学习教育。
	

	第
三
条
	全面从严治党监督检查问责机制示范点建设
	召开全面从严治党监督检查问责机制示范点建设座谈交流会，总结推广基层党组织试点经验
	6月30日前
	党办 

校纪委

各二级
党组织
	已完成。各责任单位起草了示范点建设总结，并形成了经验交流材料，通过学校《工作动态》推广到各基层党组织。
	

	第
四
条
	省部共建工作
	向省教育厅、国家安监总局实时汇报，健全完善省局共建工作机制
	6月30日前
	发规处
校  办
	已完成。报送了省部共建“十三五”工作计划、2015年省部共建工作执行情况；完成《安全生产人才“十三五”规划》意见征求工作。
	

	第
五
条
	治理体系建设
	将学校综合改革方案、人事分配制度改革方案和学院年度与任期目标考核办法、机关处级单位年度与任期目标考核办法提交学校相关会议研究
	6月30日前
	校  办
人事处
发规处
组织部
党  办
校工会
	已完成。学校综合改革方案、人事分配制度改革方案已提交校党委常委会审定；学院年度与任期目标考核办法、机关处级单位年度与任期目标考核办法已印发执行。
	

	第
六
条
	职称评审改革
工作
	完善学校《专业技术职务评审（推荐）办法》，并提交学校相关会议研究后实施
	6月30日前
	人事处 
教务处
科技处 
社科处
研究生处
校学术委员会秘书处
	未完成。已起草初稿，待修改完善后提交学校审定。
	

	第
八
条
	本科教学年度
质量
	完成《本科教学年度质量报告》编制工作
	6月30日前
	教务处
相关职能

部门
	已完成。已完成报告编制工作，并经赵校长审阅，待省教育厅通知后对外发布。
	

	
	本科专业人才培养方案制（修）订
	根据学校《关于制（修）订2016版本科专业人才培养方案的指导意见》精神，完成2016版本科专业人才培养方案的制（修）订工作
	6月30日前
	教务处 
各学院
	未完成。已对各学院提交初稿提出修改意见，并返回各学院修改完善。
	

	第
十
条
	科研评价改革工作
	深化科技评价改革，健全完善导向明确、激励约束并重的分类评价标准和开放评价方法并实施
	6月30日前
	科技处
社科处
	未完成。正在积极推进中。
	

	第
十
一
条
	研究生招生工作
	做好研究生招生录取工作，力争研究生招生规模较2015年有新增长
	6月30日前
	研究生处
各学院
	已完成。共招收各类研究生1044名，较去年招生规模增加17名。
	

	
	
	完善研究生招生选拔机制，继续开展博士研究生申请审核制招生试点工作
	6月30日前
	研究生处
各学院
	已完成。已开展博士研究生“申请-考核”招生工作，最终确定录取2名博士研究生。
	

	
	学位点建设
	根据上级有关文件精神，结合调研情况，认真梳理、分析学校现有学位授权点办学情况
	6月30日前
	研究生处
各学院
	已完成。结合全国第四轮学科评估开展情况和赴大连理工大学等8所高校的调研情况，制定了《学位授权点现状分析报告书》。
	

	
	学位基本标准上报工作
	将各学位授权点学位基本标准提交校学位评定委员会审定，并完成各学位授权点学位基本标准上报工作
	6月30日前
	研究生处
各学院
	基本完成。经6月21日校学位评定委员会研究，正根据会议精神对学位基本标准进行完善，待完成后上报。
	

	第
十
一
条
	研究生创新能力培养
	加强研究生学风建设，开展研究生科学道德与学风建设系列活动
	6月30日前
	研究生处
各学院
	已完成。开展了第八届研究生学术论坛评选活动，举办了研究生科学道德与学风建设宣讲报告会等，进一步加强了研究生学风建设。
	

	第
十
二
条
	创新创业教育
	制定学校《创新创业学分转换管理办法》和《弹性学制管理办法》等规章制度并实施
	6月30日前
	教务处
招生
就业处
校团委
各学院
	部分完成。《创新创业学分转换管理办法》已经赵校长审阅，正通过办公系统提交学校审定；《弹性学制管理办法》待教育部《普通高等学校学生管理规定》正式发布后参照制定。
	

	
	众创空间建设
	组织举办创业典型报告会和一期学生创业园创业团队推介会
	6月30日前
	招生
就业处
	已完成。已于5月27日举办大学生自主创业典型报告会；5月27日至28日举办第二届大学生创业团队（项目）推介展示会。
	

	
	
	制（修）订学校《学生创业园管理办法》等制度，规范创业园管理
	6月30日前
	招生
就业处
工程训练
中心
	已完成。《河南理工大学学生创业园管理办法（试行）》《河南理工大学学生创业园入园创业团队（项目）评审暂行办法（试行）》已印发执行。
	

	
	就业服务工作
	建立就业工作微信公众平台订阅号并开通使用
	6月30日前
	招生
就业处
各学院
	已完成。已于5月31日注册，公众号为hpujyzx，并投入使用。
	

	第
十
四
条
	万方学院
转设过渡期工作
	制定《万方科技学院转设过渡期工作方案》，并提交学校相关会议研究；制定万方学院焦作校区内设机构整合方案，并提交学校相关会议研究
	6月30日前
	校万方学院转设过渡期工作小组
	部分完成。《过渡期工作方案》已经校党委常委会研究；《内设机构整合方案》已形成，待提交相关校领导审阅。
	

	第
十
五
条
	后勤综合改革
	制定学校《后勤综合改革方案》并提交学校相关会议研究
	6月30日前
	后勤处
	已完成。《后勤综合改革方案》已经校党委常委会审定，待进一步修改完善后实施。
	

	
	校办产业、后勤产业改制
	完成校办产业、后勤产业清产核资工作
	6月30日前
	泰科公司
后勤处
财务处
审计处
相关学院
	部分完成。校办产业、后勤产业清查资金核实工作已完成，清产核资工作报告、会计事务所报告拟于近期完成。
	

	第
十
六
条
	国家重点实验室大楼建设
	完成主体框架建设
	6月30日前
	基建处
	基本完成。正在进行顶层框架施工。
	

	
	第二图书馆建设
	完成4层框架施工工作
	6月30日前
	
	部分完成。正在进行第3层框架施工。
	

	
	综合实验楼建设
	完成基础施工工作
	6月30日前
	
	已完成。
	

	
	#26学生宿舍楼建设
	完成相关手续办理工作并开工建设
	6月30日前
	
	未完成。正在积极推进中。
	因施工许可证暂未得到审批，导致工作延后。


（共24项，完成13项、基本完成2项、部分完成4项、正在推进中1项、未完成4项）

附件2

6月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

二

条
	处级机构与学院

设置调整
	制（修）订新成立和调整处级机构职责
	5月31日前
	党  办

校  办
	已完成。《职责》已经校党委常委会审定。
	

	第

三

条
	深化“三转”和廉政风险重要关口监督
	集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实
	3月31日前
	校纪委
	基本完成。《整改情况》已经校党委常委会审定，待进一步整改落实。
	

	第

四

条
	规划编制工作
	根据教代会意见，组织修改完善学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划
	6月20日前
	发规处

组织部

宣传部 

财务处

教务处 

人事处

科技处 

社科处

基建处 

后勤处

研究生处 国际处

各学院
	基本完成。学校“十三五”事业发展规划已经校党委常委会审定，待进一步修改完善；各专项规划、学院规划待学校规划定稿后，再修改完善。
	

	第

六

条
	青年教师出国

研修
	制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施
	4月30日前
	国际处

人事处
	部分完成。已制订初稿。
	因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。

	第

六

条
	教职工聘任与

考核
	根据教代会意见，修改完善学校岗位聘任与考核办法提交学校相关会议研究
	6月20日前
	人事处

教务处

科技处

社科处

研究生处 校工会
	已完成。《聘任与考核办法》已提校党委常委会研究。
	

	第
九
条
	科研平台建设
	科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书
	5月15日前
	科技处
社科处
	未完成。正在积极推进中。
	因《河南理工大学科研平台负责人选任管理办法（修订）》于6月12日印发，相应工作延后，拟于本学期完成。

	第

十

条
	国家级奖励培养

工作
	制定学校国家级奖励培育方案并实施
	5月31日前
	科技处 

社科处

各学院
	基本完成。方案已经校长办公会审定，待进一步修改完善后发文。
	

	第

十

六

条
	#5学生食堂

和#2浴室综合楼建设
	完成降水和土方开挖工作
	6月20日前
	基建处
	未完成。正在积极推进中。
	因施工许可证暂未得到审批，导致工作延后。


（共8项，完成2项、基本完成3项、部分完成1项、未完成2项）
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