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2014年全年重点工作进展情况

（11月20日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年下半年重点工作任务分解》和《关于加快推进2014年上半年未完成重点工作落实的通知》的安排，时间节点为11月20日的下半年重点工作有3个子项；11月10日通报尚未完成的下半年重点工作有20个子项、上半年重点工作有16个子项。现将有关完成情况通报如下（详见附件）：
附件：1．11月20日应完成的下半年重点工作进展情况统计表
2．11月10日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表
3．11月10日通报尚未完成的上半年重点工作进展情况统计表

附件1：

11月20日应完成的下半年重点工作情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第十条
	科研评价改革
	探索建立导向明确、激励约束并重的哲学社会科学类科研分类评价标准并实施
	12月31日前
	周  英
	社科处
	已完成。《关于进一步改进学校哲学社会科学研究评价的意见》已印发实施。

	第十三条
	基础实验室楼
	完成勘察、设计招标工作
	11月20日前
	张  锟
	基建处
	部分完成。勘察、设计招标文件已起草，待建设位置确定后进行招标。

	第十四条
	平安校园建设
	完成学生宿舍门禁系统的论证、立项和安装工作并投入使用
	11月20日前
	卫中玲
	保卫处

学生处

现教中心

后勤集团
	正在推进中。门禁系统实施方案已经校党委常委（扩大）会议研究通过，正在逐步推进中。


（共3项，完成1项、部分完成1项、正在推进中1项）
附件2：

11月10日通报尚未完成的下半年重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第一条
	教育实践活动
	全面梳理学校涉及“四风”问题相关规章制度，做好废、改、立工作
	10月20日前
	张国臣
	组织部

党  办

校  办
	正在推进中。对学校层面已有制度特别是涉及“四风”问题相关制度进行了全面梳理，拟新建（修订）的34项制度，目前已按时间节点出台33项。

	第四条
	深化改革
	提出调整学校处级机构设置方案，并提交党委常委会议审定
	10月31日前
	
	组织部

人事处
	基本完成。已就处级机构设置的问题征求发规处、科技处、教务处、国资处等部门意见，将有关意见建议呈报有关校领导审阅，目前已形成学校处级机构调整设置建议方案并提交王书记审阅。

	第五条
	人事管理
	启动定编定岗、全员聘任工作
	10月31日前
	张  锟
	人事处
	基本完成。定编定岗方案已按邹校长批示，并已组织相关单位进行论证。

	
	
	制定专职科研人员管理办法
	10月31日前
	
	人事处
科技处
	部分完成。办法已经党委一届九十四次常委（扩大）会议研究通过，教学工作量定额已定，但津贴办法另由科技处起草。

	第五条
	人事管理
	制定出台符合我校实际的劳务外包管理办法并实施
	10月31日前
	张  锟
	人事处
	基本完成。《非事业编制人员管理办法》已经党委一届九十四次常委（扩大）会议研究通过，实施方案已经邹校长审阅，并召开了主要用工单位会议，待核定各用工单位编制数后，提交校党委常委会议研究。

	第七条
	焦作卫生医药学校、焦作市
第二人民医院
实质性融合
	制定《焦作卫生医药学校工资、绩效和校内津贴分配方案》，提交党委常委会议审定
	10月31日前
	
	人事处

教务处

医学中

专部
	部分完成。方案经修改，现已再次提交邹校长审阅。

	
	
	制定《河南理工大学医学类专业课主讲教师资格认定暂行办法》并实施
	10月20日前
	景国勋
	教学与学生工作小组

教务处

人事处

学生处
	基本完成。办法已经邹校长审阅；景校长于11月3日组织相关单位进行了论证，并对办法进行了修改，待发文实施。

	
	
	制定《焦作卫生医药学校学生管理方案》，提交校长办公会议研究
	
	
	
	部分完成。方案已经周书记审阅，待提交校长办公会审议。

	
	
	制定《焦作卫生医药学校后勤管理方案》，提交党委常委会议审定
	10月31日前
	张  锟
	人事、财务与资产工作小组
	部分完成。方案已经卫校长审阅，待提交校党委常委会议审定。

	
	
	完成焦作市第二人民医院、第六人民医院法人证书变更登记工作
	10月20日前
	
	二医院

六医院

人事处
	部分完成。已将法人证书变更相关材料报送省卫生厅审核，现正在协调市政府发函件。

	第七条
	医学院

机构与人事
工作
	修订医学院、河南理工大学医学教学中专部岗位职责、议事规则和学校医学类本专科生、中专生教育教学管理模式
	10月31日前
	张国臣

张  锟

景国勋
	医学院

教务处
	基本完成。医学院、医学教学中专部岗位职责和议事规则已经邹校长审阅，正在征求相关部门意见中；医学类本专科、中专生教育教学管理模式经批准暂按学校教育教学模式执行。

	第十三条
	#1桥梁
	完成图纸审查、预算及政府采购审批手续
	10月20日前
	张  锟
	基建处
	未完成。学校于11月7日重新确定新图书馆定位，正在对#1桥重新设计。

	
	
	完成桥梁工程政府采购计划报批及报建招标工作
	10月15日前
	
	
	未完成。学校于11月7日重新确定新图书馆定位，正在对#1桥重新设计。

	
	国家重点实验室大楼
	完成政府采购报建手续
	10月31日前
	
	
	基本完成。大楼预算方案已经党委一届九十三次常委（扩大）会议审定，并于11月5日上报省财政厅，正等待批复。

	
	新图书馆
	完成施工图纸设计
	11月10日前
	
	基建处

图书馆
	已完成。根据新图书馆定位，已完成补勘和施工图设计调整。

	
	学生食堂、

洗浴中心
	完成勘察、设计招标工作
	10月25日前
	
	基建处
	未完成。勘察、设计招标文件已起草，设计任务书正在起草。

	第十三条
	医学院大楼
	完成论证、选址工作
	9月30日前
	张  锟
	教务处

医学院

基建处
	基本完成。《医学大楼建设方案》已经邹校长审阅。

	第十四条
	物业管理工作
	加强滨河花园房屋出租清理整顿工作，全面实施出租申报备案制度，坚决查处利用出租房屋进行邪教活动及其他经营活动的行为
	10月15日前
	卫中玲
	后勤处

后勤集团

保卫处
	基本完成。《住宅房出租（借）管理暂行办法》已经第192次校长办公会讨论研究通过；已下发《家属区环境专项整治工作方案》，正在按照方案推进整治工作。

	第十五条
	党风廉政
	完善人才引进选聘考评办法，建立学院人才引进初评推荐和学校终评选聘机制
	9月30日前
	张国臣

张  锟
	人事处

监察处
	基本完成。办法已提交校长办公室，待校长办公会审议。

	第十六条
	创新人才培养
	制定《创新人才培养模式改革方案》并实施
	10月20日前
	张国臣
	万方科技

学院
	基本完成。方案已根据10月27日党政联席会议审议意见进行修改，待再次上会研究后印发实施。


（共20项，完成1项、基本完成10项、部分完成5项、正在推进1项、未完成3项）
附件3：

11月10日通报尚未完成的上半年重点工作情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况

	第三条
	完善师德长效机制
	制定贯彻落实教育部加强高校师德建设的意见的实施意见并组织实施
	按照教育部文件下发时间推进
	教务处

人事处

校工会

宣传部
	基本完成。《河南理工大学关于贯彻落实<教育部关于建立健全高校师德建设长效机制的意见>的实施意见》已经邹校长审阅。

	
	
	健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件
	9月30日前
	校 办

教务处

人事处

科技处

研究生处

社科处

校工会
	基本完成。《河南理工大学教风建设规范》并入《河南理工大学教师职业道德规范》，现已进入发文程序；《河南理工大学学术道德建设规范》已提交王书记审阅。

	第八条
	本科人才培养
	修订《河南理工大学大学生学科竞赛管理与奖励办法》并实施，确保获得省部级及以上学科竞赛获奖200项以上
	10月15日前
	教务处

校团委

学生处
	基本完成。根据邹校长批示，已由周书记、景校长组织进行研究讨论，待提交校长办公会审议。

	
	信息化云平台

建设
	整合集成学校现有各类应用管理系统，形成统一门户、统一身份认证、统一存储的云平台并投入运行
	9月30日前
	现教中心
	已完成。系统已投入使用

	
	
	完成校情展示平台、校园移动平台的安装调试并投入运行
	10月31日前
	
	已完成。系统已投入使用。

	第十条
	科研团队建设
	新增科技创新人才3人以上（自然科学类）
	按照上级
文件要求推进
	科技处
	正在推进中。科技厅创新人才已申报，现正等待评审；教育厅高校创新人才已申报，现正等待评审。

	第十二条
	校办产业规范
	完成理达置业公司规范化工作
	10月31日前
	财务处

审计处

后勤集团

泰科公司
	正在推进中。《焦作市理达置业有限公司财务审核报告》和《焦作市理达置业有限公司改制方案》经党委一届八十五次常委（扩大）会议研究通过后，暂停改制进度；现根据学校最新安排，正在积极协调推进相关工作。

	第十三条
	中华翰苑小区清算验收工作
	完成小区北侧大门建设
	9月30日前
	基建处
	基本完成。门岗、路灯、道路施工已完成；门禁系统已完成招标，正在进行加工制作。

	
	
	完成中华翰苑小区一期9栋和二期2栋（#2、#5住宅楼）的购房款结算工作
	10月31日前
	后勤处

财务处

基建处
	未完成。已与财务处、基建处协调研究，分别与相关单位沟通联系，目前各项工作正在推进中。

	第十四条
	征地工作
	做好南门西侧迁坟工作
	10月31日前
	征地办
	未完成。正在与示范区及文苑办事处积极协调推进。

	
	
	力争完成新河北侧仇化庄农场土地移交工作
	10月31日前
	
	未完成。正与焦作市民政局积极协调沟通中。

	第十五条
	供暖工作
	完成南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代工作
	10月31日前
	后勤处

后勤集团
	部分完成。供暖管网已施工完成，20日开始供暖；燃气管道敷设已基本结束；燃气锅炉、开水机组采购及安装将于近期招标。

	第十六条
	附属小学工作
	实施改善方案， 完善小学办学条件
	10月10日前
	校  办

附属小学
	部分完成。加固工程已完成，粉刷正在进行中；返聘两名老教师，新进一名英语教师，招聘一名临时用工教师，引入外籍教师授课，不断增强师资力量；操场改造工程因征地原因未能动工。

	
	教职工医保

工作
	制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究
	10月20日前
	校医院
人事处

校工会

老干部处

后勤处

财务处
	基本完成。《河南理工大学教职工基本医疗暂行办法（讨论稿）》已经第187次校长办公会审议并原则通过，并经11月23日教代会审议通过，待提交党委常委会议审定。

	
	
	制定《教职工医疗保险实施方案》
	10月31日前
	
	基本完成。融入《河南理工大学教职工基本医疗暂行办法（讨论稿）》，已经第187次校长办公会审议并原则通过，并经11月23日教代会审议通过，待提交党委常委会议审定。

	第十八条
	校园文化建设
	完成名人广场项目建设
	9月30日前
	宣传部
	基本完成。4个名人雕塑铜像已经制作完成并运抵学校，组织了基建处、后勤集团、雕塑厂家赴郑州石材市场进行考察遴选，石材样品已经王书记审定，目前协调雕塑制作公司与石材供应商联系，按照学校要求进行制作。


（共16项，完成2项、基本完成7项、部分完成2项、正在推进2项、未完成3项）
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