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2017年重点工作进展情况

（5月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月31日的重点工作有18项，已完成11项、基本完成3项、部分完成1项、未完成3项。5月20日通报尚未完成的重点工作有4项，其中已完成1项、部分完成3项。具体情况见附件。

附件：1．5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1
5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

二

条
	思想政治工作
	认真落实全国、全省高校思想政治工作会议精神，制定加强和改进学校思想政治工作方案并实施
	根据省委文件下发时间
	宣传部 

学工部

研工部 

组织部

校团委

马 院
	已完成。召开了学校思想政治工作会议，全面总结了学校思想政治工作的成就与经验，研究部署了加强和改进学校思想政治工作的各项举措，制定印发了《关于加强和改进新形势下思想政治工作的实施意见》。
	

	第

三

条
	全国文明单位
创建
	制定迎评工作任务分解措施，推进迎评工作有序开展
	5月31日前
	宣传部
	已完成。制定了《创建全国文明单位申报迎评工作任务分解表》及相关落实方案，2016年学校文明创建工作档案材料已基本收集整理完毕，并上传至“河南省文明单位动态管理暨风采展示平台”。
	

	
	党风廉政建设
	制定年度党风廉政建设工作要点，分解党风廉政建设任务，修订完善并组织签订《党风廉政建设责任书》
	5月30日前
	党  办

纪委办
	已完成。制定了《2017年度党风廉政建设工作要点》，修订完善了2017年各类党风廉政建设责任书，并组织召开签订会议，协调校党委主要负责人与班子成员、校党委与各二级党委（党总支）签订了责任书。
	

	第

三

条
	党风廉政建设
	围绕学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》为重点，开展党风党纪主题教育月活动
	5月30日前
	党  办

纪委办
	已完成。组织开展了党风党纪主题教育月活动，并对各单位开展活动情况进行了检查，下发了《关于2017年党风党纪教育月活动情况的通报》。
	

	第

四

条
	基层党组织建设
	制定学校党委、纪委和党委职能部门、基层党支部抓党建工作责任清单，进一步明确党建责任
	5月31日前
	组织部
	基本完成。责任清单已经校党委常委会议研究，目前正根据会议意见，进一步修改完善。
	

	第

六

条
	坚持以提升学校核心竞争力为导向，完善学院及机关处级单位目标考核办法、人事管理及薪酬分配制度，激发办学活力
	完善人事管理及薪酬分配制度 
	5月31日前
	人事处
	部分完成。学校《人事管理及薪酬分配制度改革方案（试行）实施细则》已提交第8次校长办公会研究，待修改完善后提交校党委会常委会审定。
	

	
	
	完成各级各类人员的岗位聘任工作
	5月31日前
	人事处
组织部
	已完成。
	

	第

七

条
	完善高层次人才引育、考核以及“太行学者”“太行名师”培育机制
	制定高层次人才考核办法
	5月31日前
	人事处
	基本完成。学校《柔性人才引进考核办法》正通过办公自动化运转，待相关单位会签后提交校领导审定下发。
	

	
	
	修订《河南理工大学太行名师发展计划实施办法》
	5月30日前
	教务处
	未完成。
	经分管校领导同意，完成时间顺延至6月30日，该项工作暂不通报。

	第

七

条
	项目与经费
	修订《河南理工大学人文社会科学研究基金管理办法》并实施
	5月31日前
	社科处
	已完成。学校《人文社会科学研究基金管理办法》（校社科〔2017〕5号）已印发实施。
	

	
	
	制定《河南理工大学哲学社会科学高级别重大项目培育办法》，扎实开展重大项目的培育和申报工作
	5月31日前
	
	已完成。经第7次校长办公会研究后，将学校《哲学社会科学高级别重大项目培育办法》修改为《哲学社会科学国家级项目培育办法》（校社科〔2017〕6号），并已印发实施。
	

	第

八
条
	专业建设与评估、认证
	制定《河南理工大学专业带头人选任及管理办法》并实施
	5月20日前
	教务处
	已完成。学校《专业带头人管理办法（试行）》已印发，并组织开展了专业带头人的遴选推荐工作，遴选结果已提交第8次校长办公会审定通过。
	

	第
十
七
条
	扎实做好在建工程建设、竣工工程验收
	第二图书馆
	完成室内外墙体砌筑及主体验收工作 
	5月31日前
	基建处
	已完成。
	

	
	
	锅炉房改造
	完成主体加固工作
	5月31日前
	
	已完成。
	

	
	扎实做好在建工程建设、竣工工程验收
	东南区运动场改造
	完成竣工验收工作
	5月31日前
	
	基本完成。完成了全部施工内容，5月27日召集相关单位进行了预验收并投入使用。草坪及塑胶已送国家级实验中心复检，待结果出来后正式竣工验收。
	

	第
十
七
条
	扎实做好在建工程建设、竣工工程验收
	校园环路 
	完成校内立项
	5月31日前
	基建处
	已完成。
	

	
	
	地下模拟巷道
	完成施工及监理招标工作
	5月31日前
	
	未完成。因使用单位要调整施工项目，影响了预算编制进程，待预算编制结束并经审计后，将立即启动招标工作。
	

	
	扎实推进社会保险统筹等民生工程，提升师生幸福感、满意度
	完成焦作市人社局审核及数据导入工作
	5月31日前
	人事处
	未完成。由于省人社厅未与省教育厅进行有效沟通，目前全省高校参保审批工作暂时无法推进。
	待上级主管部门启动该项审批工作后再进行通报。


（共18项，已完成11项、基本完成3项、部分完成1项、未完成3项）
附件2
5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

四

条
	全面从严治党与依法治校自查自纠工作
	梳理汇总各单位自查自纠问题清单与拟完善的制度文件，掌握学校全面从严治党与依法治校的薄弱环节
	4月30日前
	党  办

校  办
	已完成。《关于全面从严治党与依法治校自查自纠工作开展情况的报告》已经校党委常委会议审定，目前正按照报告组织实施。
	

	第

十

一

条
	深化政产学研协同创新，完善组织服务机制，进一步提升服务地方经
济社会发展能力
	成立政产学研基地管理办公室，推进政产学研合作协议落实工作
	4月15日前
	科技处

校  办
	部分完成。校办会同科技处草拟了《关于成立政产学研基地管理办公室的通知》，并提交校领导审阅。
	

	第

十

六

条
	完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设
	完善泰科公司企业年度经营目标考核办法
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《办法》已形成，并提交校领导审阅，待学校相关会议研究。
	

	
	
	完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《方案》已形成，待学校相关会议研究后上报。
	


（共4项，已完成1项、部分完成3项）
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