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2016年重点工作进展情况

（4月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月10日的重点工作有6项，3月31日通报尚未完成的重点工作有3项。具体情况见附件。

附件：1．4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1：

4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一

条
	“两学一做”

学习教育
	开展党员组织关系集中排查，摸清流动党员底数并上报省委组织部，为开展学习教育活动做好思想动员和组织准备
	4月10日前
	组织部

各二级党组织
	基本完成。已进行集中排查，并摸清了底数，待上报省委高校工委。
	

	
	校园民主政治

建设
	制定学校党务公开目录，明确责任单位、公开形式、公开范围和公开时限，推进党务公开落实
	4月10日前
	党  办
	已完成。制定了《河南理工大学党务公开目录》，并于4月7日印发。
	

	第

七

条
	学科专业建设
	制定《学科专业结构优化调整方案》并实施
	4月10日前
	发规处 教务处校学术委员会秘书处
	已完成。方案已经2016年第4次党委常委（扩大）会议审定并实施。
	

	
	优势特色学科
建设
	完成省优势特色学科建设工程一期建设学科建设任务书和省优势特色学科建设工程一期建设学科2016年建设项目计划表填报工作
	4月10日前
	发规处 
相关学院
	已完成。已于3月24日分别报送省教育厅和财政厅。
	

	第

十

四

条
	安全稳定隐患

排查化解
	组织开展校园安全稳定隐患排查和化解专项活动
	4月10日前
	保卫处

校  办
	已完成。《关于开展校园安全稳定隐患排查化解工作的通知》已印发执行，正按台账时间节点开展督查整改。
	

	第
十
六
条
	校区办学资源整合
工作
	制定学校《北校区办学建议规划方案》，并提交学校相关会议研究
	4月10日前
	发规处

国资处

后勤处

财务处

万方学院
	已完成。《北校区办学建议规划方案》已经2016年第5次校长办公会研究通过。
	


（共6项，完成5项、基本完成1项）

附件2：

3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
三
条
	深化“三转”和廉政风险重要关口监督
	集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实
	3月31日前
	校纪委
	基本完成。已进行专项检查，并形成报告。
	根据新设、合并、撤销机构的处级领导情况，重新进行调整。

	第
十
六
条
	校园规划修编
工作
	成立校园规划修编工作领导小组
	3月31日前
	基建处

校  办
基建处
	未完成。
	经学校主要领导同意，待处级干部调整结束后成立小组。

	
	#5学生食堂

和#2浴室综合楼建设
	完成施工合同签订和临建搭设工作
	3月31日前
	
	已完成。施工合同已于3月16日签订完毕，临建搭设已于清明节前完成。
	


（共3项，完成1项、基本完成1项、未完成1项）
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