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2016年重点工作进展情况

（7月10日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为7月10日的重点工作有7项，6月30日通报尚未完成的重点工作有16 项。具体情况见附件。

附件：1．7月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

7月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一
条
	筹备召开

第二次党代会
	制定学校第二次党代会筹备方案
	7月10日前
	党  办

组织部
	未完成。待省委组织部批复后，制定方案。
	

	第
四
条
	规划编制工作
	提交学校“十三五”事业发展规划、各专项规划和学院规划草案分别提交学校、学院相关会议研究
	7月10日前
	发规处
组织部
宣传部 
财务处
教务处 
人事处
科技处 
社科处
基建处 
后勤处
研究生处 国际处
各学院
	基本完成。学校“十三五”事业发展规划已经校党委常委会审定，正在进一步修改完善；各专项规划、学院规划待学校规划定稿后，再修改完善。
	

	第
五
条
	治理体系建设
	印发学校综合改革方案、人事分配制度改革方案和学院年度与任期目标考核办法、机关处级单位年度与任期目标考核办法并实施
	7月10日前
	校  办
人事处
发规处
组织部
党  办
校工会
	基本完成。《人事分配制度改革方案》《学院年度与任期目标考核办法》《机关处级单位年度与任期目标考核办法》已印发实施；《学校综合改革方案》已经校党委常委会审议，正在进一步修改完善。
	

	第
六
条
	教职工聘任
与考核
	印发学校岗位聘任与考核办法并实施
	7月10日前
	人事处
教务处
科技处
社科处
研究生处
校工会
	已完成。《河南理工大学岗位聘任与考核办法》已校党委常委会研究通过，并印发实施。
	

	第
八
条
	本科教学预评估工作
	制定学校《本科教学工作审核评估预评估工作方案》
	7月10日前
	教务处
	已完成。《本科教学工作审核评估预评估工作方案》已经第11次校长办公会研究通过。
	

	
	公共基础课改革
	落实学校《课程考试考核方式改革实施办法》，探索开展双考试周教学改革工作
	7月10日前
	教务处
各学院
	已完成。已在23门公共基础课和134门专业主干课中实施，于2016-2017学期开始实施双考试周改革。
	

	第
九
条
	科研平台建设
	确保“安全与应急管理研究中心”和“能源经济研究中心”通过考评
	按上级要求的
时间节点
完成
	社科处
相关学院
	已完成。“安全与应急管理研究中心”和“能源经济研究中心”已于4月16日通过教育厅考评，并获得经费资助。
	


（共7项，完成4项、基本完成2项、未完成1项）

附件2

6月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

三

条
	深化“三转”和廉政风险重要关口监督
	集中开展处、科级干部办公用房整改情况专项检查，督促整改落实
	3月31日前
	校纪委
	基本完成。《整改情况》已经校党委常委会审定，待进一步整改落实。
	

	第

四

条
	规划编制工作
	根据教代会意见，组织修改完善学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划
	6月20日前
	发规处

组织部

宣传部 

财务处

教务处 

人事处

科技处 

社科处

基建处 

后勤处

研究生处 国际处

各学院
	基本完成。学校“十三五”事业发展规划已经校党委常委会审定，正在进一步修改完善；各专项规划、学院规划待学校规划定稿后，再修改完善。
	

	第

六

条
	青年教师出国

研修
	制（修）订教师出国（境）进修访学、参加国际会议管理办法等制度并实施
	4月30日前
	国际处

人事处
	部分完成。已制订初稿。
	因上级部门即将制定新的管理政策，待出台后再行推进。

	
	职称评审改革
工作
	完善学校《专业技术职务评审（推荐）办法》，并提交学校相关会议研究后实施
	6月30日前
	人事处 
教务处
科技处 
社科处
研究生处
校学术委员会秘书处
	部分完成。已制定初稿，待《河南省高等学校教师（实验人员）中、高级专业技术职务任职资格申报、评审条件（试行）》出台后进一步修订完善。
	

	第
八
条
	本科专业人才培养方案制（修）订
	根据学校《关于制（修）订2016版本科专业人才培养方案的指导意见》精神，完成2016版本科专业人才培养方案的制（修）订工作
	6月30日前
	教务处 
各学院
	未完成。已对各学院提交初稿提出修改意见，并返回各学院修改完善。
	

	第
九
条
	科研平台建设
	科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书
	5月15日前
	科技处
	基本完成。根据《河南理工大学科研平台负责人选任管理办法（修订）》精神，科研平台负责人遴选已经第11次校长办公会通过，待签订目标责任书。 
	

	
	
	
	
	社科处
	已完成。人文社科重点研究基地已完成年度计划任务书编制工作，并与各研究基地负责人签订目标任务责任书。
	

	第
十
条
	科研评价改革工作
	深化科技评价改革，健全完善导向明确、激励约束并重的分类评价标准和开放评价方法并实施
	6月30日前
	科技处
社科处
	未完成。
	经学校同意，该项工作暂时取消，今后不再通报。

	
	国家级奖励培养

工作
	制定学校国家级奖励培育方案并实施
	5月31日前
	科技处 

社科处

各学院
	基本完成。方案已经校长办公会审定，待进一步修改完善后发文。
	

	第
十
一
条
	学位基本标准上报工作
	将各学位授权点学位基本标准提交校学位评定委员会审定，并完成各学位授权点学位基本标准上报工作
	6月30日前
	研究生处
各学院
	已完成。已经6月21日校学位评定委员会审阅，经修改完善后于6月30日按期上报国家质量信息平台，并已通过学位与研究生教育发展中心审核。
	

	第
十
二
条
	创新创业教育
	制定学校《创新创业学分转换管理办法》和《弹性学制管理办法》等规章制度并实施
	6月30日前
	教务处
招生
就业处
校团委
各学院
	部分完成。《创新创业学分转换管理办法》已经赵校长审阅，正通过办公系统提交学校审定；《弹性学制管理办法》待教育部《普通高等学校学生管理规定》正式发布后参照制定。
	

	第
十
四
条
	万方学院
转设过渡期工作
	制定《万方科技学院转设过渡期工作方案》，并提交学校相关会议研究；制定万方学院焦作校区内设机构整合方案，并提交学校相关会议研究
	6月30日前
	校万方学院转设过渡期工作小组
	部分完成。《过渡期工作方案》已经校党委常委会研究；《内设机构整合方案》已形成，待提交相关校领导审阅。
	

	第
十
五
条
	校办产业、后勤产业改制
	完成校办产业、后勤产业清产核资工作
	6月30日前
	泰科公司
后勤处
财务处
审计处
相关学院
	部分完成。校办产业、后勤产业清查资金核实工作已完成，清产核资工作报告、会计事务所报告拟于近期完成。
	

	第

十

六

条
	国家重点实验室大楼建设
	完成主体框架建设
	6月30日前
	基建处
	已完成。
	

	
	第二图书馆建设
	完成4层框架施工工作
	6月30日前
	
	部分完成。正在进行第3层框架施工。
	

	
	#5学生食堂

和#2浴室综合楼建设
	完成降水和土方开挖工作
	6月20日前
	
	未完成。施工许可证于近期得到主管部门审批，相关工作正在有序推进。
	

	
	#26学生宿舍楼建设
	完成相关手续办理工作并开工建设
	6月30日前
	
	已完成。施工许可证已经主管部门审批，并已开工建设。
	


（共16项，完成3项、基本完成4项、部分完成6项、未完成3项）
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