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2016年重点工作进展情况

（11月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2016年重点工作任务分解》的安排，时间节点为11月20日的重点工作有2项，其中基本完成2项。10月31日通报尚未完成的重点工作有19项，其中完成4项、基本完成3项、部分完成10项、未完成2项。具体情况见附件。

附件：1．11月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．10月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1

11月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

四

条
	本科专业评估
	认真组织计算机科学与技术、会计学、金融学、法学、生物技术等五个专业参加河南省普通高等学校本科专业评估工作
	按上级要求时间节点
完成
	教务处

相关学院
	基本完成。按照河南省专业评估工作安排，已于10月24日前完成专业评估的数据填报工作，待省教育厅组织教指委专家评审。
	该项工作待教育厅公布评估结果后再通报。

	第

六

条
	科研经费管理
	修订《河南理工大学横向科研项目经费管理办法》并实施
	11月15日前
	科技处
社科处
	基本完成。已经11月4日第15次校长办公会研究，并进行了修改完善，待提交党委常委（扩大）会审定。
	


（共2项，基本完成2项）

附件2

10月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第
一
条
	统战工作
	制定加强基层党组织统战工作的意见，指导基层统战工作开展，构建“大统战”工作格局
	9月30日前
	统战部
	已完成。《意见》已经校党委常委会议审定，并印发实施。
	

	第

四

条
	规划编制工作
	印发学校“十三五”事业发展规划以及各专项规划、学院规划并分解任务组织实施
	7月31日前
	发规处
组织部
宣传部
财务处
教务处
人事处
科技处
社科处
基建处
后勤处
研究生处 国际处
各学院
	基本完成。总体规划已发文；各专项规划和学院规划通过召开工作推进会、组织专家评议、征集意见和建议等环节，根据意见和建议作了进一步修改；11月9日学校召开“十三五”事业发展规划专题研讨会，对7个专项规划和5个学院规划进行了专题讨论，并要求相关部门和各学院充分吸纳会议精神，并再进一步完善各专项规划和学院规划。
	

	
	本科教学综合
改革
	制定《河南理工大学本科教学综合改革实施办法》并实施
	10月30日前
	教务处

各学院
	部分完成。学校于11月9日召开本科教学综合改革实施方案研讨会，就学校《本科教学综合改革实施办法》初稿进行了进一步修改，待提交学校相关会议审定后发文实行。
	

	第

五

条
	学科建设
	修订《河南理工大学重点学科带头人选任管理办法》
	10月31日前
	发规处
	已完成。《办法》已定稿，正通过公文系统发文。
	

	
	
	修订《河南理工大学重点学科建设管理办法》
	10月31日前
	
	已完成。《办法》已定稿，正通过公文系统发文。
	

	第

六

条
	教职工聘任

与考核
	完成学校全员聘任工作
	7月20日前
	人事处
	部分完成。人事分配制度改革方案已发文，各单位教职工岗位申报工作及全校岗位申报汇总已完成，待学校研究通过后报上级主管部门审批。
	

	第
九
条
	科研平台建设
	科学制定2016年各级平台建设的目标任务，组织完成建设计划任务书编制工作，并与各级科研平台负责人签订目标任务责任书
	5月15日前
	科技处
	基本完成。科研平台负责人遴选结果已下文，待签订目标责任书。
	

	第

十

条
	大学科技园建设
	完成园区#9、#10楼竣工验收并投入使用
	9月30日前
	泰科公司
	部分完成。已完成墙面粉刷、电梯井改造，目前外墙保温工作基本结束，正进行玻璃幕墙及内部隔断建设。
	因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。

	
	
	完成园区东西两条主干道及主管网建设
	10月31日前
	
	未完成。因受周平陵村民阻扰未能进地施工，仍处于停工状态。
	下一步将积极联系办事处与村委会，解决村民阻工问题。

	第
十
二
条
	创新创业教育
	制定学校《创新创业学分转换管理办法》和《弹性学制管理办法》等规章制度并实施
	6月30日前
	教务处
招生

就业处
校团委
各学院
	部分完成。《创新创业学分转换管理办法》已正式下发；《弹性学制管理办法》待教育部《普通高等学校学生管理规定》正式发布后参照制定。
	该项工作在教育部相关规定正式发布前不再通报。

	第
十
四
条
	万方学院
转设过渡期工作
	根据整合方案，做好万方学院焦作校区部分人员分流工作
	9月10日前
	校万方学院转设过渡期工作小组
	已完成。按照《转设过渡期工作方案》制定的年度人员分流计划，9月份完成38人分流任务；按照第5次校长办公会和杨校长在北校区现场办公会议精神，后勤、现教、保卫和图书等工作职能由学校收回后，安置相关工作人员42人；万方学院9月份完成了机构整合工作，所有在岗人员均已妥善安排工作。
	

	第
十
五
条
	校办产业、后勤产业改制
	完成校办产业、后勤产业清产核资工作
	6月30日前
	泰科公司
后勤处
财务处
审计处
相关学院
	部分完成。经校办产业规范化建设领导小组办公会研究，决定将完成时间顺延至11月30日前。
	该项工作待11月30.日再通报。

	
	
	完成校办产业、后勤产业整体划转泰科公司工作
	7月31日前
	
	部分完成。经校办产业规范化建设领导小组办公会研究，决定将完成时间顺延至12月30日前。
	该项工作待12月30.日再通报。

	第

十

六

条
	国家重点实验室大楼建设
	完成内外墙体砌筑和粉刷工作
	9月30日前
	基建处
	部分完成。已完成9层（共13层）墙体砌筑工作。
	因7-8月环保检查，影响进度，下一步将督促施工单位采取措施加快进度。

	
	第二图书馆建设
	完成主体框架施工工作
	8月31日前
	
	基本完成。正进行第8层（共8层）主体框架施工。
	

	
	#5学生食堂

和#2浴室综合楼建设
	完成降水和土方开挖工作
	6月20日前
	
	部分完成。桩基施工及人防地下室土方开挖已完成，正进行桩基监测工作。
	

	
	
	完成人防地下室施工工作
	8月20日前
	
	部分完成。人防地下室土方开挖已完成，正进行人防基础施工。
	

	
	#5学生食堂
和#2浴室综合楼建设
	完成主体框架施工工作
	10月31日前
	
	未完成。正进行人防工程基础施工。
	

	
	#26学生宿舍楼建设
	完成3层框架施工工作
	10月20日前
	
	部分完成。已完成基础回填施工，正进行1层主体施工。
	


（共19项，完成4项、基本完成3项、部分完成10项、未完成2项）
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