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2014年上半年重点工作进展情况

（4月10日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月10日的重点工作有10项，3月31日通报尚未完成的重点工作有12项。具体情况见附件。

附件：1．4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

4月10日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第六条
	人文社科类科研平台建设与管理
	制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施
	4月10日前
	周  英
	社科处
	部分完成。办法已提交周英副校长审阅。
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教务处
	基本完成。方案已经景国勋副校长审阅，现已呈邹校长批示。

	
	本科专业建设管理
	制定2014年本科专业分层建设设备计划并实施
	4月10日前
	
	教务处

各学院
	基本完成。计划已经邹校长审阅，待上校长办公会研究。

	第九条
	研究生教育培养
	分类完善研究生学位论文选题基本要求
	4月10日前
	邹友峰
	研究生处

相关学院
	已完成。已印发执行《河南理工大学研究生学位论文选题及开题工作的规定》。

	第十条
	科研团队建设
	新增科技创新人才2人以上（人文社科类）
	按照上级文件要求推进
	周  英
	社科处
	已完成。徐君、牛海鹏两位同志入选省高校科技创新人才支持计划(人文社科类）。

	
	
	认真做好“河南省百名优秀社科青年理论人才培养工程”申报工作，确保1—2人入选
	按照上级文件要求推进
	
	
	已完成。张尚字、程伟、张富文、张玉亮四位同志入选省百名优秀青年社科理论人才。

	第十三条
	东部水系建设
	完成东部水系桥梁施工图设计
	4月10日前
	张  锟
	基建处
	部分完成。桥梁施工图设计已完成，待提交校党委常委会议研究。

	第十六条
	平安校园建设
	完成校园视频监控系统方案制定与论证工作
	4月10日前
	卫中玲
	保卫处

现教中心
	已完成。

	第十七条
	深化教学改革
	制定《万方科技学院重点课程建设管理办法》并实施
	4月10日前
	邹友峰
	万方学院
	已完成。办法已经学院党政联席会议研究通过，并印发执行。

	第十八条
	105周年校庆筹备
	确定学术会议方案并启动筹备工作。
	4月5日前
	周  英
	科技处

社科处

教务处
	基本完成。学术会议方案已经周英副校长审阅，待提交学校主要领导审阅。


附件2：

3月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	学校《章程》建设
	修改完善《章程》并向省教育厅申报试点
	3月31日前
	王少安

邹友峰
	校  办

党  办
	基本完成。教育厅通知4月20日前申报试点单位，正按要求填报申请。

	第七条
	本科专业建设管理
	制定本科专业分层建设设备投入三年计划并实施
	3月20日前
	景国勋
	教务处
各学院
	基本完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。

	第八条
	本科人才培养
	制定《校处级领导干部听课制度》并实施
	3月31日前
	
	教务处
	基本完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。

	第十一条
	中外合作办学项目
建设
	制定《中外合作办学项目学生出国留学管理办法》并实施
	3月30日前
	
	国际教育

学院

相关学院
	基本完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。

	第十二条
	财务管理工作
	印发《河南理工大学财务制度汇编》
	3月31日前
	邹友峰
	财务处
	已完成。

	第十三条
第十三条
	第二图书馆项目
建设
	确定第二图书馆设计方案
	3月31日前
	张  锟
张  锟
	基建处

图书馆
	已完成。三套设计方案已呈校领导审阅，确定选用第二套方案，现正进行局部修改。

	
	东部水系建设
	完成东部水系建设场地内的树木移植、房屋拆除等工作
	3月31日前
	
	后勤处

后勤集团
	部分完成。按学校要求已移栽600多棵；剩余300棵需移植修建道路两侧，待基建道路工程结束后进行。该项工作在基建道路工程结束前不再通报。

	第十五条
	校园节约年建设
活动
	制定校园节约年建设活动方案并实施
	3月31日前
	卫中玲
	后勤集团

后勤处
	部分完成。已形成方案初稿，计划外出调研，待修改完善后报学校审定。

	
	
	制定节水节电改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	部分完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。

	
	学生宿舍电扇改造工程
	制定学生宿舍电扇改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	基本完成。根据邹校长批示，组织进行了现场考察，确定了方案三，待完善后提交学校审定。

	第十六条
第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲
杨建堂
	后勤处
后勤集团
校工会
	部分完成。已按邹校长批示，组织进行现场考察，待整体方案形成后提交学校研究。

	
	家属区管理
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
	未完成。该项工作在3月31日通报后没有新的进展。
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