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2014年上半年重点工作进展情况

（5月20日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月20日的重点工作有10项，5月10日通报尚未完成的重点工作有38项。具体情况见附件。

附件：1．5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	学校《章程》建设
	向教育厅提出章程核准申请
	5月15日前
	王少安

邹友峰
	校  办
党  办
	已完成。

	
	校学术委员会
建设
	制定校学术委员会会议规则
	5月15日前
	周  英
	科技处

社科处
	部分完成。已制定会议规则初稿，待与学术委员会章程一并提交校长办公会审议。

	第六条
	人文社科类科研平台建设与管理
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划并实施
	5月20日前
	
	社科处
	基本完成。根据周校长意见，该项工作由发规处统一组织论证实施；计划已经邹校长审阅，待提交学校研究。

	第七条
	本科专业建设管理
	制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施
	5月20日前
	景国勋
	教务处

各学院
	部分完成。已根据邹校长意见进行修改，并编制了“河南理工大学特色专业提升行动计划（2014-2016年）执行目标”。

	
	本科招生工作
本科招生工作
	科学编制2014年招生计划并上报上级部门
	5月20日前
	
	招生办
	已完成。《河南理工大学2014年普通高招计划方案》由第182次校长办公会审议通过，已上报并经教育厅审批。

	第八条
	学生最喜爱的教师评选
	评选第三届“学生最喜爱的教师”和专题颁奖晚会
	5月20日前
	
	教务处

校团委

学生处

音乐学院
	已完成。评选出机械学院李长有等10名教师为第三届“学生最喜爱的教师”，并于5月8日晚在小礼堂举办专题颁奖晚会。

	第十二条
	审计工作
	制定《重大项目经费使用过程审计与绩效审计办法》并实施
	5月20日前
	周  英
	审计处

相关单位
	已完成。已印发并执行《河南理工大学重大项目经费使用过程与绩效审计暂行办法》（校审〔2014〕1号）。

	第十三条
	体育馆项目建设
	完成体育馆室外道路施工
	5月20日前
	张  锟
	基建处

体育学院
	部分完成。因3月底雨水较多，推后工期约10天；道路基础层已全部完工，现南半部分路面准备铺设沥青。

	第十六条
	东部水系建设
	开始东部水系桥梁桩基施工
	5月15日前
	
	基建处
	未完成。待学校确定新设计方案和招标工作完成后进行。

	
	平安校园建设
	完成校园视频监控系统招标工作
	5月20日前
	卫中玲
	国资处

保卫处
	已完成。


（共10项，完成5项、基本完成1项、部分完成3项、未完成1项）

附件2：

5月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	校学术委员会
建设
	修订完善校学术委员会章程
	4月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	基本完成。章程已再次按照王书记、邹校长意见进行修改，待提交校长办公会审议。

	第三条
	思想政治理论课建设
	制定加强思想政治理论课课程建设方案并组织实施
	4月30日前
	张国臣

景国勋
	马  院
	部分完成。方案已进入发文程序。

	第四条
	修订《处级领导干部选拔任用管理工作条例》
	印发实施《河南理工大学处级领导干部选拔任用管理工作条例》
	4月30日前
	张国臣
	组织部
	基本完成。待提交党委常委会研究。该项工作今后不再通报。

	第六条
	自然科学类科研平台建设与管理
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划
	4月30日前
	周  英
	发规处
	基本完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。已按邹校长、周校长意见修改，待提交党委常委会议研究。

	
	人文社科类科研平台建设与管理
	制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施
	4月10日前
	
	社科处
	基本完成。办法已经邹校长审阅，待提交校长办公会审定。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。

	第七条
	本科专业建设管理
	制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施
	4月30日前
	景国勋
景国勋
	教务处

各学院
	基本完成。已根据邹校长意见进行修改，现正征求学院意见。

	
	本科教学工作

会议
	提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定
	4月30日前
	
	教务处
教务处
	基本完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。

	第八条
	太行名师计划
	制定《河南理工大学太行名师发展计划》
	4月30日前
	
	
	基本完成。已经景校长审阅，现正根据邹校长意见进行测算和修改。

	第十条
	科研综合改革工作
	制定《哲学社会科学研究工作规程》并实施
	4月30日前
	周  英
	社科处
	基本完成。《哲学社会科学研究工作规程》已经王书记、邹校长审阅，待校长办公会审定。

	第十二条
	财务管理工作
	编制2013年度部门决算和2013年校内财务决算报告
	4月30日前
	邹友峰
	财务处
	已完成。报告已经校党委常委会研究通过。

	
	
	修订《河南理工大学深化财务管理体制改革方案》并实施
	
	
	
	已完成。报告已经校党委常委会研究通过。

	
	
	制定《河南理工大学2014年经费预算和执行计划》并实施
	
	
	
	已完成。计划已经校党委常委会研究通过并实施。

	
	校办产业规范
	完成理达置业公司规范化工作
	4月30日前
	邹友峰

卫中玲
	财务处

审计处

后勤集团

泰科公司
	部分完成。理达置业公司财务审核报告和规范化改革方案已经王书记、邹校长审阅，待学校研究。

	
	大学科技园建设
	完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证
	5月10日前
	邹友峰
	泰科公司
	部分完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。

	第十三条
第十三条

	体育馆项目建设
	完成体育馆设备调试工作和主体初验工作
	4月30日前
	张  锟
张  锟

	基建处

体育学院
	已完成。除空调外（因供电负荷不足），其他设备已调试完毕；主体初验工作已完成。

	
	中华翰苑#1住宅楼项目建设
	竣工验收
	5月10日前
	
	基建处
	基本完成。工程全部完工；因辖区供电分公司更换，现正办理供电手续；已向新区质监站递交验收申请，待其进行验收。

	
	国家重点实验室大楼建设
	完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。4月初省发改委组织有关专家对初步设计进行评审，中旬根据专家意见完成修改并上报省教育厅、发改委，张校长、基建处和设计院积极进行沟通协调，待批复；项目延期申请报告已经教育厅批复。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	未完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。

	
	东部水系建设
	完成东部水系桥梁施工图设计
	4月10日前
	
	基建处
	基本完成。原桥梁施工图设计于4月10日前已完成；根据学校新指示，对设计方案进行了调整，现已完成并报校领导审阅。

	
	
	完成东部水系桥梁施工招标工作
	5月5日前
	
	
	部分完成。招标文件已制定；待学校确定新设计方案后推进。

	
	引进人才住房解决方案
	制定解决引进人才住房问题方案报学校审定
	4月30日前
	卫中玲
	后勤处

征地办

基建处

财务处
	未完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。

	第十五条

第十五条
	供暖工作
	制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	基本完成。方案已经邹校长批示组织相关单位再次论证，现已优化结束，待提交学校审核。

	
	南校区供电专线建设
	制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施
	4月15日前
	卫中玲

张  锟
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。新建体育馆供电专线施工已基本完成。南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进。

	
	公用房屋管理
	制订《领导干部办公用房整改方案》并实施
	4月30日前
	卫中玲

卫中玲
	后勤处

校  办
	部分完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。

	
	校园节约年建设活动
校园节约年建设活动
	制定校园节约年建设活动方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团后勤处
后勤集团后勤处
	部分完成。修改完善后的方案已报送至后勤处，部分工作已开始实施，二号实验楼部分电缆更换、机械厂地下自来水管道维修等工作已施工完毕，《关于部分楼宇供电电缆更换的报告》、《关于部分楼宇供暖管道改造的请示》已报至后勤处等单位。

	
	
	组织开展节能宣传教育活动
	4月30日前
	
	
	已完成。3月22日举行了“世界水日”节能宣传活动，编印两期《节能监督简报》，并通过宣传栏、电子屏等媒介和发放节能倡议书等形式，积极开展节能宣传教育活动。

	
	
	制定节水节电改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	部分完成。改造方案已报至后勤处，部分工作已开始实施。

	
	
	积极探索合同能源管理新模式并试点实施
	4月30日前
	
	后勤集团
	未完成。已有2家LED灯具厂家提出具体实施方案，现正组织开展论证工作。

	
	校园节约年建设活动
	增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率
	5月10日前
	
	
	基本完成。《关于中央空调冷水系统加装热交换器及更换冷却水泵的请示》已经学校审批，由后勤处、国资处与政府采购处确定了行政楼、图书馆中央空调末端系统改造工程的相关事宜，现正在进行施工中；由于中间交换系统为中央空调机组循环中的一部分，拟向学校申请改为空调送冷结束后、供暖开始前进行施工。

	
	学生宿舍电扇改造工程
	制定学生宿舍电扇改造方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团

后勤处
	基本完成。方案已经第183次校长办公会审议通过，采购申报已经省财政审批，现正在完善招标相关手续。

	第十六条
第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲

杨建堂
卫中玲

杨建堂

	后勤处

后勤集团

校工会
后勤处

后勤集团

校工会
	部分完成。按邹校长批示，由卫校长组织相关部门进行现场考察；幼儿园正在开展新学期招生，待最新数据统计完毕后报学校审定。

	
	家属区管理
	制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施
	4月20日前
	
	
	未完成。该项工作在5月10日通报后没有新的进展。

	
	
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	
	
	部分完成。正根据王书记、卫校长现场考察后的意见对方案进行修改，待完善和北环路修通后公布征求意见。

	
	教职工医保工作
	制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究
	4月30日前
	卫中玲
	校医院
人事处

校工会

老干部处

后勤处

财务处
	基本完成。方案已提交邹校长审阅。

	第十八条
	校园文化建设
	完成公共楼宇文化匾牌制作安装
	4月30日前
	张国臣
	宣传部
	基本完成。行政楼文化匾牌制作安装工作全部完成；力行楼、明德楼完成了校训、校风、教风、办学精神、办学传统及其释义屏风的制作、安装、摆放工作。

	
	外宣工作
	确定拟在《人民日报》、《光明日报》、《河南日报》上刊发的3篇重要外宣稿件提纲。
	4月30日前
	
	
	已完成。目前正根据王书记指示， 按照3篇外宣稿件的具体写作提纲，认真进行撰写。


（共38项，完成6项、基本完成19项、部分完成9项、未完成4项）
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