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2012年4月份重点工作完成情况

根据《河南理工大学2012年上半年重点工作任务分解》的安排，要求在4月份完成的工作任务共有16项。其中完成6项，分别是：12-2-2、12-2-5、16-5-1、16-6-2、16-6-3、17-8-1。

未完成10项，分别是：2-1-1、3-4-3、3-4-4、8-1-6、8-2-2、8-3-1、13-2-1、16-7-1、16-10-2、17-6-1。具体情况如下：
第二条
2-1-1．《河南理工大学章程》起草。
责任单位：党办、校办
完成时间：4月15日前
落实情况：未完成。初稿已提交学校主要领导审改。
第三条
3-4-3．提出年度目标与绩效考核融合稿，并提交学校审定（3-4-4）。
责任单位：组织部、校办、发规处、财务处等
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。工作组已经召开多次会议研究指标体系，近期将拟定初稿。
第八条
8-1-6．制定国家（培育）、省（部）级、校级重点学科年度目标考核办法并实施。
责任单位：发规处、相关学院
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《考核办法》初稿已经分管校领导审阅，现已提交学校主要领导审阅。
8-2-2．制定国家（培育）、省（部）级、校级各级各类科研平台年度目标考核办法并实施。
责任单位：发规处、相关学院
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《考核办法》初稿已经分管校领导审阅，现已提交学校主要领导审阅。
8-3-1．完成军工保密资质基本制度和申报纸质材料准备工作。
责任单位：科技处、党办
完成时间：4月15日前
落实情况：未完成。正在组织起草申报材料目录，明确建设任务。
第十三条
13-2-1．制定学校宿舍辅导员制度并实施，严格学生租房和晚归。
责任单位：学生处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《办法》初稿已完成，待提交学校研究审定。
第十六条
16-7-1．对供暖条件、能力及其建设投入规模进行调研、论证，提出供暖系统、管网改造和多种热源供暖方案。
责任单位：后勤处、后勤集团
完成时间：4月20日前
落实情况：未完成。已拟定《新校区供暖系统改造方案》，目前已提交后勤处，待《供暖总体规划方案》确定后上报学校。
16-10-2．完成校园安全监控体系建设。
责任单位：保卫处、现教中心
完成时间：4月15日前
落实情况：未完成。《校园安全监控方案》已经校领导审阅，目前待进一步论证后，组织招标采购监控设备。
第十七条
17-6-1．拟定《河南理工大学文化百年》编写组与人员名单、书稿提纲。
责任单位：党办、宣传部
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。已完成提纲初稿，正在按照学校主要领导的意见修改。[image: image1.png]
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