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党委办公室

校长办公室         重点工作月报〔2012〕6号

2012年10月份重点工作完成情况

根据《河南理工大学2012年下半年重点工作任务分解》的安排，要求在10月份完成的工作任务共有28项。其中完成15项，分别是：1-2-1、3-2-3、7-1-3、7-3-3、9-1-1、9-1-3、9-2-1、10-1-3、11-1-1、11-1-2、11-1-3、11-4-1、11-4-3、13-1-2、13-5-1。

未完成13项，分别是：1-1-1、5-1-2、5-2-2、6-2-1、7-2-2、8-3-1、9-2-2、10-1-2、12-1-1、12-2-1、13-1-3、13-5-2、13-5-3。具体情况如下：
第一条
1-1-1．制定《学习宣传贯彻党的十八大精神方案》并启动工作。
责任单位：宣传部
完成时间：10月30日前
落实情况：未完成。因党的十八大召开时间确定为11月8日，该项工作将于11月进行。
第五条
5-1-2．组织各责任单位健全完善相关专门委员会职责、规则。
责任单位：党办、校办
完成时间：10月底前
落实情况：未完成。大部分责任单位已提交相关专门委员会职责、规则，办公室正在陆续反馈修改意见。
5-2-2．组织修改学校职能处室、学院工作职责。
责任单位：党办、校办
完成时间：10月31日前
落实情况：未完成。大部分处级单位已提交本单位职责，办公室正在初审。
第六条
6-2-1．制定《机构与编制管理暂行办法》和《各级各类岗位职责任务、任期目标及履职考核办法》并实施。
责任单位：人事处
完成时间：10月30日前
落实情况：未完成。《办法》已经学校主要领导、分管校领导审阅，并根据学校主要领导的意见进行了修改，目前暂未进入发文程序。
第七条
7-2-2．制定学科评估工作整改措施并实施。
责任单位：发规处、相关学院
完成时间：10月31日前
落实情况：未完成。待教育部学位与研究生教育发展中心提供参评的《学科发展分析报告》后，开展该项工作。
第八条
8-3-1．制定《关于进一步加强课程考试的若干意见》及其相关制度并实施。
责任单位：教务处
完成时间：10月10日前
落实情况：未完成。根据领导的意见，正在进一步修改完善。
第九条
9-2-2．制定学校实验教学团队建设管理办法并实施。
责任单位：教务处
完成时间：10月31日前
落实情况：未完成。《办法》已提交校长办公会审定，待会议研究后组织实施。
第十条
10-1-2．与台湾铭传大学签订校园信息化建设合作协议并实施。
责任单位：现教中心
完成时间：10月15日前
落实情况：未完成。双方就合作协议已达成初步意见，待进一步商讨后正式签订。
第十二条
12-1-1．建立健全大学科技园公司管理流程、职责分工和运营体制机制，做好大学科技园招商宣传、入园等工作。
责任单位：泰科公司
完成时间：10月31日前
落实情况：未完成。已注册成立“河南理工大学科技园有限责任公司”，组建董事会、监事会及管理团队，明确综合事务部、发展建设部等各部门职责分工，建立财务、办公室管理等运营管理制度；为配合启动科技园招商和入园工作，起草《河南理工大学科技公司管理办法（试行）》等4个文件。
12-2-1．落实6000万元建设资金进账。
责任单位：财务处
完成时间：10月20日前
落实情况：未完成。焦作市、省发改委、省财政厅共3000万元已到账；经省领导和省国资委协商调整后，原河南煤化3000万元建设资金正在组织签定。
第十三条
13-1-3．提交《后勤切块经费方案》，由学校审定并实施。
责任单位：后勤处
完成时间：10月30日前
落实情况：未完成。《方案》初稿已经学校主要领导、分管校领导审阅，目前根据学校主要领导的意见，正在进一步修改完善。
13-5-2．完成东部教学办公区供暖管网敷设招标工作并组织实施。
责任单位：后勤处
完成时间：10月30日前
落实情况：未完成。正在加紧施工。
13-5-3．完成家属区和部分学生公寓供暖支管的改造工作，提高供暖质量。
责任单位：后勤处、后勤集团
完成时间：10月30日前
落实情况：未完成。工程已进入收尾阶段。
截至目前，2012年9月份仍未完成的重点工作11项，具体如下：4-1-5、6-1-1、6-1-2、6-2-4、6-2-6、6-3-1、7-2-1、10-1-1、13-1-1、13-2-3、13-3-1。[image: image1.png]
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