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2014年上半年重点工作进展情况

（5月10日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月10日的重点工作有4项，4月30日通报尚未完成的重点工作有35项。具体情况见附件。

附件：1．5月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

5月10日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第十二条
	大学科技园建设
	完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证
	5月10日前
	邹友峰
	泰科公司
	部分完成。施工图设计已完成，已交由第三方佳居工程咨询公司审核，待结束后办理建设工程规划许可证。

	第十三条
	中华翰苑#1住宅楼项目建设
	竣工验收
	5月10日前
	张  锟
	基建处
	基本完成。工程全部完工，已向新区质监站递交验收申请，待其进行验收。

	
	东部水系建设
	完成东部水系桥梁施工招标工作
	5月5日前
	
	
	部分完成。招标文件已制定，待学校确定预算后，启动招标工作。

	第十五条
	校园节约年建设活动
	增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率
	5月10日前
	卫中玲
	后勤集团
	未完成。《关于中央空调冷水系统加装热交换器及更换冷却水泵的请示》已提交后勤处审核。


附件2：

4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	校学术委员会
建设
	修订完善校学术委员会章程
	4月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	基本完成。章程已经王书记、邹校长审阅，正再次按相关意见进行修改完善。

	第三条
	思想政治理论课建设
	制定加强思想政治理论课课程建设方案并组织实施
	4月30日前
	张国臣

景国勋
	马  院
	部分完成。方案正根据张书记、景校长相关意见进行修改，待完善后再行提交。

	第四条
	修订《处级领导干部选拔任用管理工作条例》
	印发实施《河南理工大学处级领导干部选拔任用管理工作条例》
	4月30日前
	张国臣
	组织部
	基本完成。《条例》根据学校主要领导意见进行了再次修改，待校党委常委会议研究。

	第六条
第六条
	自然科学类科研平台建设与管理
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划
	4月30日前
	周  英
周  英
	发规处
	基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。自然科学科研平台进行级别认定的建议现已提交至组织部审核，待提交党委常委会议研究。

	
	人文社科类科研平台建设与管理
人文社科类科研平台建设与管理
	制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施
	4月10日前
	
	社科处
社科处
	基本完成。办法已经邹校长审阅，正在进行修改完善。


	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。《关于对“河南省中国特色社会主义理论体系研究中心”等人文社科科研平台进行级别认定的建议》现已提交至组织部审核，待提交党委常委会议研究。

	第七条
	本科专业建设管理
	制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施
	4月30日前
	景国勋
	教务处

各学院
	基本完成。计划正根据邹校长意见进行修改完善。

	
	本科教学工作

会议
	提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定
	4月30日前
	
	教务处
	基本完成。方案已经邹校长审阅，待提交校长办公会审定。

	第八条
	太行名师计划
	制定《河南理工大学太行名师发展计划》
	4月30日前
	
	
	基本完成。计划正根据邹校长意见进行修改完善。

	第十条
	科研综合改革工作
	制定《哲学社会科学研究工作规程》和《人文社会科学类科研成果产出资助管理办法》并实施
	4月30日前
	周  英
	社科处
	基本完成。《哲学社会科学研究工作规程》已经王书记、邹校长审阅，待修改后发文；

	
	
	
	
	
	
	部分完成。《人文社会科学类科研成果产出资助管理办法》已经邹校长审阅，待成熟后再行发文，今后不再通报。

	第十二条
	财务管理工作
	编制2013年度部门决算和2013年校内财务决算报告
	4月30日前
	邹友峰
	财务处
	基本完成。部门决算、校内财务决算报告已经校长办公会研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。

	
	
	修订《河南理工大学深化财务管理体制改革方案》并实施
	
	
	
	基本完成。方案已经校长办公会研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。

	
	
	制定《河南理工大学2014年经费预算和执行计划》并实施
	
	
	
	基本完成。计划已经校长办公会研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。

	
	校办产业规范
	完成理达置业公司规范化工作
	4月30日前
	邹友峰

卫中玲
	财务处

审计处

后勤集团

泰科公司
	部分完成。理达置业公司财务审核报告和规范化改革方案已提交邹校长审阅。

	第十三条
第十三条
	体育馆项目建设
	完成体育馆设备调试工作和主体初验工作
	4月30日前
	张  锟
张  锟
	基建处

体育学院
	基本完成。设备安装完成，正在进行设备整体调试工作；4月30日组织相关部门完成了主体初验工作。

	
	国家重点实验室大楼建设
	完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作
	4月30日前
	
	基建处
	基本完成。4月初省发改委组织有关专家对初步设计进行评审，中旬根据专家意见完成修改并上报省教育厅，待批复；项目延期申请报告已经教育厅批复。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	未完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	东部水系建设
	完成东部水系建设场地内的树木移植、房屋拆除等工作
	3月31日前
	
	后勤处

后勤集团
	已完成。东部水系建设场地内的树木已全部移植完毕；房屋拆除已完成。

	
	
	完成东部水系桥梁施工图设计
	4月10日前
	
	基建处
	基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	引进人才住房解决方案
	制定解决引进人才住房问题方案报学校审定
	4月30日前
	卫中玲
	后勤处

征地办

基建处

财务处
	未完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	第十五条

第十五条
	供暖工作
	制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	南校区供电专线建设
	制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施
	4月15日前
	卫中玲

张  锟
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	公用房屋管理
	制订《领导干部办公用房整改方案》并实施
	4月30日前
	卫中玲

卫中玲
	后勤处

校  办
	部分完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	校园节约年建设活动
	制定校园节约年建设活动方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团后勤处
	部分完成。正结合赴江南大学等省内外高校调研情况，对方案进行修改完善。

	
	
	组织开展节能宣传教育活动
	4月30日前
	
	
	部分完成。已起草节能宣传活动工作计划，正在收集节水节电常识等相关节能宣传材料，计划于6月初开展节能宣传活动。

	
	
	制定节水节电改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	部分完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	
	积极探索合同能源管理新模式并试点实施
	4月30日前
	
	后勤集团
	未完成。已与3家LED灯具生产厂家联系落实相关事宜，初步合同能源管理方案已制定。

	
	学生宿舍电扇改造工程
	制定学生宿舍电扇改造方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团

后勤处
	基本完成。方案已经第183次校长办公会审议通过，已开始采购申报等工作。

	第十六条
第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲

杨建堂
卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
后勤处

后勤集团

校工会
	基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	家属区管理
家属区管理
	制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施
	4月20日前
	
	
	未完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。

	
	
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	
	
	部分完成。正根据王书记、卫校长现场考察后的意见对方案进行修改，待完善后公布征求意见。

	
	教职工医保工作
	制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究
	4月30日前
	卫中玲
	校医院
人事处

校工会

老干部处

后勤处

财务处
	部分完成。方案正根据卫校长批示征求意见和修改完善。

	第十八条
	校园文化建设
	完成公共楼宇文化匾牌制作安装
	4月30日前
	张国臣
	宣传部
	基本完成。文化匾牌已完成制作，并根据王书记指示安装上墙。

	
	外宣工作
	确定拟在《人民日报》、《光明日报》、《河南日报》上刊发的3篇重要外宣稿件提纲。
	4月30日前
	
	
	基本完成。该项工作在4月30日通报后没有新的进展。
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