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2014年上半年重点工作进展情况

（6月10日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月10日的重点工作有4项，5月31日通报尚未完成的重点工作有46项。具体情况见附件。

附件：1．6月10日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

6月10日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第八条
	Sakai网络辅助教学平台应用
	组织开展师生Sakai网络教学平台应用技术培训工作
	6月10日前
	景国勋
	现教中心

教务处

学生处
	已完成。3月19日至3月28日在二号实验楼2205微机室组织开展了6场Sakai（赛课）网络教学平台培训活动。 

	第十二条
	审计工作
	完成设备采购与管理过程审计与绩效审计工作
	6月10日前
	周  英
	审计处

国资处

教务处

发规处
	已完成。已完成学校2013年度采购金额在100万元及以上大额仪器设备的采购、使用和管理情况的审计工作。

	第十三条
	中华翰苑#1住宅楼项目建设
	移交验收
	6月10日前
	张  锟
	基建处

后勤处
	未完成。待竣工验收后进行。

	
	东部水系建设
	开始东部水系桥梁桥墩、梁板施工
	6月10日前
	
	基建处
	未完成。待招标工作完成后进行。


（共4项，完成2项、未完成2项）

附件2：

5月31日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	校学术委员会
建设
	修订完善校学术委员会章程
	4月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	基本完成。章程已再次按照王书记、邹校长意见进行修改，待校长办公会审议。

	
	
	制定校学术委员会会议规则
	5月15日前
	
	
	部分完成。已制定会议规则初稿，待校学术委员会章程审定后再进一步修改完善。

	第三条
	完善师德长效

机制
	健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件
	5月31日前
	张  锟
	教务处

人事处

科技处

研究生处

社科处

校工会
	部分完成。《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》初稿已起草，待提交学校领导审阅；《河南理工大学教风建设规范》已经景校长审阅，已提交办公系统发文。

	第六条
第六条
	自然科学类科研平台建设与管理
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划
	4月30日前
	周  英
	发规处
	基本完成。计划已经邹校长审阅，待学校研究。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。有关材料已移交组织部提方案。

	
	人文社科类科研平台建设与管理
人文社科类科研平台建设与管理
	制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施
	4月10日前
	
	社科处
社科处
	基本完成。《办法》已经校长办公会审定，待进一步修改完善后发文。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	周  英
	
	基本完成。有关材料已移交组织部提方案。

	
	
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划并实施
	5月20日前
	
	
	已完成。2014年人文社科类重点学科及科研平台无设备投入申请计划。

	第七条
第七条
	编制本科教学年度质量报告
	编制《本科教学年度质量报告》并发布
	5月31日前
	景国勋
景国勋
	教务处
	部分完成。《河南理工大学2013年本科教学年度质量报告》初稿已编制完成，待提交校领导审阅。

	
	本科专业建设管理
	制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施
	4月30日前
	
	教务处

各学院
	基本完成。根据邹校长意见进行了修改，并在征求学院意见基础上做进一步完善，经景校长审阅，现已再次提交邹校长审阅。

	
	
	制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施
	5月20日前
	
	
	基本完成。根据邹校长意见和学院意见，进一步修改完善了《特色专业提升行动计划（2014-2016）》并编制了“河南理工大学特色专业提升行动计划（2014-2016年）执行目标”。

	
	本科教学工作

会议
	提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定
	4月30日前
	
	教务处
	已完成。方案已经邹校长审批。

	
	
	完成会议材料准备工作
	5月30日前
	
	
	部分完成。本科教学年度质量报告初稿已编制，关于进一步改进和加强本科教学工作的若干意见已修订，待提交校领导审阅。

	
	本科招生工作
	加大招生宣传力度，在国内重要媒体发布学校招生计划 
	5月30日前
	
	招生办

宣传部
	已完成。已在《中国青年报》（6月9日，第4版，半版彩色）、《中国教育报》（6月10日，第7版，半版）、《河南日报》（6月9日，第4版）上进行了招生宣传。

	第八条
	太行名师计划
	制定《河南理工大学太行名师发展计划》
	4月30日前
	
	教务处
	基本完成。根据邹校长意见进行了测算和修改，现已提交王书记审阅。

	
	信息化云平台建设
	完成虚拟化平台和数据中心平台的软件采购、安装、调试和运行工作
	5月31日前
	
	现教中心

国资处
	已完成。虚拟化平台和数据中心平台软件已于4月28日签订采购合同；服务器HBA卡和网卡于5月25日到位，6月5-8日，IBM、EMC等四家公司完成软硬件安装、调试和运行。

	
	
	加快人事管理系统、学生工作管理系统自主开发进度，完成系统安装调试和运行工作
	5月31日前
	
	现教中心
	基本完成。人事管理系统和学生工作管理系统已开发完成，现正进行系统安装调试。

	第十条
	科研综合改革工作
	落实教育部《高等学校学术委员会规程》，构建以学术为中心的评价机制并实施
	5月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	未完成。待校学术委员会章程审定后进行。

	
	
	制定《哲学社会科学研究工作规程》并实施
	4月30日前
	
	社科处
	基本完成。《规程》已经校长办公会审定，待进一步修改完善后发文。

	第十二条
	校办产业规范
	完成理达置业公司规范化工作
	4月30日前
	邹友峰

卫中玲
	财务处

审计处

后勤集团

泰科公司
	基本完成。已提出方案，待上会研究。

	
	大学科技园建设
	完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证
	5月10日前
	邹友峰
	泰科公司
	部分完成。施工图设计已完成，已交由第三方佳居工程咨询公司审核，待结束后办理建设工程规划许可证。

	第十三条
第十三条

	体育馆项目建设
	完成体育馆室外道路施工
	5月20日前
	张  锟
张  锟
	基建处

体育学院
	部分完成。根据学校要求和施工安排，南半部分道路和铺装全部完工，现正进行北部施工。

	
	中华翰苑#1住宅楼项目建设
	竣工验收
	5月10日前
	
	基建处
基建处
	基本完成。工程全部完工；经与骏利公司协调，已完成送电手续，现正进行供电调试工作。

	
	中华翰苑小区清算验收工作
	完成小区北侧大门建设
	5月31日前
	
	
	未完成。4月初已开始建设，南李万因土地补偿费等理由干扰施工，经多次协调，现已恢复施工。

	
	国家重点实验室大楼建设
	完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作
	4月30日前
	
	
	已完成。大楼设计方案已经省教育厅、发改委审批；项目延期申请报告已经教育厅批复。

	
	第二图书馆项目建设
	完成第二图书馆初步设计工作
	5月31日前
	
	基建处

图书馆
	基本完成。6月9日完成学校新确定的设计方案修改完善工作，并提交王书记审阅，现正根据相关意见交由设计院做进一步完善。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	部分完成。已制定初步方案，待学校组织考察后进一步完善。

	
	
	完成学生食堂、洗浴中心项目选址的勘察与设计招标
	5月31日前
	
	基建处
	部分完成。选址工作已完成，现正起草勘察和设计招标文件，准备进行招标。

	
	东部水系建设
	完成东部水系桥梁施工图设计
	4月10日前
	
	基建处
	基本完成。按照5月19日学校确定的新设计方案，施工图设计现已基本完成。

	
	
	完成东部水系桥梁施工招标工作
	5月5日前
	
	
	部分完成。招标文件已制定；待施工图设计和预算工作完成后进行招标。

	
	
	开始东部水系桥梁桩基施工
	5月15日前
	
	
	未完成。待招标工作完成后进行。

	
	引进人才住房解决方案
	制定解决引进人才住房问题方案报学校审定
	4月30日前
	卫中玲
	后勤处

征地办

基建处

财务处
	未完成。待学校史平陵定向开发商品房征地手续办理完毕后进行。

	第十四条
	征地工作
	做好南门西侧迁坟工作
	5月31日前
	卫中玲
	征地办
	未完成。待示范区出台相关政策后推进。

	第十五条

第十五条
	供暖工作
	制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	基本完成。修改完善后的方案已再次提交邹校长、卫校长审阅。

	
	南校区供电专线建设
	制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施
	4月15日前
	卫中玲

张  锟
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。新建体育馆供电专线施工已完成；南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进；目前正与电力勘察设计公司沟通接入系统方案。

	
	
	完成供电专线接入系统方案上报审批工作
	5月31日前
	
	
	

	
	公用房屋管理
	制订《领导干部办公用房整改方案》并实施
	4月30日前
	卫中玲
卫中玲
	后勤处

校  办
	基本完成。修订完善后的方案已提交校领导；待上级对高校办公用房标准明确后，再予以实施。该项工作今后不再通报。

	
	校园节约年建设活动
校园节约年建设活动

	制定校园节约年建设活动方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团后勤处
后勤集团后勤处
	部分完成。《河南理工大学节能校园建设规划》已提交邹校长审阅，部分工程已开始实施，其中机械厂地下自来水管道维修已经完成，二号实验楼部分电缆已更换完毕，文苑6#青年教师公寓供水供暖管道改造工程正在施工。

	
	
	制定节水节电改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	基本完成。《节水节电改造方案》是《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，已提交邹校长审阅，部分工程已开始实施，其中机械厂地下自来水管道维修已经完成，二号实验楼部分电缆已更换完毕，文苑6#青年教师公寓供水供暖管道改造工程正在施工。

	
	
	积极探索合同能源管理新模式并试点实施
	4月30日前
	
	后勤集团
	基本完成。合同能源管理是《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，已提交邹校长审阅；已制定《合同能源管理实施方案》，待学校批复后组织进行招标并实施。

	
	
	增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率
	5月10日前
	
	
	基本完成。该项工作经学校同意延后到9月15日，上半年不在通报。

	第十六条
第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲

杨建堂
卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
后勤处

后勤集团

校工会
	部分完成。按邹校长批示，由卫校长组织相关部门进行现场考察；幼儿园招生已结束，正根据最新报名数据制定方案。

	
	家属区管理
	制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施
	4月20日前
	
	
	部分完成。建设方案已征求业主委员会意见；卫校长组织相关单位到中华翰苑实地考察，要求进一步细化配套设施建设方案。

	
	
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	
	
	部分完成。正根据王书记、卫校长现场考察后的意见对方案进行修改，待完善和北环路修通后公布征求意见。

	
	教职工医保工作
	制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究
	4月30日前
	卫中玲
	校医院
人事处

校工会

老干部处

后勤处

财务处
	基本完成。已按邹校长意见进行修改，并征求了校医疗改革小组成员意见，准备提交会议研究。

	第十八条
	校园文化建设
	完成公共楼宇文化匾牌制作安装
	4月30日前
	张国臣
	宣传部
	基本完成。行政楼文化匾牌制作安装工作全部完成；力行楼、明德楼完成了屏风的制作、安装、摆放工作；一、二号实验楼文化牌匾的安装工作全部完成；力行楼、明德楼牌匾已完成制作，正着手安装上墙。


（共46项，完成5项、基本完成21项、部分完成15项、未完成5项）
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