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2014年上半年重点工作进展情况

（4月20日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月20日的重点工作有9项，4月10日通报尚未完成的重点工作有15项。具体情况见附件。

附件：1．4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

4月20日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第六条
	人文社科类科研平台建设与管理
	做好2013年度河南省高校人文社会科学重点研究基地年度考评准备工作和自评工作
	4月20日前
	周  英
	社科处
	已完成。考评准备和自评工作均已完成。“安全与应急管理研究中心” 已于4月9日顺利通过省内第一批考核，“能源经济研究中心”待接受第二批考核。

	第八条
	本科人才培养
	提出健全完善本科教学督导与质量管理保障体系意见或方案
	4月20日前
	景国勋
	教务处
	已完成。已制定《关于进一步健全完善本科教学督导与质量管理体系的实施方案》并经景国勋副校长审定，已组织实施。

	第十二条
	化债工作
	合理调整负债结构，制定2014年化债方案并提交会议研究
	4月20日前
	邹友峰
	财务处
	基本完成。方案已经邹校长审阅，待校长办公会研究。

	第十三条
	体育馆项目建设
	完成体育馆内网球场、跑道地面铺装
	4月15日前
	张  锟
	基建处

体育学院
	已完成。

	
	
	完成体育馆室外管网施工
	4月20日前
	
	
	已完成。

	第十五条
	南校区供电专线建设
	制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施
	4月15日前
	卫中玲

张  锟
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。新建体育馆供电方案已完成，目前正在施工设计。系统方案待与焦作电力勘察设计有限公司协商修改完善后提交学校研究。

	第十六条
	家属区管理
	制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施
	4月20日前
	卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
	未完成。已初步制定建设方案，待与校工会、业主委员会讨论完善后提交学校审定。

	第十八条
	105周年校庆
筹备
	启动并完成校庆画册、简介片文字稿本撰写工作
	4月20日前
	张国臣
	宣传部
	已完成。《校庆画册文字稿本》、《学校简介片文字稿本》已定稿。

	
	主流微博平台
建设
	开通政务微博
	4月20日前
	
	
	已完成。已开通，链接到学校主页，网址为http://weibo.com/hpu1909，并配备专人负责维护更新。


附件2：

4月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	学校《章程》建设
	修改完善《章程》并向省教育厅申报试点
	3月31日前
	王少安

邹友峰
	校  办

党  办
	已完成。已于4月18日提交省教育厅申报试点。

	第六条
	人文社科类科研平台建设与管理
	制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施
	4月10日前
	周  英
	社科处
	部分完成。正按周英副校长要求征求意见建议，待完善后再提交学校审定。

	第七条
	本科教学审核评估工作
	制定《本科教学工作审核评估自评工作方案》
	4月10日前
	景国勋
	教务处
	基本完成。方案已经邹校长批示，待校党委常委会研究。

	
	本科专业建设管理
	制定本科专业分层建设设备投入三年计划并实施
	3月20日前
	
	教务处

各学院
	基本完成。计划已经校长办公会研究，待根据相关意见修改后实施。

	
	
	制定2014年本科专业分层建设设备计划并实施
	4月10日前
	
	
	已完成。计划已经校长办公会研究通过并开始实施。

	第八条
	本科人才培养
	制定《校处级领导干部听课制度》并实施
	3月31日前
	
	教务处
	已完成。已经校长办公会研究通过并实施。

	第十一条
	中外合作办学项目建设
	制定《中外合作办学项目学生出国留学管理办法》并实施
	3月30日前
	
	国际教育

学院

相关学院
	基本完成。该项工作在4月10日通报后没有新的进展。

	第十三条
	东部水系建设
	完成东部水系建设场地内的树木移植、房屋拆除等工作
	3月31日前
	张  锟
	后勤处

后勤集团
	部分完成。已按学校要求移栽1000余棵，剩120余棵待基建道路工程具备条件即行移植；房屋室内办公设备已全部搬走，正准备拆除。

	
	
	完成东部水系桥梁施工图设计
	4月10日前
	
	基建处
	部分完成。桥梁施工图设计已完成，待提交校党委常委会议研究。

	第十五条
第十五条
	校园节约年建设活动
	制定校园节约年建设活动方案并实施
	3月31日前
	卫中玲
卫中玲
	后勤集团后勤处
	部分完成。已赴河南科技大学进行调研，待再组织赴其他高校调研后对方案进行修改完善。

	
	
	制定节水节电改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	部分完成。该方案为《节约型校园建设方案》组成部分，正积极推进方案的制定工作；已赴河南科技大学进行调研，待再组织赴其他高校调研后对方案进行修改完善。

	
	学生宿舍电扇改造工程
	制定学生宿舍电扇改造方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团

后勤处
	基本完成。根据邹校长批示，组织进行了现场考察，确定了方案，待提交学校审定。

	第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
	基本完成。已按邹校长批示，由卫中玲副校长组织相关部门进行现场考察，待整体方案形成后提交学校研究。

	
	家属区管理
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	
	
	未完成。后勤处正按照学校家属区北部道路规划方案，对家属区分区管理方案进行修改完善。

	第十八条
	105周年校庆筹备
	确定学术会议方案并启动筹备工作。
	4月5日前
	周  英
	科技处

社科处

教务处
	已完成。学术会议方案已经邹校长、周英副校长审定。
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