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2013年4月份重点工作完成情况

根据《河南理工大学2013年上半年重点工作任务分解》的安排，要求在4月份完成的工作任务共有73项。其中完成42项，分别是：2-1-2、4-3-5、4-3-6、4-4-1、5-1-1、5-4-2、6-6-1、6-7-2、7-2-1、7-3-1、8-1-1、8-3-1、8-5-1、9-1-1、9-1-4、9-1-5、9-1-6、9-2-2、9-2-3、9-2-4、9-2-5、9-4-1、9-5-4、9-5-6、10-1-2、10-2-1、11-2-2、12-1-2、12-2-10、12-4-3、12-4-4、12-4-5、12-5-1、13-1-2、14-2-1、15-1-1、15-5-1、15-5-3、15-5-4、16-3-1、16-4-4、17-5-2。

未完成31项，分别是：4-1-1、4-2-1、4-3-1、4-3-2、4-3-3、4-3-4、4-4-2、5-4-1、5-5-4、5-8-1、5-9-2、5-10-1、6-1-2、6-1-3、6-3-1、6-3-3、6-5-1、6-7-3、10-6-1、11-2-1、12-1-3、12-2-2、13-3-1、14-2-5、15-2-1、16-4-2、16-4-3、16-5-2、17-4-2、17-4-3、18-3-2。具体情况如下：
第四条

4-1-1．制定学校贯彻落实《全面推进依法治校实施纲要》实施意见并实施。
责任单位：校办、宣传部
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《纲要》已提交学校主要领导审定，待正式发文后组织实施。
4-2-1．完成《章程》修改并提交常委会研究。

责任单位：党办、校办
完成时间：4月10日前
落实情况：未完成。

4-3-1．审定专门委员会（领导小组）职责、会议规则。

责任单位：党办、校办
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。
4-3-2．审定职能处室、学院工作职责。

责任单位：党办、校办
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。

4-3-3．组织学院修改完善会议规则并批复实施。

责任单位：党办、校办
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。

4-3-4．组织学院修改完善系（教研室）职责并批复实施。

责任单位：人事处、教务处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。

4-4-2．修改完善学院年度目标与绩效考核办法。

责任单位：校办
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《办法》已征求各学院意见，正在组织各工作组修改完善中。
第五条

5-4-1．落实国家重点实验室大楼6000万元建设资金全部进账。

责任单位：财务处

完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。2012年4500万元已到账，平煤集团500万元协议已签订，其中260万元已到账；郑煤集团、义煤集团各500万元协议正在组织签订中。
5-5-4．制定东南部绿化方案并实施。

责任单位：后勤集团、后勤处
完成时间：4月20日前
落实情况：未完成。

5-8-1．制定体育场馆管理办法并成立机构、介入体育馆装修后期工作。

责任单位：体育学院

完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《办法》已形成初稿；《河南理工大学体育场馆管理中心》已成立；体育馆尚未启动装修工作。

5-9-2．中华翰苑#5楼和#2楼交付使用。

责任单位：基建处

完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。工程建设已结束，目前住户、楼梯间、配电室钥匙仍在基建处，没有接收单位。

5-10-1．解决南李万村坟地迁移问题，确保国家重点实验室大楼按时开工建设。

责任单位：征地办
完成时间：4月5日前
落实情况：未完成。
第六条

6-1-2．完成机构、编制、岗位核定工作。

责任单位：人事处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。正在核算中。
6-1-3．制定《各类各级岗位职责任务、任期目标及履职考核办法》。

责任单位：人事处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。根据学院反馈意见，正在修改完善中。
6-3-1．修订完善《河南理工大学奖励条例》。
责任单位：人事处
完成时间：4月10日前
落实情况：未完成。《条例》修改稿已经分管校领导审阅，待提交学校主要领导审阅。
6-3-3．完善年度考核办法，优化考核结果使用效能。

责任单位：人事处
完成时间：4月10日前
落实情况：未完成。《办法》已经学校主要领导同意，待提交校党委常委会议审定。

6-5-1．论证制定“博士化”工程方案；修改完善青年教师攻读博士学位管理办法。
责任单位：人事处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《方案》已形成初稿，尚未提交分管校领导审阅；《办法》已经学校主要领导同意，待提交校党委常委会议审定。

6-7-3．完成2012年绩效工资和校内岗位津贴发放工作。
责任单位：人事处
完成时间：4月20日前
落实情况：未完成。根据校党委常委会议的要求，正在核算中。
第十条

10-6-1．完善学校学术委员会职责和会议规则。

责任单位：科技处、社科处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。
第十一条

11-2-1．完成2013年度优博基金和研究生精品课程立项工作。
责任单位：研究生处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。研究生精品课程立项工作已完成；经学校同意，优博基金调至下学期进行。
第十二条

12-1-3．制定青年教师培训方案并组织实施。

责任单位：人事处

完成时间：4月10日前
落实情况：未完成。《方案》已经学校主要领导同意，待提交学校相关会议研究。

12-2-2．制定大学生思想政治教育质量提升工程方案并组织实施。
责任单位：学生处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《方案》已经分管校领导同意，延期至5月份完成。
第十三条

13-3-1．争取农行一卡通升级改造资金1000万元以上。
责任单位：财务处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。已与农行达成意向，相关协议正在组织签订。
第十四条

14-2-5．购置自考助学本科专业电子课件制作系统软件。
责任单位：成教学院、现教中心
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。已与系统软件供应商达成协议。
第十五条

15-2-1．论证、制定南北校区供暖改造方案。

责任单位：后勤集团、后勤处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《方案》已第二次提交分管校领导审阅。
第十六条

16-4-2．制定机械厂、工程训练中心运营模式转换方案并实施。

责任单位：教务处、人事处、组织部、财务处、国资处、审计处、机械厂、工程训练中心

完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。

16-4-3．制定加强企业内部经营管理、提高产品生产经营能力的具体方案并实施。
责任单位：机械厂、工程训练中心
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《方案》已初步形成，待职代会表决通过后提交学校审定并实施。
16-5-2．制定校办产业改制方案并提交学校审定。
责任单位：财务处、国资处、人事处、组织部、审计处、泰科公司
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。
第十七条

17-4-2．完成样片，并送校领导审改。
责任单位：宣传部
完成时间：4月20日前
落实情况：未完成。
17-4-3．完成电视片刻录。
责任单位：宣传部
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。
第十八条

18-3-2．制定学院体制机制改革方案并提交学校审定。
责任单位：万方学院
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《方案》已提交学校主要领导审阅。
截至目前，2013年3月份仍未完成的重点工作8项，具体如下：5-2-1、5-3-1、9-3-1、14-1-1、18-3-1、18-5-1、18-6-1、18-6-2。[image: image1.png]
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