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11月份重点工作完成情况

根据《2011年下半年重点工作落实措施》的安排，要求在11月份完成的工作任务共有19项。其中完成8项，分别是：6-8-2、7-1-1、7-3-2、9-1-1、9-1-2、10-3-3、12-4-2、12-4-3。
未完成11项，分别是：4-2-3、5-1-2、5-2、7-6-2、8-5、12-3-1、12-3-2、13-2、15-6-2、16-1-2、17-5-2。具体情况如下：
第四条

4-2-3．研究落实扩大安全培训范围等省部共建协议条款，全力推进省部共建协议的贯彻落实。
责任单位：校办、财务处、安培中心
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。已启动创建全国安全培训示范基地工作，并改善了培训条件，完善了培训管理。
第五条

5-1-2．完成学校机构设置与人员编制核定工作。
责任单位：人事处

完成时间：11月1日前
落实情况：未完成。《河南理工大学机构编制管理暂行办法》已提交学校审定。
5-2．根据省人力资源社会保障厅岗位设置工作的政策调整，制定《河南理工大学岗位设置与聘任办法》并组织实施，完成教职工首次聘用工作。

责任单位：人事处

完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。
第七条
7-6-2．积极探索建立符合学员特点的培养和管理体系，提高第二学士学位人才培养质量。

责任单位：教务处、学生处
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。
第八条

8-5．深入推进科研机构改革，选择2—3个学院开展研究院试点工作。
责任单位：科技处、安全学院、能源学院、资环学院
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。
第十二条

12-3-1．组织做好与美国北卡农工州立大学就电气工程及其自动化和机械设计制造及其自动化两个本科层次合作办学项目在课程设置、教学管理等方面的对接工作，确保留学生培养质量。
责任单位：国际处、电气学院、机械学院
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。
12-3-2．在广泛调研的基础上，积极探索符合学校实际的中外合作办学管理新模式，确保学校中外合作办学项目顺利实施。

责任单位：国际处
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。
第十三条

13-2．继续深化学院教育教学改革，大力加强学科、专业建设，逐步改善科研、教学实验条件；着重强化青年教师培养，不断完善师资队伍结构，稳步提高教育教学质量。
责任单位：万方学院

完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。
第十五条

15-6-2．提交各单位公用房屋使用情况报告和改进措施与建议。

责任单位：后勤处

完成时间：11月15日前
落实情况：未完成。已拟定初稿，并提交分管校领导审阅。
第十六条

16-1-2．探索建立新的校办产业管理体制和运行机制。

责任单位：财务处、国资处、科技处

完成时间：11月20日前
落实情况：未完成。
第十七条

17-5-2．开展评选“学生最喜爱的教师”表彰和宣传学习活动。
责任单位：教务处、宣传部、校工会
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。正在开展网上投票。
截止目前，10月份重点工作未完成5项，分别是：4-3-2、5-1-1、13-1、16-1-1、17-3。
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