
河南理工大学重点工作完成情况通报
党委办公室

校长办公室         重点工作月报〔2011〕1号

3、4月份重点工作完成情况

根据《2011年上半年重点工作落实措施》的安排，要求在3、4月份完成的工作任务共有59项。其中完成38项，分别是：1-1-1、1-1-2、1-2-1、1-4-1、3-1-1、4-1-1、4-1-2、4-2-1、6-1-1、6-1-2、6-2-1、6-2-2、7-1-1、7-1-2、7-1-3、8-1-1、8-4-1、8-5-1、8-7-1、8-7-2、8-8-1、9-1-1、9-2-1、12-6-1、13-1-1、13-1-2、13-2-1、13-3-1、13-3-2、13-4-1、14-4-1、16-2-2、16-3-3、18-5-1、18-5-2、18-5-4、19-1-1、19-2-1。基本完成9项，7-2-1、11-1-1、12-8-2、16-3-1、16-4-1、16-6-1、17-5-1、18-4-1、19-3-1。推迟进行2项，1-3-2、8-8-2。
未完成（或部分完成）10项，分别是：1-2-2、4-1-3、5-1-1、6-1-3、8-2-1、9-6-1、11-3-1、12-2-1、16-3-2、17-6-1。具体情况如下：

第一条

1-2-2．完善党支部考核体系。

责任单位：组织部
完成时间：4月中旬前

落实情况：未完成。《考核体系》初稿已经主管校领导审批同意，目前正待学校主要领导批示。
第四条

4-1-3．加快推进省（河南）局（国家安监总局）共建工作，尽快签署协议。
责任单位：校办
完成时间：4月底前

落实情况：未完成。已确定6月16日在郑州签署协议。
第五条

5-1-1．出台《河南理工大学关于加强系（室）建设的意见》和《河南理工大学系（室）管理暂行办法》。
责任单位：人事处、教务处
完成时间：4月20日前
落实情况：未完成。《暂行办法》已拟定初稿，待《意见》发文后修改完善。

第六条

6-1-3．制定《年度目标考核体系》初稿。
责任单位：党办、校办、组织部、人事处

完成时间：4月15日前

落实情况：未完成。《机关年度目标考核体系》初稿已提交学校主要领导审阅，《学院年度目标考核体系》初稿正在拟定中。
第八条

8-2-1．组织制定《河南理工大学杰出人才发展计划》并实施。
责任单位：人事处

完成时间：4月30日前

落实情况：未完成。结合学校意见及调研情况，正在修订中。

第九条
9-6-1．修订《河南理工大学教师职业道德规范》文件，制定《河南理工大学师德考评体系》，促进教风和师德师风的进一步好转。
责任单位：教务处、人事处

完成时间：4月30日前

落实情况：未完成。《职业道德规范》初稿待提交校长办公会研究；《考核体系》初稿已制定，待学校分管领导审阅。
第十一条
11-3-1．积极探索建立校、院两级科研管理体制，制定《河南理工大学校、院科研管理工作规程》并实施。

责任单位：科技处

完成时间：4月20日前

落实情况：未完成。考察调研已结束，《科研管理工作规程》正在制定中。
第十二条
12-2-1．全面论证各类、各层次研究生培养目标和人才模式定位，制定研究生人才培养模式改革指导意见。

责任单位：研究生处
完成时间：4月30日前
落实情况：未完成。《指导意见》初稿已经学校主要领导审阅。
第十六条

16-3-2．进一步完善学院经费核拨方案，科学合理地编制2011年校内年度财务预算。

责任单位：财务处

完成时间：4月10日前
落实情况：未完成。《2011年校内年度财务预算》已提交学校主要领导审阅，待修订后提交学校相关会议研究。
第十七条

17-6-1．成立校办产业改革与发展工作领导小组，对校办产业改革与发展进行调研。
责任单位：国资处、财务处、科技处、发规处
完成时间：4月20日前
落实情况：未完成。领导小组已成立，正在积极准备赴兄弟院校进行调研。
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