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2014年上半年重点工作进展情况

（5月31日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月31日的重点工作有25项，5月20日通报尚未完成的重点工作有35项。具体情况见附件。

附件：1．5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

5月31日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	深化学校综合
改革
	组织调研
	5月31日前
	王少安

邹友峰
	党  办
校  办
	未完成。经主要领导批准，此项工作暂不开展，今后不再通报。

	第三条
	完善师德长效

机制
	健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件
	5月31日前
	张  锟
	教务处

人事处

科技处

研究生处

社科处

校工会
	未完成。《河南理工大学学术道德建设规范》、《河南理工大学教风建设规范》已起草初稿，待提交校领导审阅；《河南理工大学教师职业道德规范》尚未启动。

	第四条
	处级干部集中
轮训工作
	组织习近平总书记系列重要讲话集中轮训
	5月31日前
	张国臣
	组织部
	已完成。

	第五条
	人才引进
	组织参加国内重点院校人才招聘会，适时举办校园专场招聘会
	5月31日前
	张  锟
	人事处
	已完成。组织参加北京、上海等举办的60余场大型综合招聘会和校园专场招聘会。

	第七条
	编制本科教学年度质量报告
	编制《本科教学年度质量报告》并发布
	5月31日前
	景国勋
	教务处
	部分完成。《河南理工大学2013年本科教学年度质量报告》初稿已编制完成，待提交校领导审阅。

	
	本科教学工作
会议
	完成会议材料准备工作
	5月30日前
	
	
	部分完成。本科教学年度质量报告初稿已编制，关于进一步改进和加强本科教学工作的若干意见已修订，待提交校领导审阅。

	第七条
	本科招生工作
	积极探索按学科大类招生新模式，继续稳定本科一批招生规模，适度扩大外省本科招生计划，进一步优化生源结构
	5月30日前
	景国勋
	招生办
	已完成。继续探索大类（自动化类、电子信息类等8个）招生模式；本科一批计划招生3178人，较去年增加25人；经积极沟通联系，争取到外省本科招生计划2256人，较去年增加56人。

	
	
	加大招生宣传力度，在国内重要媒体发布学校招生计划 
	5月30日前
	
	招生办

宣传部
	基本完成。招生制度改革后，最佳宣传时间为高考后的6月上旬和出分后的6月下旬；已与《中国青年报》、《中国教育报》、《河南日报》、《大河报》等媒体初步确定了宣传时间，并签订了协议。

	
	
	制定吸引优秀（高分）考生报考激励（优惠）政策并实施
	5月30日前
	
	招生办
	已完成。《河南理工大学优秀新生奖励办法》已经邹校长审阅，相关内容已印入招生简章。

	第八条
	信息化云平台建设
	完成虚拟化平台和数据中心平台的软件采购、安装、调试和运行工作
	5月31日前
	
	现教中心

国资处
	部分完成。虚拟化平台和数据中心平台软件已于4月28日签订采购合同；服务器HBA卡和网卡于5月25日到位，现正进行软件安装调试。

	
	
	加快人事管理系统、学生工作管理系统自主开发进度，完成系统安装调试和运行工作
	5月31日前
	
	现教中心
	部分完成。人事管理系统和学生工作管理系统已开发完成；待虚拟化平台和数据中心平台安装调试运行后进行。

	第九条
	研究生教育培养
	做好“研究生双语课程”和“研究生案例库课程”建设工作
	5月31日前
	邹友峰
	研究生处

相关学院
	已完成。共确定“扩散与相变”等5门课程为研究生双语课程资助项目，确定“高等矿物加工学案例库”等10门课程为研究生案例库自助项目。

	
	研究生管理
	加强研究生学风建设，开展研究生学术诚信宣讲活动，提高研究生科学精神和学术修养
	5月30日前
	
	研究生

工作部
	已完成。通过继续做好研究生早操督导检查工作、开展第六届研究生“学术论坛”暨“学术之星”评选活动、举办研究生科学道德与学风建设宣讲报告会等，提高研究生科学精神和学术修养。

	第十条
	科研综合改革工作
	落实教育部《高等学校学术委员会规程》，构建以学术为中心的评价机制并实施
	5月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	未完成。待校学术委员会章程制定后进行。

	
	
	探索建立学校哲学社会科学分类评价标准体系并实施
	5月30日前
	
	社科处
	未完成。该项工作已经学校同意延展为全年重点工作，上半年不再通报。

	第十二条
	财务管理工作
	落实内部控制制度，实行“阳光财务”
	5月30日前
	邹友峰
	财务处
	已完成。修订完善《河南理工大学学院预算管理办法》等文件，落实内部控制制度；设置收费公示栏，在校务公开网站公布年度经费执行计划等，积极实行“阳光财务”。

	第十三条
	中华翰苑小区清算验收工作
	完成小区北侧大门建设
	5月31日前
	张  锟
	基建处
	未完成。4月初已开始建设，南李万因土地补偿费等理由干扰施工，工程一度停滞，经多次协调，现已准备恢复施工。

	
	第二图书馆项目建设
	完成第二图书馆初步设计工作
	5月31日前
	
	基建处

图书馆
	未完成。2月底前已经完成两套设计方案，3月初报校领导审阅后，要求增加一套不含天井的方案，3月底完成第三套设计方案，经多次向校领导汇报并修改后，5月23日确定了设计方案，现按照校领导指示正在修改完善。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心项目选址的勘察与设计招标
	5月31日前
	
	基建处
	部分完成。选址工作已完成，现正起草勘察和设计招标文件，准备进行招标。

	第十四条
	征地工作
	做好南门西侧迁坟工作
	5月31日前
	卫中玲
卫中玲
	征地办
	未完成。待示范区出台相关政策后推进。

	第十五条
第十五条
	南校区供电专线建设
	完成供电专线接入系统方案上报审批工作
	5月31日前
	
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。新建体育馆供电专线施工已完成；南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进；目前正与电力勘察设计公司沟通接入系统方案。

	
	稳定食堂饭菜价格和质量
	建立食堂服务承诺机制和餐厅经理陪餐制度
	5月30日前
	
	后勤集团

后勤处
	已完成。《餐饮管理公司服务承诺》已制定执行，向师生承诺饭菜价格稳定、质量达标等，对窗口试行末位淘汰制，低价位饭菜，确保比例不低于20%，设置了免费汤供应点，对食品原材料价格进行公示；印发了《关于集团领导和餐厅经理陪餐的制度》，要求集团领导、餐饮公司经理和各餐厅经理每月至少在各餐厅随同学生就餐七次，听取意见，督查工作，处理问题。

	
	平安校园建设
	组织开展安全教育宣传月活动
	5月31日前
	
	保卫处

各单位
	已完成。活动从5月1日开始，围绕“强化安全意识，提高防范能力，共建平安校园”主题，开展安全教育宣传和隐患排查活动，师生安全防范意识进一步增强。

	第十八条
第十八条
	校史馆建设
	论证确定数字化校史馆建设方案
	5月31日前
	张国臣
张国臣
	宣传部

校史馆
	基本完成。《河南理工大学数字化校史馆建设方案》已经校领导审定，待提交校党委常委会研究。

	
	主流微博平台
建设
	健全完善政务微博管理制度并认真执行，切实提高微博管理水平
	5月31日前
	
	宣传部
	基本完成。已制定《河南理工大学微博管理办法（试行）》和《河南理工大学新媒体管理办法（试行）》并提交校领导审阅。根据王书记指示，暂不发文，待学校微博矩阵建设方案确定后发布执行。此项工作今后不再通报。


（共25项，完成9项、基本完成3项、部分完成6项、未完成7项）

附件2：

5月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	校学术委员会
建设
	修订完善校学术委员会章程
	4月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	
	制定校学术委员会会议规则
	5月15日前
	
	
	部分完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	第六条
	自然科学类科研平台建设与管理
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划
	4月30日前
	
	发规处
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。有关材料已移交组织部提方案。

	
	人文社科类科研平台建设与管理
	制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施
	4月10日前
	
	社科处
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。有关材料已移交组织部提方案。

	
	
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划并实施
	5月20日前
	
	
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	第七条
第七条
	本科专业建设管理
本科专业建设管理
	制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施
	4月30日前
	景国勋
景国勋
	教务处

各学院
	基本完成。已根据邹校长意见进行修改，并在征求学院意见基础上做进一步完善，已经景校长、邹校长审阅。

	
	
	制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施
	5月20日前
	
	教务处

各学院
	基本完成。已根据邹校长意见和征求学院意见，进一步修改完善了《河南理工大学特色专业提升行动计划（2014-2016）》并编制了“河南理工大学特色专业提升行动计划（2014-2016年）执行目标”。

	
	本科教学工作

会议
	提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定
	4月30日前
	
	教务处
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	第八条
	太行名师计划
	制定《河南理工大学太行名师发展计划》
	4月30日前
	
	
	基本完成。根据邹校长意见进行测算和修改后已提交王书记审阅。

	第十条
	科研综合改革工作
	制定《哲学社会科学研究工作规程》并实施
	4月30日前
	周  英
	社科处
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	第十二条
	校办产业规范
	完成理达置业公司规范化工作
	4月30日前
	邹友峰

卫中玲
	财务处

审计处

后勤集团

泰科公司
	基本完成。已提出方案，待上会研究。

	
	大学科技园建设
	完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证
	5月10日前
	邹友峰
	泰科公司
	部分完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	第十三条
第十三条

	体育馆项目建设
	完成体育馆室外道路施工
	5月20日前
	张  锟
张  锟
	基建处

体育学院
	部分完成。根据学校要求和施工安排，南半部分道路和铺装全部完工，现在进行北部施工。

	
	中华翰苑#1住宅楼项目建设
	竣工验收
	5月10日前
	
	基建处
	基本完成。工程全部完工；因合作开发方骏利公司在营业执照等证件提供上不予配合，致使送电手续无法办理，现学校已成立协调小组，正积极协调。

	
	国家重点实验室大楼建设
	完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	未完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	东部水系建设
	完成东部水系桥梁施工图设计
	4月10日前
	
	基建处
	基本完成。原桥梁施工图设计于4月10日前已完成；根据学校新指示，对设计方案进行了调整，5月19日完成设计，已经学校同意，现正进行施工图设计。

	
	
	完成东部水系桥梁施工招标工作
	5月5日前
	
	
	部分完成。招标文件已制定；待施工图设计和预算工作完成后进行招标。

	
	
	开始东部水系桥梁桩基施工
	5月15日前
	
	
	未完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	引进人才住房解决方案
	制定解决引进人才住房问题方案报学校审定
	4月30日前
	卫中玲
	后勤处

征地办

基建处

财务处
	未完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	第十五条

第十五条
	供暖工作
	制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	南校区供电专线建设
	制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施
	4月15日前
	卫中玲

张  锟
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。新建体育馆供电专线施工已完成；南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进；目前正与电力勘察设计公司沟通接入系统方案。

	
	公用房屋管理
	制订《领导干部办公用房整改方案》并实施
	4月30日前
	卫中玲
卫中玲
	后勤处

校  办
	部分完成。根据邹校长意见，对方案进行再次修订。

	
	校园节约年建设活动
校园节约年建设活动
	制定校园节约年建设活动方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团后勤处
	部分完成。《河南理工大学节能校园建设规划》已报至校领导，部分工程已开始实施，其中机械厂地下自来水管道维修已经完成，二号实验楼部分电缆已更换完毕，文苑#6青年教师公寓供水供暖管道改造工程正在施工。

	
	
	制定节水节电改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	部分完成。《节水节电改造方案》是《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，已报至校领导，部分工程已开始实施，其中机械厂地下自来水管道维修已经完成，二号实验楼部分电缆已更换完毕，文苑#6青年教师公寓供水供暖管道改造工程正在施工。

	
	
	积极探索合同能源管理新模式并试点实施
	4月30日前
	
	后勤集团
	未完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	
	增加中央空调中间交换系统，减少机组腐蚀，提高设备效率
	5月10日前
	
	
	基本完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	学生宿舍电扇改造工程
	制定学生宿舍电扇改造方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团

后勤处
	已完成。方案已经第183次校长办公会审议通过，采购申报已经省财政审批，现正在进行招标采购；兰园二号学生宿舍电扇改造已经开始实施。

	第十六条
第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
	部分完成。按邹校长批示，由卫校长组织相关部门进行现场考察；幼儿园招生已结束，正根据最新报名数据制定方案。

	
	家属区管理
	制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施
	4月20日前
	
	
	部分完成。建设方案已征求业主委员会意见；卫校长组织相关单位到中华翰苑实地考察，要求进一步细化配套设施建设方案。

	
	
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	
	
	部分完成。该项工作在5月20日通报后没有新的进展。

	
	教职工医保工作
	制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究
	4月30日前
	卫中玲
	校医院
人事处

校工会

老干部处

后勤处

财务处
	基本完成。正根据邹校长批示征求相关部门意见，进一步完善方案。

	第十八条
	校园文化建设
	完成公共楼宇文化匾牌制作安装
	4月30日前
	张国臣
	宣传部
	基本完成。行政楼文化匾牌制作安装工作全部完成；力行楼、明德楼完成了屏风的制作、安装、摆放工作；完成了一、二号实验楼文化牌匾的安装工作；力行楼、明德楼牌匾内容已经王书记审定，正在制作中。


（共35项，完成1项、基本完成19项、部分完成11项、未完成4项）
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