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2014年上半年重点工作进展情况

（3月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月20日的工作任务共有8项。具体情况见附件。

附件：3月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件：

3月20日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第七条
	本科专业建设管理
	制定本科专业分层建设设备投入三年计划并实施
	3月20日前
	景国勋
	教务处
各学院
	部分完成。计划初稿已提交景国勋副校长审阅。

	第十二条
	大学科技园建设
	完成大学科技园项目总体规划审批，获得建设用地规划许可证
	3月15日前
	邹友峰
	泰科公司
	已完成。

	第十三条
	体育馆项目建设
	开工建设体育馆室外工程项目
	3月20日前
	张  锟
	基建处
	已完成。管网施工和广场场地清理等工作正在进行。

	
	东部水系建设
	完成东部水系施工招标工作
	3月5日前
	
	基建处
	已完成。招标已于2月27日完成招标，现正进行树木移植、场地清理、探明地下管网和施工放线工作。

	
	
	完成东部水系桥梁设计工作
	3月10日前
	
	基建处
	已完成。方案设计已于3月10日经校领导审阅并同意。

	第十六条
	附属小学工作
	制定附属小学办学条件改善方案提交学校审定
	3月20日前
	邹友峰
	校  办
附属小学
	已完成。

	
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲
杨建堂
	后勤处
后勤集团
校工会
	基本完成。已提交邹校长审批。

	
	40—50岁教职工心脏、颈动脉疾病筛查及预防与治疗工作
	制定40—50岁教职工心脏、颈动脉疾病筛查实施方案
	3月15日前
	卫中玲
	校医院
校工会
	已完成。方案已制定，现正积极做好筛查前期工作，预计3月26日开始普查。
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