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2012年5月份重点工作完成情况

根据《河南理工大学2012年上半年重点工作任务分解》的安排，要求在5月份完成的工作任务共有18项。其中完成6项，分别是：1-2-2、2-2-1、7-2-2、14-1-3、17-1-2、18-1-4。
未完成12项，分别是：2-1-2、2-2-2、6-1-2、7-1-1、7-1-2、8-3-2、11-1-1、13-4-2、14-1-2、16-3-2、16-4-3、17-3-1。具体情况如下：
第二条

2-1-2．审议《河南理工大学章程》。

责任单位：党办、校办
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。《章程》初稿已提交学校主要领导审改。
2-2-2．学校审定、印发《重大工作奖励制度》。

责任单位：人事处、教务处、发规处、科技处
完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。《制度》初稿已提交分管校领导审阅，目前尚未进入发文程序。
第六条
6-1-2．落实国家重点实验室大楼6000万元建设资金进账。
责任单位：财务处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。目前焦作市1000万元已进账；省发改委1000万元和省财政厅1000万元按程序正在审批，有望6月份到账；河南煤化3000万元，正由省国资委协调，力争尽早落实。
第七条

7-1-1、7-1-2．印发学校编制核定与管理办法，启动定编、定岗和聘用工作，完成各单位的编制和各类各级岗位数的核定。
责任单位：人事处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。《学校编制核定与管理办法》初稿经分管校领导审阅，目前已提交学校主要领导审阅。
第八条
8-3-2．完成保密办用房、设计并装修。
责任单位：科技处、党办
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。保密办用房正在装修施工，目前已进入到地板的铺设阶段。
第十一条

11-1-1．加强科研创新团队建设，探索建立跨学科、跨学院研究机构，提升承担重大科技项目能力；确保新增1个省级科研创新团队。
责任单位：科技处、发规处、人事处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。已与河南煤化公司就联合成立煤与煤层气协调开采研究院达成初步意向，《合同》草稿已经分管校领导审阅。
第十三条

13-4-2．举办专题讲座、经验交流会、典型宣传等活动，进一步营造学生积极考研氛围，确保2008级考研录取率增长5%以上，2009级报考率大幅提升。
责任单位：学生工作部、研究生工作部
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。
第十四条

14-1-2．与美国北卡农工大学会商提出双方合作办学模式、人才培养模式及其培养方案、教学管理体制机制的方案，经学校审定后实施。
责任单位：国际处、教务处、电气学院、机械学院
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。目前国际教育学院组织相关学院正在起草项目学生培养方案。
第十六条

16-3-2．解决南李万村征地遗留问题，确保国家重点实验室大楼按时开工。
责任单位：征地办

完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。
16-4-3．完成中华翰苑#14、#15住宅楼开工前的各项手续报批工作，并开工建设。
责任单位：基建处

完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。各项手续报批、招标准备工作已完成，待人防工程建设方案确定后开工建设。

第十七条

17-3-1．完成《河南理工大学校史资料图集》资料收集整理并送出版社。
责任单位：党办、宣传部
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。已与出版社初步沟通，同意出版，正在收集图集资料。
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