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2014年上半年重点工作进展情况

（4月30日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为4月30日的重点工作有35项，4月20日通报尚未完成的重点工作有14项。具体情况见附件。

附件：1．4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

4月30日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	校学术委员会
建设
	修订完善校学术委员会章程
	4月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	基本完成。章程已经邹校长审阅，正按相关意见进行修改完善。

	第三条
	思想政治理论课建设
	制定加强思想政治理论课课程建设方案并组织实施
	4月30日前
	张国臣

景国勋
	马  院
	部分完成。方案已分别提交张书记和景校长审阅。

	第四条
	修订《处级领导干部选拔任用管理工作条例》
	印发实施《河南理工大学处级领导干部选拔任用管理工作条例》
	4月30日前
	张国臣
	组织部
	基本完成。《条例》已分别提交王书记、邹校长、张书记和周书记审阅并基本定稿，待校党委常委会议研究。

	第六条
第六条
	自然科学类科研平台建设与管理
自然科学类科研平台建设与管理
	组织科研平台根据平台分类填报2014年度工作计划任务书
	4月30日前
	周  英
周  英
	发规处
发规处
	已完成。已组织深井瓦斯抽采与围岩控制技术国家地方联合工程实验室等47个自然科学类科研平台分类填报计划任务书。

	
	
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划
	4月30日前
	
	
	基本完成。计划已经邹校长审阅，待提交校党委常委会议研究。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。报告已经邹校长、周校长审阅，待提交校党委常委会议研究。

	
	人文社科类科研平台建设与管理
	确保“安全与应急管理研究中心”和“能源经济研究中心”通过上级部门综合考评
	按照上级要求时间推进
	
	社科处
	已完成。“安全与应急管理研究中心”和“能源经济研究中心”已分别于4月9日和4月29日通过上级部门综合考评。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。《关于对“河南省中国特色社会主义理论体系研究中心”等人文社科科研平台进行级别认定的建议》已呈邹校长审阅。

	第七条
	本科专业建设管理
	制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施
	4月30日前
	景国勋
	教务处

各学院
	基本完成。计划已经景校长审阅，并呈邹校长审定。

	
	本科教学工作

会议
	提出召开年度本科教学工作会议方案报学校审定
	4月30日前
	
	教务处
	基本完成。筹备方案已经邹校长、景校长审阅，正根据校党委常委会议意见修改。

	第八条
	太行名师计划
	制定《河南理工大学太行名师发展计划》
	4月30日前
	
	
	基本完成。计划已经景校长审阅，并呈邹校长审阅，正根据相关意见修改。

	第九条
	研究生招生体制

改革
	制定博士研究生招生考试体制改革方案并开展试点工作
	4月30日前
	邹友峰
	研究生处

相关学院
	已完成。已制定《河南理工大学博士研究生招生考试体制改革工作方案》，并已在测绘学院和经管学院开展试点工作。

	
	研究生招生
	修订完善硕士研究生复试办法并实施
	4月30日前
	
	
	已完成。办法已修订完善，并已组织进行2014年硕士研究生复试录取工作。

	第十条
	协同创新中心管理
	启动第二批协同创新中心创新项目的申报、立项工作，并完成立项项目论证与研究人员聘任工作
	4月30日前
	周  英
	科技处
	已完成。遴选了《煤层气水平井多级压裂抽采技术体系与示范》项目为第二批协同创新重点项目，已完成项目论证与实施方案的制定工作，聘任曹运兴教授为项目负责人。

	
	科研综合改革工作
	制定《哲学社会科学研究工作规程》和《人文社会科学类科研成果产出资助管理办法》并实施
	4月30日前
	
	社科处
	基本完成。《哲学社会科学研究工作规程》和《人文社会科学类科研成果产出资助管理办法》已呈邹校长审阅。

	第十二条
	财务管理工作
	编制2013年度部门决算和2013年校内财务决算报告
	4月30日前
	邹友峰
	财务处
	基本完成。部门决算、校内财务决算报告已经校长办公会第183次会议研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。

	
	
	修订《河南理工大学深化财务管理体制改革方案》并实施
	
	
	
	基本完成。方案已经校长办公会第183次会议研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。

	
	
	制定《河南理工大学2014年经费预算和执行计划》并实施
	
	
	
	基本完成。计划已经校长办公会第183次会议研究通过，待提交教代会审议、校党委常委会议审定。

	
	审计工作
	完成图书采购项目经费使用过程审计与绩效审计工作
	4月30日前
	周  英
	审计处

图书馆
	已完成。已完成审计工作，报告已经周校长审阅。

	
	校办产业规范
	完成理达置业公司规范化工作
	4月30日前
	邹友峰

卫中玲
	财务处

审计处

后勤集团

泰科公司
	部分完成。理达置业公司现场财务审核工作已完成，已向邹校长汇报相关情况，正在进一步规范。

	第十三条

第十三条
	体育馆项目建设
	完成体育馆设备调试工作和主体初验工作
	4月30日前
	张  锟
	基建处

体育学院
	基本完成。设备安装完成，因供电未接通，暂无法进行设备整体调试工作；4月30日组织相关部门完成了主体初验工作。

	
	中华翰苑小区清算验收工作
	完成小区首期绿化工程
	4月30日前
	
	后勤集团

基建处
	已完成。共栽植广玉兰等树木400余棵，竹子400余棵，绿篱45220棵；红花草等12000平米，整理微地形绿地12000平米，铺设喷管系统管道1350米。

	
	国家重点实验室大楼建设
	完成大楼设计、审批以及项目延期申请工作
	4月30日前
	
	基建处
	基本完成。4月初省发改委组织有关专家对初步设计进行评审，中旬根据专家意见完成修改并上报省教育厅，待批复；4月初项目延期申请报告已上报至教育厅。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作
	4月30日前
	张  锟
	后勤处

后勤集团
	未完成。已制定初步方案，待组织赴外校考察后进一步完善。

	
	引进人才住房解决方案
	制定解决引进人才住房问题方案报学校审定
	4月30日前
	卫中玲
卫中玲
	后勤处

征地办

基建处

财务处
	未完成。待学校史平陵定向开发商品房选址及征地手续办理完毕后进行。

	第十五条

第十五条
	供暖工作
	制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	基本完成。方案已经邹校长批示，正按相关意见落实推进中。

	
	公用房屋管理
	制订《领导干部办公用房整改方案》并实施
	4月30日前
	
	后勤处

校  办
	部分完成。已制定整改方案并呈邹校长审阅。

	
	美丽焦作建设行动计划
	完成体育馆周边、中心广场、荷花池等处春季绿化工作，不断提高绿化管（养）护水平
	4月30日前
	
	后勤集团后勤处
	已完成。共计完成春季绿化工程7处，其中中东部水系1200余棵树木分别移植于体育馆等地；中心广场及南大门更换绿篱15410棵，荷花湖改建修建树圈坐凳13个，补载麦冬1000余平米。修订了全年养护方案。

	
	校园节约年建设活动

校园节约年建设活动
	组织开展节能宣传教育活动
	4月30日前
	
	
	部分完成。3月22日联合校绿茵环保协会在一号餐厅广场举行了“世界水日”节能宣传活动。已完成节能宣传活动工作计划起草，待与校团委节能活动计划合并修改后组织实施。

	
	
	积极探索合同能源管理新模式并试点实施
	4月30日前
	
	后勤集团
	未完成。已与两家合同能源管理公司进行了联系和商讨，并于3月下旬对全校照明灯具进行了统计，制定了《2014年现有灯具统计表》；4月份先后组织到省内外部分高校进行考察和调研，正根据学校现状和实际需求提出可行性草案后报学校研究审定。

	第十六条
	教职工医保工作
	制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究
	4月30日前
	
	校医院
人事处

校工会

老干部处

后勤处

财务处
	部分完成。《河南理工大学教职工医疗改革方案（讨论稿）》已呈卫校长审阅。

	
	平安校园建设
	扎实开展安全生产大检查“回头看”活动，并对查找到的安全隐患进行限期整改
	4月30日前
	
	保卫处

校  办
	已完成。《河南理工大学安全生产大检查“回头看”工作汇报》已经邹校长审阅，并对查找出问题进行限期整改，对未解决的化学实验室污染问题出题了下一步解决方案。

	第十七条
	深化教学改革
	完成万方学院2014年重点课程申报立项工作
	4月30日前
	邹友峰
	万方学院
	已完成。已评审确定《测量学基础》等3门课程为重点课程建设立项课程。

	第十八条
	校园文化建设
	完成公共楼宇文化匾牌制作安装
	4月30日前
	张国臣
	宣传部
	部分完成。文化匾牌使用的文字和图片内容已完成，施工单位完成了画芯制作，但制作的画框颜色与学校要求有色差，正根据王书记意见进行调整。

	
	外宣工作
	确定拟在《人民日报》、《光明日报》、《河南日报》上刊发的3篇重要外宣稿件提纲。
	4月30日前
	
	
	基本完成。在《人民日报》《光明日报》《河南日报》等重要媒体刊发的3篇重要外宣稿件的写作提纲，已经王书记、张书记审阅，正在进一步修改。


附件2：

4月20日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第六条
	人文社科类科研平台建设与管理
	制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施
	4月10日前
	周  英
	社科处
	基本完成。修改完善稿已呈邹校长审阅。

	第七条
	本科教学审核评估工作
	制定《本科教学工作审核评估自评工作方案》
	4月10日前
	景国勋
	教务处
	已完成。方案已经校党委常委会研究通过。

	
	本科专业建设管理
	制定本科专业分层建设设备投入三年计划并实施
	3月20日前
	
	教务处

各学院
	已完成。已根据校长办公会意见进行修改，并已呈邹校长审阅。

	第十一条
	中外合作办学项目建设
	制定《中外合作办学项目学生出国留学管理办法》并实施
	3月30日前
	
	国际教育

学院

相关学院
	已完成。《办法》已经校长办公会第183次会议研究通过。

	第十二条
	化债工作
	合理调整负债结构，制定2014年化债方案并提交会议研究
	4月20日前
	邹友峰
	财务处
	已完成。《办法》已经校长办公会第183次会议研究通过。

	第十三条

第十三条
	东部水系建设

东部水系建设
	完成东部水系建设场地内的树木移植、房屋拆除等工作
	3月31日前
	张  锟

张  锟
	后勤处

后勤集团
	部分完成。东部水系建设场地内的树木已全部移植完毕；房屋拆除正在推进中。

	
	
	完成东部水系桥梁施工图设计
	4月10日前
	
	基建处
	基本完成。桥梁施工图设计已完成，施工图预算已完成，待提交校党委常委会议研究。

	
	南校区供电专线建设
	制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施
	4月15日前
	卫中玲

张  锟
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。该项工作在4月20日通报后没有新的进展。

	第十五条
	校园节约年建设活动
	制定校园节约年建设活动方案并实施
	3月31日前
	卫中玲
	后勤集团后勤处
	部分完成。已赴江南大学等四所高校进行调研，现正对方案进行修改完善。

	
	
	制定节水节电改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	部分完成。该方案为《节约型校园建设方案》组成部分，正积极推进方案的制定完善工作。

	
	学生宿舍电扇改造工程
	制定学生宿舍电扇改造方案并实施
	3月31日前
	
	后勤集团

后勤处
	基本完成。方案已提交校长办公会研究审定。

	第十六条

第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲

杨建堂

卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会

后勤处

后勤集团

校工会
	基本完成。按邹校长批示，由卫中玲副校长组织相关部门进行现场考察，修改完善后的方案已再次提交邹校长审阅。

	
	家属区管理

家属区管理
	制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施
	4月20日前
	
	
	未完成。已制定建设方案，并已转交校工会征求业主委员会意见和建议。

	
	
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	
	
	未完成。已提出管理方案，并结合环湖路建设方案进行了修改，并向业主委员会提交征求意见稿。
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