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2013年5月份重点工作完成情况

根据《河南理工大学2013年上半年重点工作任务分解》的安排，要求在5月份完成的工作任务共有42项。其中完成19项，分别是：2-1-3、6-4-3、7-3-1、9-1-7、9-4-2、10-2-2、10-2-5、11-2-3、11-2-4、12-2-4、12-2-8、12-3-2、12-4-6、12-5-2、13-4-3、13-4-4、17-1-1、17-2-1、18-1-1。

未完成23项，分别是：2-2-3、4-2-2、5-6-1、6-2-1、6-4-2、9-4-3、9-4-4、9-4-5、10-2-3、12-1-1、12-1-4、12-2-5、13-4-5、14-1-8、14-2-2、15-3-1、16-1-1、16-1-2、16-2-3、16-3-4、16-3-5、18-1-2、18-4-1。具体情况如下：
第二条

2-2-3．对省委巡视反馈意见整改工作进行中期检查并通报检查结果。
责任单位：党办、校办、组织部、校纪委
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。
第四条

4-2-2．将《章程》核准稿及申请、说明上报省教育厅。
责任单位：党办、校办
完成时间：5月20日前
落实情况：未完成。

第五条

5-6-1．完成医学院大楼项目论证、立项、审批工作。

责任单位：基建处、教务处、医学院

完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。正在组织调研。
第六条

6-2-1．充分调研，科学评估职称评审制度，提出职称改革思路。
责任单位：人事处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。职称改革思路初稿已形成，待提交学校审定。

6-4-2．完成首批“太行学者”遴选工作。

责任单位：人事处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。《办法》已经学校研究通过，待正式印发实施。
第九条

9-4-3．签订大学科技园I期建设工程单体设计合同并完成设计、报批等工作。
责任单位：泰科公司
完成时间：5月15日前
落实情况：未完成。
9-4-4．积极筹措征地资金，完成土地招拍挂工作并取得大学科技园项目建设用地许可证、土地使用许可证。
责任单位：泰科公司
完成时间：5月20日前
落实情况：未完成。已筹集资金5000万元，并完成土地招拍挂工作。
9-4-5．完成大学科技园项目勘探、环评等工作及项目建设工程规划许可证报件和审批工作。

责任单位：泰科公司
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。科技园项目勘探招标工作已完成；环评报告已上报相关部门，待其批准；项目建设工程规划许可证报件和审批的相关文件起草工作已完成。
第十条

10-2-3．组织制定以学校为第一完成单位的项目鉴定和奖励规划并实施。
责任单位：科技处、社科处
完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。
第十二条

12-1-1．制定《关于加强青年教师思想政治工作的意见》并组织实施。
责任单位：宣传部
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。《意见》已经学校主要领导、分管校领导同意，待正式印发实施。
12-1-4．制定师德考评指标体系并试点实施。
责任单位：教务处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。《考评指标体系》初稿已形成。

12-2-5．探索网络思想政治教育新途径，提出方案并实施。
责任单位：学生处、校团委
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。《方案》草稿已提交分管校领导审阅。
第十三条

13-4-5．完成财务软件更新工作，加快财务管理数字化、信息化进程，提高财务管理服务水平。
责任单位：财务处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。数据提取工作已完成，数据转换方案已转交农业银行，待其审批。

第十四条

14-1-8．制定《河南理工大学标准化考场建设技术方案》并实施。
责任单位：现教中心、教务处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。标准化考场建设一期工程已建成并投入使用，二期建设方案初稿已制定，待提交学校审定。
14-2-2．制定现代远程继续教育项目建设方案。
责任单位：成教学院、现教中心
完成时间：5月10日前
落实情况：未完成。《方案》初稿已提交分管校领导审阅。
第十五条

15-3-1．制定南校区供电扩容方案。
责任单位：后勤处、基建处、后勤集团
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。待校园总体规划、南校区整体供电需求、开闭所节点布局及供电专线敷设路径确定后制定。

第十六条

16-1-1．论证、制定节能设施改造计划并实施。
责任单位：后勤处

完成时间：5月30日前
落实情况：未完成。待节能设施改造方案确定后启动。
16-1-2．执行《河南理工大学领导干部办公用房管理办法（试行）》，完成房产资源调节费收缴工作。
责任单位：后勤处
完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。《方案》草稿已形成，待提交学校审定。
16-2-3．完成老校区房产清理移交万方科技学院工作。
责任单位：国资处、后勤处

完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。
16-3-4．完善大型精密贵重仪器设备投入产出绩效评价指标体系。
责任单位：国资处、发规处、财务处

完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。正在组织对《指标体系》初稿修改完善。
16-3-5．制定《仪器设备验收暂行办法》并实施。
责任单位：国资处

完成时间：5月31日前
落实情况：未完成。正在组织对《办法》初稿征求意见。
第十八条

18-1-2．完成万方学院处级干部调整工作。
责任单位：组织部、万方学院
完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。经学校主要领导同意，推迟开展该项工作。
18-4-1．进一步加强万方房产管理，提高房屋利用率。
责任单位：财务处、国资处、后勤处、万方学院
完成时间：5月31日前

落实情况：未完成。《方案》初稿已提交分管校领导审阅。
截至目前，2013年4月份仍未完成的重点工作28项，具体如下：4-1-1、4-2-1、4-3-2、4-4-2、5-4-1、5-5-4、5-8-1、5-9-2、5-10-1、6-1-2、6-1-3、6-3-1、6-3-3、6-5-1、6-7-3、10-6-1、11-2-1、12-1-3、12-2-2、13-3-1、14-2-5、15-2-1、16-4-2、16-4-3、16-5-2、17-4-2、17-4-3、18-3-2。[image: image1.png]
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