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2012年11月份重点工作完成情况

根据《河南理工大学2012年下半年重点工作任务分解》的安排，要求在11月份完成的工作任务共有19项。其中完成6项，分别是：4-1-4、5-1-3、5-2-3、6-2-7、8-3-2、11-2-1。

未完成13项，分别是：5-1-4、5-2-4、6-2-2、6-2-5、8-4-4、9-2-3、9-3-1、10-1-4、10-1-5、11-2-2、12-1-2、12-2-2、12-3-1。具体情况如下：
第五条
5-1-4、5-2-4．提交《各相关专门委员会职责和议事规则》、《学校各职能处室、学院工作职责》有关会议研究。
责任单位：党办、校办
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。初稿均已根据学校主要领导的意见进行了多次修改，并同意提交相关会议研究。
第六条
6-2-2、6-2-5．启动校内人员聘用改革工作，并完成学校职称评审制度改革工作。
责任单位：人事处
完成时间：11月30日前

落实情况：未完成。人员聘任改革的相关文件已提交学校主要领导审阅，待提交会议研究。
第八条
8-4-4．建立合作办学工作议事制度、跟踪管理制度等制度体系并实施。
责任单位：国际教育学院

完成时间：11月30日前

落实情况：未完成。《合作办学工作议事制度》已提交分管校领导审阅。
第九条
9-2-3．探索构建实验教学团队建设管理新模式，提升实验教学质量和实验室管理水平。
责任单位：教务处
完成时间：11月20日前
落实情况：未完成。《河南理工大学实验教学团队建设管理办法》已提交分管校领导审阅。
9-3-1．修订完善教师教学竞赛制度、教学名师制度和学生最喜爱的教师评选办法并实施。
责任单位：教务处
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。《河南理工大学教学竞赛制度实施办法（修订）》、《河南理工大学学生最喜爱的教师评选办法（试行）》已印发实施；《教学名师制度实施办法》已提交分管校领导审阅。

第十条
10-1-4．编制校园信息化建设升级改造方案工作并实施。
责任单位：现教中心

完成时间：11月15日前
落实情况：未完成。《方案》初稿已经分管校领导、学校主要领导审阅，待校内外专家评审后确定。
10-1-5．完成校园信息化建设升级改造一期硬件设施的论证、采购工作。
责任单位：国资处、现教中心

完成时间：11月30日前

落实情况：未完成。待校园信息化建设升级改造方案确定后进行。

第十一条
11-2-2．积极培育学生宿舍文化，营造良好生活环境。

责任单位：学生处

完成时间：9月20日前启动，11月30日前配备到位
落实情况：未完成。待学生宿舍辅导员入住后开展工作。
第十二条
12-1-2．与新区签订入区协议，完成大学科技园项目控制性规划、总体规划设计方案、环境评价、园区建筑工程设计及Ⅰ期建设工程招标等工作。
责任单位：泰科公司、科技处、财务处、基建处、国资处
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。已与新区签订入区协议；项目控制性规划已报焦作市土地局；总体规划设计方案已报相关部门审批；环境评价已报焦作市环境局审批；园区建筑工程设计及I期建设工程招标正在进行中。
12-2-2．完成国家重点实验室大楼的设计、勘察及项目建设相关手续的审批工作。
责任单位：基建处
完成时间：11月30日前
落实情况：未完成。待迁坟结束后进行实地勘察。
12-3-1．与文苑办事处和南李万村村委会协商国家重点室大楼项目土地迁坟相关事宜，并签订迁坟协议。
责任单位：征地办
完成时间：11月20日前
落实情况：未完成。该项工作正在协商中。
截至目前，2012年10月份仍未完成的重点工作6项，具体如下：6-2-1、7-2-2、9-2-2、10-1-2、12-1-1、12-2-1。[image: image1.png]
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