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2014年上半年重点工作进展情况

（6月20日前应完成任务）
根据《河南理工大学2014年上半年重点工作任务分解》的安排，时间节点为6月20日的重点工作有4项，6月10日通报尚未完成的重点工作有44项。具体情况见附件。

附件：1．6月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．6月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
附件1：

6月20日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第八条
	Sakai网络辅助教学平台应用
	全面推广使用Sakai网络教学平台，加快信息技术与教育教学深度融合，促进教学方法方式改革
	6月20日前
	景国勋
	现教中心

教务处
	已完成。截止目前，参与使用的课程达到519门次，参与教师643人，学生超过16000人。

	第九条
	研究生教育培养
	加强学位论文管理工作，认真做好优秀学位论文评选工作，开展专业学位研究生优秀实践报告和校级优秀专业学位论文评选工作
	6月20日前
	邹友峰
	研究生处
	已完成。制定了《河南理工大学研究生学位论文选题及开题工作的规定》（研学位〔2014〕1号）等文件，本学期评审论文985本，其中研究生处抽检304本，进一步加强了学位论文管理；共评了选优秀博士学位论文1篇、优秀硕士学位论文29篇、优秀硕士专业学位论文1篇、优秀硕士专业学位实践成果2个。

	第十三条
	医学院大楼项目建设
	完成医学院大楼项目论证、选址定位工作
	6月20日前
	张  锟
	基建处

教务处

医学院
	部分完成。根据4月初张校长、景校长组织召开的论证会意见，对医学院大楼建设方案进行了修改完善，现正请校外专家审核，准备进行第二次论证；选址定位工作已完成。

	第十五条
	学生宿舍电扇改造工程
	完成学生宿舍电扇改造工程
	6月15日前
	卫中玲
	后勤集团

后勤处
	部分完成。学生宿舍电扇改造招标信息于6月3日在河南省政府采购网进行了公示，6月23日开标，待招标结束后进行。


（共4项，完成2项、部分完成2项）

附件2：

6月10日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条  目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任领导
	责任单位
	完成情况

	第二条
	校学术委员会
建设
	修订完善校学术委员会章程
	4月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	基本完成。章程已经第186次校长办公会审定，待修改完善后发文执行。

	
	
	制定校学术委员会会议规则
	5月15日前
	
	
	部分完成。已制定会议规则初稿，待校学术委员会章程发文后再进一步修改完善。

	第三条
	完善师德长效

机制
	健全完善《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》和《河南理工大学教风建设规范》等制度文件
	5月31日前
	张  锟
	教务处

人事处

科技处

研究生处

社科处

校工会
	部分完成。《河南理工大学教师职业道德规范》、《河南理工大学学术道德建设规范》初稿已起草，待提交学校领导审阅；《河南理工大学教风建设规范》根据邹校长批示正在征求相关部门意见。

	第六条
	自然科学类科研平台建设与管理
	制定2014年度重点学科及科研平台仪器设备投入计划
	4月30日前
	周  英
	发规处
	基本完成。计划已经第186次校长办公会审议通过，待校党委常委会研究审定。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。有关材料已移交组织部提方案。

	
	人文社科类科研平台建设与管理
	制定《人文社科类科研平台分类建设管理办法》并实施
	4月10日前
	
	社科处
	已完成。《办法》已经第185次校长办公会审定，正通过办公系统发文。

	
	
	完成平台分类认定工作
	4月30日前
	
	
	基本完成。有关材料已移交组织部提方案。

	第七条
	编制本科教学年度质量报告
	编制《本科教学年度质量报告》并发布
	5月31日前
	景国勋
	教务处
	部分完成。《河南理工大学2013年本科教学年度质量报告》初稿已编制完成，已提交景校长审阅。

	
	本科专业建设管理
	制定《2014-2016年特色专业提升行动计划》并实施
	4月30日前
	
	教务处

各学院
	基本完成。修改完善稿已经邹校长、景校长审阅，待校党委常委会研究审定。

	
	
	制定2014年特色专业提升行动计划年度执行计划并实施
	5月20日前
	
	
	基本完成。已编制“河南理工大学特色专业提升行动计划（2014年）执行目标”，待校党委常委会研究审定。

	
	工程教育专业认证
	认真组织相关工科学院做好全国工程教育专业认证申报工作
	按照上级文件要求推进
	
	教务处

相关学院
	正在推进中。按照上级要求，本年度专业认证申请报告应于10月底前提交。目前，正积极组织电气、材料、资环等学院开展工程教育专业认证申请的相关工作。该项工作上半年不再通报。

	
	
	扎实做好测绘工程专业认证工作，确保通过
	按照上级文件要求推进
	
	教务处

测绘学院
	已完成。5月27日至30日，全国工程教育专业认证专家组莅校对测绘工程专业进行了现场考查和认证，反馈评价较高，认证结论待教育部最终审定。

	
	本科教学工作
会议
	完成会议材料准备工作
	5月30日前
	
	教务处
	部分完成。本科教学年度质量报告初稿已编制，已提交景校长审阅；关于进一步改进和加强本科教学工作的若干意见已修订，待提交校领导审阅。

	第八条
	太行名师计划
	制定《河南理工大学太行名师发展计划》
	4月30日前
	景国勋
	教务处
	基本完成。修改完善稿已再次提交邹校长审阅。

	
	信息化云平台建设
	加快人事管理系统、学生工作管理系统自主开发进度，完成系统安装调试和运行工作
	5月31日前
	
	现教中心
	基本完成。人事管理系统和学生工作管理系统已开发完成，现正进行系统安装调试。

	第十条
	科研综合改革工作
	落实教育部《高等学校学术委员会规程》，构建以学术为中心的评价机制并实施
	5月30日前
	周  英
	科技处

社科处
	未完成。该项工作拟于下学期省协同创新中心科技评价机制改革试点合并进行，上半年不再通报。

	
	
	制定《哲学社会科学研究工作规程》并实施
	4月30日前
	
	社科处
	已完成。《规程》已经第185次校长办公会审定，正通过办公系统发文。

	第十二条
	校办产业规范
	完成理达置业公司规范化工作
	4月30日前
	邹友峰

卫中玲
	财务处

审计处

后勤集团

泰科公司
	基本完成。已经第85次校党委常委（扩大）会议研究通过规范化方案，正在组织实施。

	
	大学科技园建设
	完成大学科技园9号楼施工图设计、图纸审核，取得建设工程规划许可证
	5月10日前
	邹友峰
	泰科公司
	部分完成。施工图设计已完成，已交由第三方佳居工程咨询公司审核，待结束后办理建设工程规划许可证。

	第十三条
第十三条
第十三条

	体育馆项目建设
	完成体育馆室外道路施工
	5月20日前
	张  锟
张  锟
张  锟
	基建处

体育学院
	已完成。

	
	中华翰苑#1住宅楼项目建设
	竣工验收
	5月10日前
	
	基建处
	基本完成。工程全部完工；供电调试完毕，经与新区质监站协调，将于近期进行竣工验收。

	
	
	移交验收
	6月10日前
	
	基建处

后勤处
	未完成。待竣工验收后进行。

	
	中华翰苑小区清算验收工作
	完成小区北侧大门建设
	5月31日前
	
	基建处
	部分完成。4月初已开始建设，南李万因土地补偿费等理由干扰施工，经多次协调恢复施工，现门岗房主体已施工完成，正在进行门岗房装饰和地面施工。

	
	第二图书馆项目建设
	完成第二图书馆初步设计工作
	5月31日前
	
	基建处

图书馆
	基本完成。6月9日完成学校新确定的设计方案修改完善工作，并提交王书记审阅，根据相关意见，6月19日修改完成，现已开始进行初步设计。

	
	学生食堂、洗浴中心建设
	完成学生食堂、洗浴中心方案论证工作
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	部分完成。已制定初步方案，待学校组织考察后进一步完善。

	
	
	完成学生食堂、洗浴中心项目选址的勘察与设计招标
	5月31日前
	
	基建处
	部分完成。选址工作已完成，现正起草勘察和设计招标文件，准备进行招标。

	
	东部水系建设
	完成东部水系桥梁施工图设计
	4月10日前
	
	基建处
	已完成。#1、#2、#4桥梁施工图设计于4月10日前已完成；经学校审议，重新修改#1桥梁设计方案，5月19日完成设计方案并报学校通过；施工图设计已全部完成。

	
	
	完成东部水系桥梁施工招标工作
	5月5日前
	
	
	部分完成。#2、#4桥梁已完成主体施工；#1桥梁施工招标待预算工作结束后进行。

	
	
	开始东部水系桥梁桩基施工
	5月15日前
	
	
	部分完成。#2、#4桥梁已完成主体施工；#1桥梁桩基施工待招标工作结束后进行。

	
	
	开始东部水系桥梁桥墩、梁板施工
	6月10日前
	
	
	部分完成。#2、#4桥梁已完成主体施工；#1桥梁桥墩、梁板施工待桩基施工结束后进行。

	
	引进人才住房解决方案
	制定解决引进人才住房问题方案报学校审定
	4月30日前
	卫中玲
	后勤处

征地办

基建处

财务处
	部分完成。已完成无房户情况统计，待学校史平陵定向开发商品房征地手续办理完毕后进行。

	第十四条
	征地工作
	做好南门西侧迁坟工作
	5月31日前
	
	征地办
	未完成。待示范区出台相关政策后推进。

	第十五条
第十五条
	供暖工作
	制定南校区集中供热改造及南北校区燃煤锅炉关闭替代方案并实施
	4月30日前
	
	后勤处

后勤集团
	基本完成。修改完善后的方案已再次提交邹校长、卫校长审阅。

	
	南校区供电专线建设
	制定南校区新增供电专线接入系统方案并实施
	4月15日前
	卫中玲

张  锟
	后勤处

基建处

后勤集团
	部分完成。新建体育馆供电专线施工已完成；南校区新增供电专线待丰收或滨湖变电站建成后推进；目前正与电力勘察设计公司沟通接入系统方案。

	
	
	完成供电专线接入系统方案上报审批工作
	5月31日前
	
	
	

	
	校园节约年建设活动
	制定校园节约年建设活动方案并实施
	3月31日前
	卫中玲
	后勤集团后勤处
	已完成。《河南理工大学节能校园建设规划》已经邹校长审阅，部分工程已开始实施。

	
	
	制定节水节电改造方案并实施
	3月31日前
	
	
	已完成。《节水节电改造方案》是《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，已经邹校长审阅，部分工程已开始实施。

	
	
	积极探索合同能源管理新模式并试点实施
	4月30日前
	
	后勤集团
	已完成。合同能源管理是《河南理工大学节能校园建设规划》的一部分，已经邹校长审阅，正积极推动相关工作开展。

	第十六条
第十六条
	幼儿园工作
	制定幼儿园办学条件改善方案并实施
	3月20日前
	卫中玲

杨建堂
卫中玲

杨建堂
	后勤处

后勤集团

校工会
后勤处

后勤集团

校工会
	部分完成。按邹校长批示，由卫校长组织相关部门进行现场考察；现已根据幼儿园招生最新报名数据制定方案，并提交卫校长审核。

	
	家属区管理
	制定滨河花园、中华翰苑小区配套设施建设方案并实施
	4月20日前
	
	
	部分完成。建设方案已征求业主委员会意见；卫校长组织相关单位到中华翰苑实地考察，要求进一步细化配套设施建设方案。

	
	
	制定家属区分区管理方案并实施
	3月30日前
	
	
	部分完成。正根据王书记、卫校长现场考察后的意见对方案进行修改，待完善和北环路修通后公布征求意见。

	
	教职工医保工作
	制定《教职工医疗改革方案》并提交学校会议研究
	4月30日前
	卫中玲
	校医院
人事处

校工会

老干部处

后勤处

财务处
	基本完成。《河南理工大学教职工医疗改革方案》已经6月12日召开的校医疗改革领导小组会议讨论通过，并经邹校长审阅；现正在全校范围内征求具体方案的意见。

	第十八条
	校园文化建设
	完成公共楼宇文化匾牌制作安装
	4月30日前
	张国臣
	宣传部
	已完成。行政楼、力行楼、明德楼，一、二号实验楼等公共楼宇的屏风、风光画照、格言警句文化匾牌的制作安装工作，均已全部完成。

	
	校史馆建设
	论证确定数字化校史馆建设方案
	5月31日前
	张国臣
	宣传部

校史办
	已完成。《河南理工大学数字化校史馆建设方案》已经校领导审定。


（共44项，完成10项、基本完成13项、部分完成17项、正在积极推进1项、未完成3项）
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