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2019年重点工作进展情况


（3月31日前应完成任务）

根据《河南理工大学2019年重点工作任务分解》的安排，时间节点为3月31日的重点工作有28项，其中已完成13项，基本完成2项，部分完成11项，未完成2项。具体情况见附件。

附件：3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表

附件
3月31日前应完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

一

条
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神
	做好“学习强国”学习平台推广应用工作，做到所有党支部和党员全覆盖，建立考核激励机制，营造浓厚的学习氛围
	3月
	宣传部
	已完成。宣传部组织召开学习管理员培训会，将“学习强国”学习情况纳入二级党委（党总支）考核中，对单位人均积分进行考核。截止目前，全校师生党员已在平台注册学习，全校“学习强国”学习平台注册学员达6943人。
	

	
	落实意识形态工作责任制
	制订学校《二级单位党组织意识形态工作考核制度》
	3月
	宣传部
党  办
	已完成。学校《二级单位党组织意识形态工作责任制考核办法》（校党文〔2019〕23号）已印发执行。
	

	第

二
条
	中央巡视整改
	深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，提高政治站位，增强整改自觉
	3月
	宣传部
党  办
	已完成。校党委理论学习中心组集中学习了习近平总书记关于巡视工作的重要讲话，并要求全校师生充分认识巡视工作的重大意义和整改任务的艰巨性，提高政治站位，切实把思想和行动统一在中央决策部署在学校落地落实上，以巡视整改高质量推动党的建设高质量和事业发展高质量。
	

	
	省委巡视整改
	做好省委第七巡视组反馈意见的前期准备工作
	3月
	党  办
	已完成。按照省委巡视统一的安排，党办认真做好文稿撰写、反馈会方案拟定、会议服务等工作。3月13日，省委第七巡视组巡视河南理工大学情况反馈会顺利召开。
	

	第

二
条
	省委巡视整改
	根据省委第七巡视组反馈的意见，研究制定巡视整改方案，建立整改台账，明确整改要求
	3月
	党  办
校  办
	已完成。对照省委巡视组提出的4大类11个方面的问题和3条意见建议，研究制定整改方案，梳理出136项具体整改措施，并明确牵头单位、责任单位和完成期限。《中共河南理工大学委员会  河南理工大学关于印发贯彻落实省委第七巡视组反馈意见3个整改工作方案的通知》（校党文〔2019〕21号）已印发执行。
	

	
	
	召开巡视整改动员会，对巡视整改工作进行动员部署
	3月
	党  办
	已完成。3月21日，学校召开巡视整改工作动员部署会议，对巡视整改工作进行了全面安排，并对做好整改工作提出明确要求。
	

	
	
	召开党员领导干部巡视整改专题民主生活会，对照检查问题
	3月
	组织部
党  办
	部分完成。校级领导干部巡视整改专题民主生活会于4月3日召开。《中共河南理工大学委员会关于认真开好处级领导班子省委巡视反馈意见整改专题民主生活会的通知》（校党文〔2019〕19号）已印发执行，要求各单位按要求高质量开好民主生活会。
	

	第

三

条
	处级班子换届
	完成机关处级单位和学院任期目标考核
	3月
	党  办 
校  办
	已完成。机关处级单位任期考核工作组于3月11日-3月13日完成各机关处级单位定量考核工作；3月15日学校举行机关处级单位任期目标工作述职评议大会，完成定性考核。学院考核工作组根据学院任期目标任务书和日常掌握情况，为各学院打分，经反馈汇总后，于3月15日完成学院学院任期目标考核。机关处级单位和学院考核结果已经校党委常委会议审定。
	

	第

三

条
	处级班子换届
	认真开展调研，研究制定处级机构设置方案和处级班子换届工作方案
	3月
	组织部
	基本完成。组织部起草了处级机构设置方案和处级班子换届工作方案初稿，待研究确定后印发实施。
	

	第

四

条
	“学风建设深化年”活动
	制定“学风建设深化年”活动方案
	3月
	学工部  研工部

校团委
	已完成。《河南理工大学关于在学工系统开展“学风建设深化年”活动的通知》（校党学〔2019〕7号）已印发执行。
	

	第

五

条
	落实人才工作

会议精神
	通过网络媒体、现场宣讲等多种渠道宣传学校人才引进政策与计划
	3月
	人事处
	已完成。人才引进相关政策和计划已在校园网主页、中国教育在线、中国高校人才网、中国高校招聘网等网络媒体进行了宣传；同时人事处组织专人赴东北五校和重庆大学、西安电子科技大学、兰州大学等高校进行现场宣讲。
	

	
	
	根据上级主管部门对学校岗位设置批复结果，完成专业技术各级岗位竞聘上岗、上报审批和备案工作
	3月
	人事处
	部分完成。人事处正结合上一聘期考核情况，制定新一轮岗位设置与聘任工作方案，拟在新一轮岗位聘任时完成专业技术各级岗位竞聘上岗、上报审批和备案工作。
	

	第

八

条
	校级综合实验实训

平台建设
	组织相关人员到国内高校进行调研，整合学校相关实验教学资源
	3月
	教务处 

相关部门

相关学院
	已完成。3月10日至16日，教务处组织工程训练中心、电工电子实验中心、电气学院等6个单位，赴深圳、广州、上海等科研院所及高校考察，就校级综合实验实训平台的建设工作做好调研及基础论证工作。
	

	第

八

条
	“互联网+”大学生创新创业大赛
	启动学校“互联网+”大学生创新创业大赛，开展宣介活动，支持和孵化学生创新创业项目
	3月
	创新创业学院

教务处 
招就处

校团委 
研究生院

各学院
	部分完成。教务处会同相关单位通过教学工作例会向各学院下发通知，启动学校“互联网+”大学生创新创业大赛准备工作；3月20日，校党委副书记安士伟带队赴河科大调研大赛组织及赛事筹备工作。
	

	第

九
条
	研究生招生工作
	落实《硕博连读博士研究生招生选拔办法》，鼓励优秀在学一年级学术型学位硕士推免生和二年级学术型学位硕士生报考博士研究生
	3月10日前
	研究生院

相关学院
	已完成。学校《硕博连读博士研究生招生选拔办法》（校研〔2019〕1号）已于2月26日印发执行。截止目前，共有7名符合条件硕士生申请报考博士研究生。
	

	第

十

四

条
	中外合作办学项目专业评估
	制定《中外合作办学项目现场评估实施方案》并实施
	3月5日前
	国际处
国教院

土木学院
	已完成。《2019年学校中外合作办学土木工程专业项目评估实施方案》已经分管校领导审定后印发执行。
	

	
	
	撰写高质量自评报告，完成中外合作办学现场评估系统平台上传工作
	3月15日前
	国际处
国教院

土木学院
	已完成。国际处会同相关单位撰写完成自评报告，并按上级的要求，完成评估材料上传工作。
	

	第

十

五

条
	校园总体规划修编
	完成新河以南修编平面图，提交学校讨论
	3月
	基建处  发规处
	部分完成。平面图修改稿已呈送相关校领导审阅，待进一步修改完善后，提交学校讨论。
	

	
	基建工程
	10KV供电扩容改造
	完成剩余土建及电缆敷设施工
	3月
	基建处
	未完成。根据焦作市污染防治攻坚战领导小组办公室要求，暂停土建工程施工。
	

	第

十

五

条
	基建工程
	#3教学楼南文化广场建设
	完成预算及审计工作
	3月
	基建处
	部分完成。根据学校对部分景观提出新的设计要求，基建处重新调整预算，目前正加快推进预算审计工作。
	

	
	
	校园环路延伸段
	完成道路沥青铺设工作
	
	
	部分完成。土方、砂粒石基础和管道雨水等工序的工程已施工完毕，待上级批准同意土建施工后再加快施工进度完成铺设工作。
	

	
	
	地掷球场地改造
	完成设计招标
	
	
	部分完成。地掷球场地改造招标文件已经学校招标采购组审定后发布，拟于近期进行设计招标。
	

	
	后勤改革
	广泛调研，深入论证，科学制定后勤改革方案并提交学校研究
	3月
	后勤处

后勤集团

财务处
	部分完成。学校《后勤机构改革方案》初稿已提交校领导审阅，目前正根据反馈意见进一步修改完善。
	

	第

十

六
条
	110周年校庆暨双一流建设研讨会
	制定校庆工作总体方案并实施
	3月
	校  办
党  办
	部分完成。《校庆工作总体方案（征求意见稿）》正面向各工作组征求意见中，待进一步完善后提交学校讨论。
	

	
	
	制定校庆庆典活动实施方案并实施
	3月
	校  办
	未完成。待校庆工作总体方案确定后再行推进。
	

	
	
	制定校庆献礼工程和献礼活动的策划和方案并实施
	3月
	宣传部
	基本完成。根据校庆筹委会各工作组任务安排，宣传部撰写完成校庆献礼工程和献礼活动实施方案初稿，待提交校领导审定后实施。
	

	第

十

六
条
	110周年校庆暨双一流建设研讨会
	制定校庆宣传方案，适时发布校庆公告，开通110周年校庆专用网站
	3月
	宣传部
	部分完成。《校庆宣传方案》初稿已撰写完成，待提交学校讨论；校庆公告（第一号）已分别在《光明日报》等媒体刊发；校庆专题网站的设计工作已完成，待校庆标识确定后，上传至专用网站。
	

	
	
	制定双一流建设研讨会工作方案并组织实施
	3月
	发规处 
科技处

社科处
	部分完成。待学校校庆总体方案确定后，发规处将会同科技处、社科处进一步修改完善双一流建设研讨会工作方案。
	


（共28项，其中已完成13项、基本完成2项、部分完成11项、未完成2项）
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