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2017年重点工作进展情况

（5月20日前应完成任务）

根据《河南理工大学2017年重点工作任务分解》的安排，时间节点为5月20日的重点工作有1项，已完成1项。4月30日通报尚未完成的重点工作有6项，其中已完成2项、基本完成1项、部分完成3项。具体情况见附件。

附件：1．5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

2．4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表

附件1
5月20日前应完成的重点工作进展情况统计表

	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

十

三

条
	深化招生制度改革，优化生源结构与质量
	科学选定高考招生改革试点省份招生专业（类）选考科目，制定相关的学生综合素质评价使用办法
	按试点省份时间节点
推进
	招就处
	已完成。2017年高考招生改革试点省市为上海市和浙江省，按照上海市教育考试院和浙江省教育考试院要求，招就处制定了学生综合素质评价办法，并通过招生章程对考生公布。
	


（共1项，完成1项）
附件2
4月30日通报尚未完成的重点工作进展情况统计表
	条目
	分项项目
	分解任务
	完成时间
	责任单位
	完成情况
	备注

	第

四

条
	全面从严治党与依法治校自查自纠工作
	梳理汇总各单位自查自纠问题清单与拟完善的制度文件，掌握学校全面从严治党与依法治校的薄弱环节
	4月30日前
	党  办

校  办
	基本完成。已起草《关于全面从严治党与依法治校自查自纠工作开展情况的报告》，并提交学校主要领导审阅。
	

	
	基层党组织建设
	制定学生党建工作标准实施细则
	4月30日前
	组织部

学工部

研工部
	已完成。《细则》已经校党委常委会议研究通过。
	

	第

十

一

条
	深化政产学研协同创新，完善组织服务机制，进一步提升服务地方经
济社会发展能力
	成立政产学研基地管理办公室，推进政产学研合作协议落实工作
	4月15日前
	科技处

校  办
	部分完成。校办会同科技处草拟了《关于成立政产学研基地管理办公室的通知》，并提交校领导审阅。
	

	第

十

六

条
	完善泰科公司管理体制和运行机制，完成校办产业规范化建设
	完善泰科公司企业年度经营目标考核办法
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《办法》已形成，并提交校领导审阅，待学校相关会议研究。
	

	
	
	完善《河南理工大学校办产业规范化建设工作方案》《河南理工大学校办产业清产核资工作方案》，并上报省教育厅、财政厅备案
	3月31日前
	泰科公司
	部分完成。《方案》已形成，待学校相关会议研究后上报。
	

	第
十
七
条
	主要改造维修
工程
	北校区运动场改造施工图设计工作
	4月30日前
	基建处
	已完成。改造施工图已编制。
	


（共6项，已完成2项、基本完成1项、部分完成3项）

PAGE  
—1—

